

แผนปฏิบัติการประจำปี

พ.ศ. 2560

สำนักสิ่งแวดล้อม

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่กำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 – 2560) และให้บรรลุเป้าหมายภารกิจงานประจำของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชียในปี 2575 โดยเนื้อหาสาระในแผนฯ ได้สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาในแต่ละด้าน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) การเชื่อมโยงกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมที่ตอบสนองทั้งนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบแนวทางที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560 ของสำนักสิ่งแวดล้อมจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย” ต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1
มาตรการและโครงการกิจกรรม	18
สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	29
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	38
ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์	39
ภารกิจงานประจำพื้นฐาน	51
ภารกิจงานมิติที่ 2-4	84
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	91


สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

สภาพทั่วไป

สำนักสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งภารกิจหลักของสำนักสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การลดปริมาณมูลฝอยและน้ำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครการรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก โดยมีส่วนราชการระดับกองเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงาน โดยผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ คือ สำนักงานเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กองโรงงานกำจัดมูลฝอย และสำนักงานสวนสาธารณะ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมมีบุคลากร จำนวน 4,051 ราย (กรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 4,909 ราย) จำแนกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 467 ราย (กรอบอัตรากำลัง 523 ราย) ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,969 ราย (กรอบอัตรากำลัง 3,449 ราย) และลูกจ้างชั่วคราว 615 ราย (กรอบอัตรากำลัง 937 ราย)

แผนภาพแสดงโครงสร้างสำนักสิ่งแวดล้อม



การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตของเมือง ประชากรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาจากการปล่อยของเสียในปริมาณที่มากเกินไปจนเกินกว่าจะบำบัดโดยธรรมชาติได้ทั้งปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวเพื่อระบบนิเวศน์ที่ดีของเมือง และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเขตเมืองและมลพิษต่างที่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินการและสถานการณ์ปัจจุบันในภาพรวมของกรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การจัดการขยะมูลฝอย


ปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บและกำจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลง ดังตาราง 1

ตาราง 1 อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบ่งตามช่วงเวลา 10 ปี

ปี	ปริมาณขยะ		ร้อยละของปริมาณขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ระยะ 10 ปี
	ตันต่อวัน	ล้านตันต่อปี	
2528	3,260	1.19	-
2538	6,634	2.42	7.61
2548	8,496	3.10	2.75
2558	10,167	3.71	1.85

ในช่วงปี 2528-2538 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 7.61 และในระหว่างปี 2539-2548 ที่ลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 2.75 และในช่วงปี 2549-2558 อัตราการเพิ่มขึ้นลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 1.85 โดยปริมาณขยะปี 2559 ลดลงเหลือปริมาณขยะเฉลี่ย 10,130 ตันต่อวัน จากปริมาณขยะปี 2558 เฉลี่ย 10,167 ตันต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าปริมาณขยะที่คาดการณ์ไว้ในปีเดียวกันว่าจะมีขยะถึง 14,263 ตัน

กราฟแสดงปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ต่อวัน ระหว่างปีงบประมาณ 2528-2559



ที่มา : กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม, 2559


ในการแก้ไขปัญหาขยะในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศ Roadmap การจัดการขยะของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้ว ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 ได้กำหนดมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการขยะว่า “ขยะคือทรัพยากร บริหารจัดการด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดยนำกลับมาใช้ใหม่และทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ” โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเป็นทรัพยากรของทุกภาคส่วนในสังคม และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เริ่มนำเทคโนโลยีการบำบัดมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมักและพลังงานความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น และเพื่อการจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ขยะเป็นทรัพยากร ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาลและคสช. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 มีความสอดคล้องกัน

ซึ่งแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2558-2562 ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ ได้แก่

1. ปริมาณขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ในปี 2562
2. ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2562
3. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2556

โดยมุ่งเน้นการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปตามลำดับความสำคัญของการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณและการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การผลิตพลังงานและกำจัดให้น้อยที่สุด

แผนภาพลำดับความสำคัญของการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน



ที่มา : พีรยุทธ์ วรรณพฤษ, 2555

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะถูกเก็บขนไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่ง คือ ศูนย์อ่อนนุช ศูนย์สายไหม และ ศูนย์หนองแขม ซึ่งสำนักงานเขต 50 เขต ได้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลฝอยส่วนใหญ่ที่เก็บขนได้ประมาณร้อยละ 88 จะถูกนำมาฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอนมสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปบำบัดด้วยวิธีหมักทำปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งในปี 2555 - 2559 มีปริมาณมูลฝอยที่นำไปหมักทำปุ๋ยเฉลี่ย 1,068.50 ตัน/วัน, 1,087.28 ตัน/วัน, 1,071.77 ตัน/วัน, 1,088.52 ตัน/วัน และ 1,021.59 ตัน/วัน ตามลำดับ

2. ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมีสาเหตุหลักมาจากรถยนต์ที่มีมากถึง 9 ล้านคัน มีมลพิษทางอากาศหลักๆ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

สำนักสิ่งแวดล้อมได้เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดจำนวน 50 สถานี รถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จำนวน 5 คัน และจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบชั่วคราว จำนวน 6 จุด ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก๊าซโอโซน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ประกอบกับการดำเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ กำกับ ควบคุมยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐานไม่ให้นำมาใช้งานบนถนน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ควบคุมการเผาในที่โล่ง และเพิ่มความถี่การล้างถนนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชั้นในให้มีการล้างถนนทุกวัน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 โดยมีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓.๕๗ ของปริมาณการปลดปล่อยตามการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2566 หรือ 7.29 ล้านตัน ซึ่งการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญทั้งการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก 3) การจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การวางผังเมืองสีเขียว 5) แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดำเนินการกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ร่วมกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนได้แก่ กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๑๐+Earth Hour) โครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Resilience) โครงการการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

3. ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว

ในปี 2558 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวน 1,121 ไร่ 45.62 ตารางวา ซึ่งรวมพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวทั่วเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 21,228 ไร่ 1 งาน 62.14 ตารางวา เฉลี่ยเท่ากับ 5.97 ตารางเมตร/คน ซึ่งเป้าหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 5.76 ตารางเมตร/คน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สถิติพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ ระหว่างปี 2549-2558

ปี	พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	สวนสาธารณะหลัก (แห่ง)	รวมสวนสาธารณะสวนหย่อมและสวนถนน (แห่ง)	รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ไร่ - งาน - ตารางวา)	รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมด (ตารางเมตร)	อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว/ประชากร (ตร.ม./คน)
2549	699	20	2,411	11,287 - 1 - 43.30	18,059,773	3.17
2550	762	23	2,923	11,745 - 1 - 27.27	18,792,509	3.29
2551	718	25	3,559	12,427 - 3 - 86.88	19,884,747	3.48
2552	1,406	25	4,173	13,995 - 0 - 96.50	22,392,386	3.93
2553	1,449	27	4,613	14,730 - 0 - 75.65	23,569,502	4.13
2554	1,261	27	5,687	15,838 - 0 - 52.30	25,341,009	4.47
2555	910	31	6,048	16,781 - 3 - 77.00	26,850,708	4.73
2556	1,133	31	6,455	17,753 - 0 - 9.74	28,404,838	5.00
2557	1,450	31	6,721	19,339 - 0 - 46.34	30,942,585	5.44
2558	1,121	34	7,163	21,228 - 1 - 62.14	33,965,448	5.97
2559	1,349	34	7,702	22,577 - 2 - 95.53	34,789,880	6.25
รวม	12,258	34	7,702	22,577 - 2 - 95.53	34,789,880	6.25

ที่มา : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม, 2559

โดยสำนักงานสวนสาธารณะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เมืองมีความสวยงาม ร่มรื่น น่ามอง โดยเฉพาะบริเวณถนนสายสำคัญ สถานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น อาจรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินการสร้างสวนสาธารณะแล้วเสร็จจำนวน 2 สวน คือ สวนจรัญภิรมย์ ตั้งอยู่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 โรงเรียนบางยี่ขัน เขตบางพลัด พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา และสวนวัชรภิรมย์ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับวัชรพล เขตบางเขน พื้นที่ 34 ไร่ ซึ่งเป็นสวนที่มี Dog park แห่งแรกของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทย และดำเนินการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ในถนนและสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนศรีอยุธยา รอบพระราชวังสวนจิตรลดา ฯลฯ ในการดำเนินการอาจพบกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หรือปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียว เนื่องจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้พื้นที่ว่างที่สำรวจพบหากเป็นพื้นที่ของภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่ประสงค์ให้กรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการใดๆ อีกทั้งพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมอาจลดลงจากการพัฒนาเมือง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การขยายถนน การก่อสร้างรถไฟฟ้า การจัดสร้างลานจอดรถ ฯลฯ แต่ทั้งนี้สำนักงานสวนสาธารณะยังคงคาดหวังว่าการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอนาคตจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีจนเพียงพอที่จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

4. ด้านการรักษาฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ป่าชายเลนเพียงแห่งเดียว คือบริเวณหมู่ที่ 9 และ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2536 ระบุว่าพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนเหลืออยู่ประมาณ 1,250 ไร่ และปี พ.ศ. 2539 เหลืออยู่ประมาณ 1,235 ไร่ จากอดีตในปี พ.ศ. 2530 ที่เคยมีถึง 11,925 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 200 ไร่ กระจายอยู่ตามชายฝั่งระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการที่จะรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป เนื่องจากพื้นที่ป่าชายเลนมีประโยชน์เป็นอย่างมากและมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนเชื่อมระบบนิเวศทางบกกับระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อมนุษย์ในแง่อื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้อื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งกำเนิดห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ให้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลนในการเผาถ่าน เป็นแหล่งยังชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยการทำประมง ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเลและพายุ ดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารก่อมลพิษต่างๆ ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล



5. ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกรุงเทพมหานคร

พลังงานมีความสำคัญควบคู่กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดเวลา แหล่งของพลังงานหรือเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของสังคมทั้งในด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปัจจุบันมีการใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทุกสาขา เช่น อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า เป็นต้น ปริมาณการใช้พลังงานมีความสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมความเจริญในด้านต่างๆ ส่งผลให้กรุงเทพฯ มีปริมาณการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น และมีความพยายามในหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินงานจัดการพลังงานต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการพลังงาน ต้องกำหนดแนวคิดว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน และทุกคนต้องร่วมมือกัน โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น

1) การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยกรุงเทพมหานครมีอาคารควบคุม จำนวน 15 แห่ง มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต โดยติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems: BEMS) เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการใช้พลังงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานภายในอาคารสำนักงานเขต ซึ่งหน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร จะทำให้กรุงเทพมหานครจัดเตรียมมาตรการกำหนดแนวทางในการลดใช้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอาคารต่อไป

3) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักของสาธารณชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 – 2566 โดยมีแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือของประชาชน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.1 จุดแข็ง

1) ด้านโครงสร้างและนโยบายขององค์กร

- กรุงเทพมหานคร มีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ บริหารงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับ ทำให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

- สำนักสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเพื่อการสั่งการประสานงาน รวดเร็ว ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) ด้านระบบการให้บริการ

- ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการจัดระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการและการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจ

- งานบริการด้านสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการเป็นงานที่สนองความต้องการของประชาชน ทำให้มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

3) ด้านบุคลากร

- บุคลากรในระดับหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ประสบการณ์ในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานภาคสนามสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและนอกประเทศส่งผลให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเมืองได้

- บุคลากรมีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

4) ด้านการบริหารจัดการ

- สำนักสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานะการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง อันเนื่องมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มากขึ้น

- มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ ทำให้มีความสะดวกในการประสานงานต่าง ๆ เช่น การประสานข้อมูล การประสานการทำงาน การติดตามประเมินผล ฯลฯ

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลกลาง และนำผลไปใช้เป็นในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- หน่วยงานสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความร่วมมือจากประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

5) ด้านการเงินและงบประมาณ

- สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเอง เอื้อต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

1.2 จุดอ่อน

1) ด้านโครงสร้างและนโยบายขององค์กร

- หน่วยงานระดับสำนักที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลายสำนัก การทำงานยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานจึงทำให้ไม่สามารถพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายหน่วยงานต้องรับผิดชอบร่วมกัน จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือทำงานในลักษณะของการบูรณาการ แต่ยังคงกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

2) ด้านงบประมาณ

- การจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับการทำแผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- งบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการสวนสาธารณะค่อนข้างจำกัด
- งบประมาณโครงการต่างๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมมีวงเงินงบประมาณสูง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก มีผลต่อการก่อกวนผู้ก่อกวนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3) ด้านอำนาจหน้าที่

- สำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่แปลงนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมไม่มีอำนาจการบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จึงควบคุมการทำงานได้ยาก

4) ด้านบุคลากร

- บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีการบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบฐานข้อมูลน้ำหนักมูลฝอย ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพการใช้รถเก็บขนมูลฝอย แต่ผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บุคลากรบางส่วนยังไม่บูรณาการกระบวนการทำงานที่มุ่งให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- สถานการณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการพัฒนางานของตนเองและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แต่ปัจจุบันการสนับสนุนทางด้านบุคลากรยังไม่ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ ในขณะที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรยังเท่าเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสำนักงานเขตมีงานเพิ่มขึ้นมาก บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทันเวลา

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

2.1 โอกาส

1) ด้านนโยบายรัฐบาล กฎหมายการเมือง

- นโยบายและแผนงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระจายอำนาจหน้าที่ไปสู่จังหวัดและท้องถิ่น
- นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะของรัฐบาลส่งผลต่อการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะเพราะประชาชนจะเกิดความตระหนักมากขึ้นในการจัดการขยะในชุมชนและครอบครัว
- นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของรัฐบาลส่งผลต่อการดำเนินการด้านพลังงานทดแทนของกรุงเทพมหานคร เพราะประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและเกิดความตระหนักในสภาพปัญหาและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
- มีการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ทำให้ปัญหาคับตันลดลง
- กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มสวนสาธารณะเพื่อบริการประชาชนและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2) ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

- การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นการสร้างทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว จะเป็นตัวช่วยในประหยัดพลังงาน
- องค์กรภาคธุรกิจตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีการออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคตอบรับกับสินค้าดังกล่าว
- ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการนำวัสดุรีไซเคิลกลับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่มีการขยายตัวมากขึ้น ส่งผลต่อการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

3) ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมประชากร

- จากการตื่นตัวในระดับนานาชาติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์มากขึ้นทำให้ประชาชนให้ความสนใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- หน่วยงานระดับกระทรวง และกรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนมีความรู้จากการศึกษาในระบบ และนอกระบบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถธรรมาภิบาลสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น
- ภาคที่เกี่ยวข้อง คือ ภาคประชาชน เอกชน ชุมชน และภาครัฐให้ความร่วมมือและสนใจในเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4) ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- เทคโนโลยีการตรวจวัดค่ามลพิษต่าง ๆ มีการพัฒนาต่อเนื่อง มีความละเอียด แม่นยำ หน่วยงานสามารถเลือกนำมาใช้ในการตรวจสอบค่ามลพิษได้เหมาะสมกับงาน
- อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.2 อุปสรรค

1) ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมายการเมือง

- ช่วงระยะเวลาที่มีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศและเสียง รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น
- กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่อย่างเบ็ดเสร็จในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมมลพิษอากาศและเสียง
- ขาดข้อกฎหมายในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เช่น กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยค่อนข้างสูง กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว และขาดกฎหมายในการบังคับให้ผู้ผลิตมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบในการกำจัด เช่น การจ่ายค่ากำจัดในรูปภาษี เป็นต้น

2) ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมประชากร

- การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการไม่รู้ขีดจำกัดจำนวนประชากรแฝงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนเท่าใด เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการและคาดการณ์ปริมาณมลพิษ ของเสียที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการบำบัดมลพิษหรือกำจัดมลพิษ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ
- ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
- การบูรณาการการทำงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่ต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
- จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ก๊าซพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ส่งผลต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครที่อาจเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และสารอื่นที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาภาวะโลกร้อน

3) ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

- ที่ดินมีราคาแพง ทำให้การจัดหาที่ดินเพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำได้ยากมากขึ้น การเช่าพื้นที่ของหน่วยงานอื่นก็คิดค่าเช่าพื้นที่ในราคาแพง
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีการปลูกสร้างอาคารลุกล้ำไปในพื้นที่สีเขียวส่งผลให้พื้นที่สีเขียวลดลง
- ราคาวัสดุรีไซเคิลต่ำลง ตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปจำหน่ายและผู้ประกอบการรายย่อยขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพค้าขายวัสดุรีไซเคิลส่งผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอย
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

วิสัยทัศน์

สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรหลักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมดี

พันธกิจ

สำนักสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหรือเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดการมูลฝอย ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากร และ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
3. ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์พลังงาน

วัฒนธรรมสำนักสิ่งแวดล้อม

Unity with Care and Share

รู้หน้าที่ สามัคคีพร้อม เอาใจใส่ รักใคร่แบ่งปัน

ค่านิยมสำนักสิ่งแวดล้อม

“ GREEN ”

G = Go	มุ่งไปข้างหน้า
R = Responsibility	ด้วยความรับผิดชอบ
E = Efficiency	อย่างมีประสิทธิภาพ
E = Effectiveness	มีประสิทธิผล
N = Network	ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง



เป้าหมาย

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ

1. ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

มาตรการที่ 2.1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน

มาตรการที่ 2.1.1.2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

เป้าประสงค์ที่ 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง

มาตรการที่ 2.1.2.1 กวาดตูดฝุ่นและทำความสะอาดถนน

มาตรการที่ 2.1.2.2 เก็บขนมูลฝอย

มาตรการที่ 2.1.2.3 จ้างซักลากมูลฝอยในชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.3.1 กำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะ

มาตรการที่ 2.1.3.2 กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา

มาตรการที่ 2.1.3.3 บำบัดน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย

เป้าประสงค์ที่ 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

มาตรการที่ 2.1.4.1 กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.4.2 กำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย

เป้าประสงค์ที่ 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.1 บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

มาตรการที่ 2.1.5.2 กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.3 กำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.1.6 นำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

มาตรการที่ 2.1.6.1 นำมูลฝอยชุมชนมาผลิตพลังงาน

มาตรการที่ 2.1.6.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

มาตรการที่ 2.1.6.3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูลและไขมัน

มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ

มาตรการที่ 2.3.1.1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ

มาตรการที่ 2.3.1.2 บริการสวนสาธารณะ

มาตรการที่ 2.3.1.3 บำรุงรักษาสวนหย่อม

มาตรการที่ 2.3.1.4 พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.2 ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและ

สวนหย่อม

มาตรการ 2.3.2.1 อนุรักษ์ พื้นที่พุ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

มาตรการ 2.3.2.2 ผนวกประชาชนสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมือง

มาตรการ 2.3.2.3 ลงโทษผู้กระทำความผิดทำลายพื้นที่สีเขียวสาธารณะ

มติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการที่ 2.4.1.1 อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

มาตรการที่ 2.4.1.2 อุทยานผีเสื้อและแมลง

เป้าประสงค์ที่ 2.4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 2.4.2.1 อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 2.4.3 พัฒนาความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

มาตรการที่ 2.4.3.2 ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ที่ 2.4.4 ลดการใช้พลังงาน

มาตรการที่ 2.4.4.1 อนุรักษ์การใช้พลังงาน

มาตรการที่ 2.4.4.2 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน

มติที่ 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

เป้าประสงค์ที่ 2.5.1 ตรวจสอบวัดระดับคุณภาพอากาศและเสียงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2.5.1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

มาตรการที่ 2.5.1.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

มาตรการที่ 2.5.1.3 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ

เป้าประสงค์ที่ 2.5.2 ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ

มาตรการที่ 2.5.2.1 ตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ

เป้าประสงค์ที่ 2.5.3 ลดมลพิษจากแหล่งก่อมลพิษ

มาตรการที่ 2.5.3.1 บูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 2.5.3.2 สร้างเครือข่ายป้องกันการเผาในที่โล่ง

มาตรการที่ 2.5.3.3 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 2.5.3.4 นำร่องแนวทางปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียง

2. ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร

มติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

มาตรการที่ 3.3.3.4 จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
ในสวนสาธารณะ

3. ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก

มติที่ 4.2 การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดการภูมิทัศน์เมือง

เป้าประสงค์ที่ 4.2.2 ภูมิทัศน์เมืองสวยงามเป็นที่น่าประทับใจแก่คนกรุงเทพฯ และผู้มาเยือน

มาตรการที่ 4.2.2.1 ตกแต่งเมืองด้วยต้นไม้

4. ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

มติที่ 7.2 การศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 เปิดสอนวิชาการระยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชน

มาตรการที่ 7.2.1.2 จัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของ
ประชาชน

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

1. ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
 - มาตรการที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
 - เป้าประสงค์ที่ 9.2.2 พัฒนาภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหารจัดการ
 - มาตรการที่ 9.2.2.3 พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
ฯลฯ

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน เป้าหมาย 1 แห่ง
2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 6.38 ตร.ม./คน
 3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 750 ไร่
 4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก เป้าหมาย 1 ตร.ม./คน
 5. จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย >300 แห่ง
 6. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย ร้อยละ 11.5
 7. ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างแนวป้องกันกีดขวางชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถาวร
ยังไม่กำหนดเป้าหมาย รอ EIA (สนน. รับผิดชอบ)
 8. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1,000 ไร่/ปี

ผลการดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2559

1. ระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - เตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 300 ตัน จำนวน 1 แห่ง
 - โรงผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ขนาด 600 ตัน จำนวน 1 แห่ง
 - โรงงานเผาขยะติดเชื้อด้วยระบบความร้อนสูง จำนวน 1 แห่ง
2. ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 124 เมื่อเทียบกับปี 2556 เฉลี่ย 3,005.30 ตัน/วัน
 3. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.68 เฉลี่ย 10,130.22 ตัน/วัน
 4. จำนวนชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 282 แห่ง
 5. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรของภาครัฐ เอกชน มีการจัดการมูลฝอย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 57 แห่ง
 6. ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิด (บ้านเรือน) คิดเป็นร้อยละ 36.76 เมื่อเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 828.16 ตัน
 7. ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำกลับมารีไซเคิล (e-Waste) เฉลี่ย 96.76 ตัน/วัน

8. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
 - มูลฝอยที่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า รวม 92,604.18 ตัน เฉลี่ย 482.31 ตัน/วัน
 - มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ รวม 373,901.85 ตัน เฉลี่ย 1,021.59 ตัน/วัน
 - มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง รวม 810.74 ตัน เฉลี่ย 2.41 ตัน/วัน
9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 96.4
10. ร้อยละจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด ร้อยละ 91.10
11. ร้อยละข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99.33
12. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 76.6
13. จำนวนพื้นที่ที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบถาวร จำนวน 50 สถานี และแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต
14. ประเภหแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คือ ยานพาหนะ
15. กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงจำนวน 3 กิจกรรม
16. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพอากาศ จำนวน 3 ช่องทาง
17. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง จำนวน 444 คน (กิจกรรมปีรับปีใหม่ อากาศสดใส ไร้มลพิษ)
18. การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง 5 ด้าน เพื่อลดก๊าซ CO₂ ร้อยละ 80 ของแผนแม่บทฯ ในปี 2566
19. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด ร้อยละ 95.88
20. ร้อยละข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
21. ร้อยละของการตรวจวัดระดับเสียงของยานพาหนะที่สัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับจำนวนที่วัดทั้งหมด ร้อยละ 98.9
22. ความหนาแน่นของป้ายโฆษณาเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างรอกการรสร้างเขื่อนเพื่อดักตะกอน)
23. จำนวนพื้นที่ปลูกป้ายโฆษณาเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างรอกการรสร้างเขื่อนเพื่อดักตะกอน)
24. ร้อยละพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการคุ้มครองและอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 11.30
25. จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมได้ในแต่ละปี เท่ากับ 520 แห่ง
26. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เท่ากับ 6.25 ตร.ม./คน
27. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก คิดเป็นร้อยละ 97.6
28. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,296 ไร่ ดำเนินการได้ 1,334 ไร่ (รวม 5,011 ไร่/4ปี)
29. เพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ได้ 10 แห่ง ภายใน 4 ปี
30. สร้างสวนลอยน้ำแห่งแรก คือ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71
31. สร้างสวนสุนัข ที่ สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน สวนวชิราริมย์
32. สร้างสวนแบบอาคารสูง (Green roof) และสวนแนวกำแพง จำนวน 76 แห่ง

33. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

34. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน
จำนวน 3 กิจกรรม

35. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในหน่วยงานฯ ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การประหยัด
พลังงาน การปรับใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 95.2

36. อาคารควบคุม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการ พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 15 อาคาร

37. การประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกทม.ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด
ดำเนินการได้ 100 คะแนน

38. ร้อยละของสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เทียบร้อยละ
95.45

39. ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจต่อการใช้บริการสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 98.3 ฯลฯ

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

มาตรการที่ 2.1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน

มาตรการที่ 2.1.1.2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน	151,000,000 (0207030-58-01)	กรร.	2.1.1.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนามีมูลค่าเหลือใช้	156,600 (07199-2)	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอย	-	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์	-	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล	-	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 R	-	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมส่งเสริมความรู้การลดและคัดแยกขยะตามโครงการฝึกอบรมและงานวิชาการรักษาความสะอาด	-	กน.สส.	2.1.1.2
กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก	-	กจข.	2.1.1.2

เป้าประสงค์ที่ 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง

มาตรการที่ 2.1.2.1 กวาดดูดฝุ่นและทำความสะอาดถนน

มาตรการที่ 2.1.2.2 เก็บขนมูลฝอย

มาตรการที่ 2.1.2.3 จ้างซักล้างมูลฝอยในชุมชน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจัดหารถทำความสะอาดถนน	123,450,000 (0207031-58-06)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	171,275,500 (0207028-48-04)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจัดการขยะทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้งชุดยกขยะ	141,600,000 (0207031-59-06)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5	135,183,700 (0207031-54-01)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6	104,269,600 (0207031-54-02)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 (จำนวน 152 คัน)	64,125,600 (0207031-54-03)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2	59,145,800 (0207031-54-04)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการจัดการขยะเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม	117,355,500 (0207031-56-01)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7	138,611,500 (0207031-57-01)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	87,668,900 (0207031-57-02)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระเบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2	71,756,400 (0207031-57-03)	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร	-	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
กิจกรรม Big Cleaning Day	-	กจข.	2.1.2.1 2.1.2.2
กิจกรรมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-	กน.สสส.	2.1.2.3

เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.3.1 กำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะ

มาตรการที่ 2.1.3.2 กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา

มาตรการที่ 2.1.3.3 บำบัดน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2	181,445,983 (0207030-52-05)	กรฟ.	2.1.3.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	89,492,000 (0207030-57-01)	กรฟ.	2.1.3.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	360,301,400 (0207030-57-05)	กรฟ.	2.1.3.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ	375,289,200 (0207030-57-06)	กรฟ.	2.1.3.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะระยะที่ 4	518,187,800 (0207030-59-01)	กรฟ.	2.1.3.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาเพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	65,700,000 (0207030-60-01)	กรฟ.	2.1.3.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	71,013,000 (0207030-55-09)	กรฟ.	2.1.3.2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม	122,950,000 (0207030-55-08)	กรฟ.	2.1.3.3
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	395,000,000 (0207030-57-02)	กรฟ.	2.1.3.3
โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3	15,677,200 (0207030-58-02)	กรฟ.	2.1.3.3

เป้าประสงค์ที่ 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

มาตรการที่ 2.1.4.1 กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.4.2 กำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2	90,979,200 (0207030-58-03)	กรฟ.	2.1.4.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3	4,374,000 (0207030-58-04)	กรฟ.	2.1.4.2 2.1.4.3
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอย	-	กจข.	2.1.4.2 2.1.4.3
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการมูลฝอยอันตราย	-	กจข.	2.1.4.2 2.1.4.3

เป้าประสงค์ที่ 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.1 บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

มาตรการที่ 2.1.5.2 กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.3 กำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการที่ 2.1.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร	-	กจข.	2.1.5.1
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	48,613,000 (0207031-57-05)	กจข.	2.1.5.2
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	48,662,000 (0207031-57-06)	กจข.	2.1.5.2
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่ได้รับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิด	-	กจข.	2.1.5.2
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5	41,599,800 (0207031-58-01)	กจข.	2.1.5.3
โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2	32,292,300 (0207031-58-02)	กจข.	2.1.5.3

เป้าประสงค์ที่ 2.1.6 นำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

มาตรการที่ 2.1.6.1 นำมูลฝอยชุมชนมาผลิตพลังงาน

มาตรการที่ 2.1.6.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

มาตรการที่ 2.1.6.3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูลและไขมัน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	71,013,000.- (0207030-55-09)	กรฟ.	2.1.6.1
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	โครงการต่อเนื่อง (0207030-56-09)	กรฟ.	2.1.6.1
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้	156,600 (07199-2)	กน.	2.1.6.2
กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอย	-	กน.สสส.	2.1.6.2
กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์	-	กน.สสส.	2.1.6.2
กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล	-	กน.สสส.	2.1.6.2
กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 R	-	กน.สสส.	2.1.6.2
กิจกรรมส่งเสริมความรู้การลดและคัดแยกขยะตามโครงการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด	-	กน.สสส.	2.1.6.2
กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก	-	กจข.	2.1.6.2
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล	-	กจข.	2.1.6.3

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ

มาตรการที่ 2.3.1.1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ

มาตรการที่ 2.3.1.2 บริการสวนสาธารณะ

มาตรการที่ 2.3.1.3 บำรุงรักษาสวนหย่อม

มาตรการที่ 2.3.1.4 พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	267,445,000 (0515051-55-01)	สสณ.	2.3.1.1
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1	14,190,000 (0515051-56-01)	สสณ.	2.3.1.1
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)	209,000,000 (0515051-57-05)	สสณ.	2.3.1.1
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)	10,500,000 (0515051-57-06)	สสณ.	2.3.1.1
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	-	สสณ.	2.3.1.4
กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม	-	สสณ.	2.3.1.4

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร	172,171,500 (07199-2)	สสณ.	2.3.1.2
โครงการปรับปรุงสวนเสรีไทย	14,100,000 (05399-47)	สสณ.	2.3.1.2
โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	11,835,000 (05399-49)	สสณ.	2.3.1.2
โครงการปรับปรุงสวนจตุจักร	3,500,000 (05399-51)	สสณ.	2.3.1.2
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง	33,800,000 (05399-52)	สสณ.	2.3.1.2
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3	117,350,100 (0515051-57-01)	สสณ.	2.3.1.3
โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4	64,035,400	สสณ.	2.3.1.3

	(0515051-57-02)		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	50,000,000 (07199-3)	สสณ.	2.3.1.3
โครงการจัดการตัดและตกแต่งกิ่งไม้	49,420,000 (0515051-58-02)	สสณ.	2.3.1.3
โครงการจัดการบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องมือไฮดรอลิกและตัดตกแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์	293,480,000 (0515051-58-03)	สสณ.	2.3.1.3
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น	18,973,500 (07199-5)	สสณ.	2.3.1.3

เป้าประสงค์ที่ 2.3.2 ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

มาตรการ 2.3.2.1 อนุรักษ์ พันธุ์และรักษาพื้นที่สีเขียวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

มาตรการ 2.3.2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมือง

มาตรการ 2.3.2.3 ลงโทษผู้กระทำความผิดทำลายพื้นที่สีเขียวสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม	-	สสณ.	2.3.2.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง	7,000,000 (07199-4)	สสณ.	2.3.2.1
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตและถนนสายหลักอื่นๆ	50,000,000 (07199-14)	สสณ.	2.3.2.1
จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2560 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณะ	-	สสณ.	2.3.2.2
จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ	-	สสณ.	2.3.2.2
กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียวของเมือง	-	สสณ.	2.3.2.3

มิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการที่ 2.4.1.1 อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

มาตรการที่ 2.4.1.2 อุทยานผีเสื้อและแมลง

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700,000	สสณ.	2.4.1.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ปี 2560	(07199-6)		
โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร	7,600,000 (0515051-60-02)	สสณ.	2.4.1.2
ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ	1,355,000 (07199-8)	สสณ.	2.4.1.2

เป้าประสงค์ที่ 2.4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 2.4.2.1 อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร	168,400.- (07199-10)	สสณ.	2.4.2.1
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	1,600,000.- (07199-2)	สก.สสส.	2.4.2.1
ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน	1,000,000.- (07199-1)	สก.สสส.	2.4.2.1
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่มืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว)	7,634,900.- (07199-5)	กจอ.	2.4.2.1

เป้าประสงค์ที่ 2.4.3 พัฒนาความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

มาตรการที่ 2.4.3.2 ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมบริหารจัดการปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	-	สสณ.	2.4.3.2
รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร	-	สสณ.	2.4.3.2

เป้าประสงค์ที่ 2.4.4 ลดการใช้พลังงาน

มาตรการที่ 2.4.4.1 อนุรักษ์การใช้พลังงาน

มาตรการที่ 2.4.4.2 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน	1,000,000 (07199-1)	สก.	2.4.4.1
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่มืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว)	7,634,900 (07199-5)	กจอ.	2.4.4.1
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต (Building Energy Management System : BEMS)	-	กจข.	2.4.4.2
กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	-	กจอ.	2.4.4.2

มิติที่ 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

เป้าประสงค์ที่ 2.5.1 ตรวจสอบวัดระดับคุณภาพอากาศและเสียงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2.5.1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

มาตรการที่ 2.5.1.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่

มาตรการที่ 2.5.1.3 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่	(อยู่ระหว่าง ขอจัดสรรงบกลาง)	กจอ	2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3
กิจกรรมเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ	.	กจอ	2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3
กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ		กจอ	2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3
กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง		กจอ.	2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3
กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร		กจอ.	2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3

เป้าประสงค์ที่ 2.5.2 ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ

มาตรการที่ 2.5.2.1 ตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	-	กจอ.	2.5.2.1
กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	-	กจอ.	2.5.2.1

กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร	-	กจอ.	2.5.2.1
กิจกรรมการตรวจวัดเสียงดังจากรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	-	กจอ.	2.5.2.1
กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	-	กจอ.	2.5.2.1

เป้าประสงค์ที่ 2.5.3 ลดมลพิษจากแหล่งก่อมลพิษ

- มาตรการที่ 2.5.3.1 บูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการที่ 2.5.3.2 สร้างเครือข่ายป้องกันการเผาในที่โล่ง
- มาตรการที่ 2.5.3.3 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มาตรการที่ 2.5.3.4 นำร่องแนวทางปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียง

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่มืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว)	7,634,900.- (07199-5)	กจอ.	2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4
กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง	กจอ.	กจอ.	2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4
โครงการถนนอากาศสะอาด (นำร่องถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน)	กจอ.	กจอ.	2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4

ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร

มิติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

- มาตรการที่ 3.3.3.4 จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	267,445,000.- (0515051-55-01)	สสณ.	3.3.3.4
โครงการก่อสร้างสวนธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1	14,190,000.- (0515051-56-01)	สสณ.	3.3.3.4

ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก

มิติที่ 4.2 การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดการภูมิทัศน์เมือง

เป้าประสงค์ที่ 4.2.2 ภูมิทัศน์เมืองสวยงามเป็นที่น่าประทับใจแก่คนกรุงเทพฯ และผู้มาเยือน

มาตรการที่ 4.2.2.1 ตกแต่งเมืองด้วยต้นไม้

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการจัดการถัดและตกแต่งกิ่งไม้	49,420,000.- (0515051-58-02)	สสณ.	4.2.2.1
โครงการจัดการบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องมือไฮดรอลิกและตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์	293,480,000.- (0515051-58-03)	สสณ.	4.2.2.1
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น	18,973,500.- (07199-5)	สสณ.	4.2.2.1
ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง	7,000,000 (07199-4)	สสณ.	4.2.2.1
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ	50,000,000 (07199-14)	สสณ.	4.2.2.1

ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

มิติที่ 7.2 การศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 เปิดสอนวิชาการะยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชน

มาตรการที่ 7.2.1.2 จัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร	168,400 (07199-10)	สสณ.	7.2.1.2

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรการที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด	3,601,000 (07103-2)	กจข.	9.2.1.2
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย	77,500 (07103-3)	กจข.	9.2.1.2
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยอันตราย	307,600 (07103-4)	กจข.	9.2.1.2
โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายงานวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาด	668,300 (07103-6)	กจข.	9.2.1.2
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ กำจัดมูลฝอย	151,000,000.- (0207030-58-01)	กทม.	9.2.1.2
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากร กรุงเทพมหานครด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว	660,900 (07199-7)	สสณ.	9.2.1.2

เป้าประสงค์ที่ 9.2.2 พัฒนาภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหารจัดการ

มาตรการที่ 9.2.2.3 พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ	เชื่อมโยงกับมาตรการ
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น แก่ประชาชนและสังคม	203,000 (07199-5)	กจข.	9.2.2.3
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความ สะอาดดีเด่น	177,500 (07199-7)	กจข.	9.2.2.3

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการ ขยะและของเสียชุมชน มาตรการที่ 2.1.1.1	151,000,000.- (0207030-58-01)	กทม.	กรฟ
2	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มาตรการที่ 2.3.1.1, มาตรการที่ 3.3.3.4 (ประจำ)	267,445,000.- (0515051-55-01)	กทม.	สสณ.
3	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 มาตรการที่ 2.3.1.1, มาตรการที่ 3.3.3.4 (ประจำ)	14,190,000.- (0515051-56-01)	กทม.	สสณ.
4	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชร เกษม 69 (บางบอน 3) มาตรการที่ 2.3.1.1	209,000,000.- (0515051-57-05)	กทม.	สสณ.
5	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล) มาตรการที่ 2.3.1.1	10,500,000.- (0515051-57-06)	กทม.	สสณ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		652,135,000	กทม.	

โครงการประจำปีฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนา วัสดุเหลือใช้ มาตรการที่ 2.1.1.2, มาตรการที่ 2.1.2.2,	156,600.- (07199-2)	กทม.	กน.สสส.
2	โครงการจัดการรถทำความสะอาดถนน มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	123,450,000.- (0207031-58-06)	กทม.	กจข.
3	โครงการจัดการรถกวาดตูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	171,275,500.- (0207028-48-04)	กทม.	กจข.
4	โครงการจัดการรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อม ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้ง ชุดยกเทขยะ มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	141,600,000.- (0207031-59-06)	กทม.	กจข.
5	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	135,183,700.- (0207031-54-01)	กทม.	กจข.
6	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	104,269,600.- (0207031-54-02)	กทม.	กจข.
7	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	64,125,600.- (0207031-54-03)	กทม.	กจข.
8	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะ รองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	59,145,800.- (0207031-54-04)	กทม.	กจข.
9	โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	117,355,500.- (0207031-56-01)	กทม.	กจข.
10	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	138,611,500.- (0207031-57-01)	กทม.	กจข.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
11	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	87,668,900.- (0207031-57-02)	กทม.	กจข.
12	โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระเบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	71,756,400.- (0207031-57-03)	กทม.	กจข.
13	โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 มาตรการที่ 2.1.3.1	181,445,983 (0207030-52-05)	กทม.	กรฝ.
14	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มาตรการที่ 2.1.3.1	89,492,000 (0207030-57-01)	กทม.	กรฝ.
15	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ มาตรการที่ 2.1.3.1	360,301,400.- (0207030-57-05)	กทม.	กรฝ.
16	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ มาตรการที่ 2.1.3.1	375,289,200.- (0207030-57-06)	กทม.	กรฝ.
17	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะระยะที่ 4 มาตรการที่ 2.1.3.1	518,187,800.- (0207030-59-01)	กทม.	กรฝ.
18	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาเพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มาตรการที่ 2.1.3.1	65,700,000.- (0207030-60-01)	กทม.	กรฝ.
19	โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มาตรการที่ 2.1.3.2, มาตรการที่ 2.1.6.1	71,013,000.- (0207030-55-09)	กทม.	กรฝ.
20	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม มาตรการที่ 2.1.3.3	122,950,000.- (0207030-55-08)	กทม.	กรฝ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
21	โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มาตรการที่ 2.1.3.3	395,000,000.- (0207030-57-02)	กทม.	กรฟ.
22	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 มาตรการที่ 2.1.3.3	15,677,200.- (0207030-58-02)	กทม.	กรฟ.
23	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 มาตรการที่ 2.1.4.1	90,979,200.- (0207030-58-03)	กทม.	กรฟ.
24	โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3 มาตรการที่ 2.1.4.2, มาตรการที่ 2.1.4.3	4,374,000.- (0207030-58-04)	กทม.	กรฟ.
25	ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดการมูลฝอยอันตราย มาตรการที่ 2.1.4.2, มาตรการที่ 9.2.1.2	307,600.- (07103-4)	กทม.	กจข.
26	โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มาตรการที่ 2.1.5.1, มาตรการที่ 2.1.5.2	48,613,000.- (0207031-57-05)	กทม.	กจข.
27	โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน และแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม มาตรการที่ 2.1.5.1, มาตรการที่ 2.1.5.2	48,662,000.- (0207031-57-06)	กทม.	กจข.
28	โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัด สิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5 มาตรการที่ 2.1.5.1, มาตรการที่ 2.1.5.3	41,599,800.- (0207031-58-01)	กทม.	กจข.
29	โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัด สิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2 มาตรการที่ 2.1.5.1, มาตรการที่ 2.1.5.3	32,292,300.- (0207031-58-02)	กทม.	กจข.
30	โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ ผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวันที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มาตรการที่ 2.1.6.1	โครงการต่อเนื่อง (0207030-56-09)	กทม.	กรฟ.
31	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.3.1.2	172,171,500.- (07199-2)	กทม.	สสณ.
32	โครงการปรับปรุงสวนเสรีไทย มาตรการที่ 2.3.1.2	14,100,000.- (05399-47)	กทม.	สสณ.
33	โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาตรการที่ 2.3.1.2	11,835,000.- (05399-49)	กทม.	สสณ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
34	โครงการปรับปรุงสวนจตุจักร มาตรการที่ 2.3.1.2	3,500,000.- (05399-51)	กทม.	สสณ.
35	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง มาตรการที่ 2.3.1.2	33,800,000.- (05399-52)	กทม.	สสณ.
36	โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	117,350,100.- (0515051-57-01)	กทม.	สสณ.
37	โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	64,035,400.- (0515051-57-02)	กทม.	สสณ.
38	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่ สีเขียว มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	50,000,000.- (07199-3)	กทม.	สสณ.
39	โครงการจัดการตัดและตกแต่งกิ่งไม้ มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	49,420,000.- (0515051-58-02)	กทม.	สสณ.
40	โครงการจัดการรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุด เครื่องมือไฮดรอลิกและตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิกพร้อม อุปกรณ์ มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	293,480,000.- (0515051-58-03)	กทม.	สสณ.
41	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น มาตรการที่ 2.3.1.3, มาตรการที่ 4.2.2.1	18,973,500.- (07199-5)	กทม.	สสณ.
42	ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง มาตรการที่ 2.3.2.1, มาตรการที่ 4.2.2.1	7,000,000.- (07199-4)	กทม.	สสณ.
43	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ มาตรการที่ 2.3.2.1, มาตรการที่ 4.2.2.1	50,000,000.- (07199-14)	กทม.	สสณ.
44	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร ปี 2560 มาตรการที่ 2.4.1.1	700,000.- (07199-6)	กทม.	สสณ.
45	โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.4.1.2	7,600,000.- (0515051-60-02)	กทม.	สสณ.
46	ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ มาตรการที่ 2.4.1.2	1,355,000.- (07199-8/)	กทม.	สสณ.
47	ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับ ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.4.2.1, มาตรการที่ 7.2.1.2	168,400.- (07199-10)	กทม.	สสณ.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
48	ค่าใช้จ่ายโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก มาตรการที่ 2.4.2.1	1,600,000.- (07199-2)	กทม.	สก.สสส.
49	ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน มาตรการที่ 2.4.2.1, มาตรการที่ 2.4.4.1	1,000,000.- (07199-1)	กทม.	สก.สสส.
50	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่มืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว) มาตรการที่ 2.4.2.1, มาตรการที่ 2.4.4.1, มาตรการที่ 2.5.3.1, มาตรการที่ 2.5.3.2, มาตรการที่ 2.5.3.3, มาตรการที่ 2.5.3.4	7,634,900.- (07199-5)	กทม.	กจอ.
51	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษา ความสะอาด มาตรการที่ 9.2.1.2	3,601,000.- (07103-2)	กทม.	กจอ.
52	ค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายด้านการจัดการ มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย มาตรการที่ 9.2.1.2	77,500.- (07103-3)	กทม.	กจอ.
53	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ มาตรการที่ 9.2.1.2	668,300.- (07103-6)	กทม.	กจอ.
54	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการกำจัดมูลฝอย มาตรการที่ 9.2.1.2	151,000,000.- (0207030-58-01)	กทม.	กรฟ.
55	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มศักยภาพ บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว มาตรการที่ 9.2.1.2	660,900.- (07199-7)	กทม.	สสณ.
56	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้ บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม มาตรการที่ 9.2.2.3	203,000.- (07199-5)	กทม.	กจอ.
57	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น มาตรการที่ 9.2.2.3	177,500.- (07199-7)	กทม.	กจอ.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		4,738,595,583	กทม.	

กิจกรรมงานยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ 2.3.1.4, มาตรการที่ 2.3.2.1	สสณ.
2	กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาตรการที่ 2.3.1.4	สสณ.
3	กิจกรรมบริหารและจัดการปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.4.3.2	สสณ.
4	รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.4.3.1(ประจำ), มาตรการที่ 2.4.3.2	สสณ.
5	กิจกรรมการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายชุมชน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน มาตรการที่ 2.4.3.2	สสณ.

กิจกรรมงานประจำพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
1	กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอย มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กน.สสส.
2	กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กน.สสส.
3	กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กน.สสส.
4	กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 R มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กน.สสส.
5	กิจกรรมส่งเสริมความรู้การลดและคัดแยกขยะตามโครงการฝึกอบรมและ คู่มือการรักษาความสะอาด มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กน.สสส.
6	กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กจข.
7	กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา มาตรการที่ 2.1.1.1, มาตรการที่ 2.1.1.2	กจข.
8	กิจกรรม Big Cleaning Day มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	กจข.

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
9	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	กจช.
10	กิจกรรมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาตรการที่ 2.1.2.1, มาตรการที่ 2.1.2.2, มาตรการที่ 2.1.2.3	กน.สสส.
11	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด มาตรการที่ 2.1.4.2, มาตรการที่ 2.1.4.3	กจช.
12	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด มาตรการที่ 2.1.5.1, มาตรการที่ 2.1.5.2, มาตรการที่ 2.1.5.4	กจช.
13	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล มาตรการที่ 2.1.5.1 มาตรการที่ 2.1.5.3, มาตรการที่ 2.1.5.4, มาตรการที่ 2.1.6.3	กจช.
14	กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง มาตรการที่ 2.1.6.2	กรฟ.
15	จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2560 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณะ มาตรการที่ 2.3.2.2	สสณ.
16	จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ มาตรการที่ 2.3.2.2	สสณ.
17	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียวของเมือง มาตรการ 2.3.2.3	สสณ.
18	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต (Building Energy Management System : BEMS) มาตรการที่ 2.4.4.2	กจช.
19	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.4.4.2	กจอ.
20	โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้ง บนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่ (อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบกลาง) มาตรการที่ 2.5.1.1, มาตรการที่ 2.5.1.2, มาตรการที่ 2.5.1.3	กจอ.
21	กิจกรรมเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ มาตรการที่ 2.5.1.1, มาตรการที่ 2.5.1.2, มาตรการที่ 2.5.1.3	กจอ.
22	กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มาตรการที่ 2.5.1.1, มาตรการที่ 2.5.1.2, มาตรการที่ 2.5.1.3	กจอ.
23	กิจกรรมเดินระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง มาตรการที่ 2.5.1.1, มาตรการที่ 2.5.1.2, มาตรการที่ 2.5.1.3	กจอ.
24	กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร มาตรการที่ 2.5.1.1, มาตรการที่ 2.5.1.2, มาตรการที่ 2.5.1.3	กจอ.
25	กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาตรการที่ 2.5.1.3, มาตรการที่ 2.5.2.1	กจอ.

ลำดับ ที่	ชื่อกิจกรรม	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
26	กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.5.2.1	กจอ.
27	กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.5.2.1	กจอ.
28	กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการที่ 2.5.2.1	กจอ.
29	กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง มาตรการที่ 2.5.3.1, มาตรการที่ 2.5.3.2, มาตรการที่ 2.5.3.3, มาตรการที่ 2.5.3.4	กจอ.
30	โครงการถนนอากาศสะอาด (นำร่องถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน) มาตรการที่ 2.5.3.1, มาตรการที่ 2.5.3.2, มาตรการที่ 2.5.3.3, มาตรการที่ 2.5.3.4	กจอ.

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กรณ.)	จำนวนศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กรณ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ หมายถึง สถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในรู้แบบต่างๆ 2. เป้าหมาย 1 แห่ง (โครงการ 4 ปี 58-61) 3. วิธีคำนวณ นับจำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา	1. โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กรณ./0207030-58-01/151,000,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอย่างเพียงพอ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
*มาตรการที่ 2.3.1.1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ (สสน.)	*1. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรใน รูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม *2. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เพิ่มขึ้น *3. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนที่มี องค์ประกอบดังนี้ 1. มีรั้วรอบขอบชิด 2. กำหนดเวลาปิด-เปิด ที่แน่นอน 3. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลประจำ 4. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป 5. มียามรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 6. มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ ประดับหมุนเวียนตลอดปี 7. มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา 8. มีกฎหมาย และระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่ กรุงเทพมหานครประกาศใช้ในส่วนสาธารณะ - พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม หมายถึง 1. พื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูก พัฒนาเป็นสวน หย่อม/สวน สาธารณะ (ตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสน.) มา ก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/กำแพง/ผนังตึก/รั้ว ฯลฯ) ซึ่ง สนข./สสน. สสน.พัฒนาเป็นสวน สาธารณะ/สวนหย่อม ทั้ง 7 ประเภท 2. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวน สาธารณะ/	*1. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ (สสน./0515051-55-01/267,445,000.-บ) *2. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 (สสน./0515051-56-01/14,190,000.-บ) *3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) (สสน./0515051-57-05/209,000,000.-บ) *4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนน บางขุนเทียนชายทะเล) (สสน./0515051-57-06/10,500,000.-บ) 5. กิจกรรมการจัดหาที่ดิน (ซื้อ/เช่า/ขอใช้/ แลกเปลี่ยน/รับบริจาค) จากหน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ (สสน./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
*มาตรการที่ 2.3.1.4 พัฒนาสวนประเภทอื่นๆ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (สสน.) * นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี”(CARE) ภารกิจเร่งด่วน 4.2 ปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภารกิจเร่งด่วน 4.4 เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค”	*4. จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)	สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ >2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวรเท่านั้น อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 2.3 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวตั้งจัดทำเป็นสวนแนวตั้ง(แบบถาวร) เช่น ปลูกตามแนวกำแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคารสะพานลอด ฯลฯ 2.4 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ การคิดพื้นที่สวนป่า คิดจากจำนวนต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก 100 ต้นคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่า 1 ไร่ โดยทั้งนี้ให้นับเฉพาะการปลูกเต็มพื้นที่และรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2.5 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนว ยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 3. การเพิ่มพื้นที่สวน สาธารณะสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 3.1 กรุงเทพมหานครดำเนินการเองโดยใช้และไม่ใช้งบประมาณ 3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการ	1. กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครโดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม (สสน./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 2. กิจกรรมปลุกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (โครงการตามนโยบายผ.กทม.) (สสน./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 4. การจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 4.1 สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 4.2 สวนสาธารณะของสำนักงานสวนสาธารณะ 4.3 สวนสาธารณะซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 4.4 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 2. เป้าหมาย 2.1 ไม่น้อยกว่า 6.38 ตร.ม./คน 2.2 ไม่น้อยกว่า 750 ไร่ 2.3 1 ตร.ม./คน 2.4 ≥ 300 แห่ง 3. วิธีคำนวณ ใช้ข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจาก “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (http://203.155.220.220/parks)” ซึ่งแสดงสัดส่วนพื้นที่สวน สาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรของกรุงเทพมหานคร (ตร.ม./คน) ณ เดือนกันยายนของ ปีที่ตรวจประเมิน	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.2 ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ 2.3.2.1 อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (สสน.)	ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี - กรณีข้อ 2 กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนกำหนดแทน - รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท 1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม หมายถึงพื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสน.) มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ ซึ่ง สนข./สสน. สสน.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม	1. กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครโดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม (สสน./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		2.การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม ต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูก ไม้ถาวรอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคาร สูง (Green Roof) 2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สี เขียวขึ้นตามแนวดิ่งจัดทำเป็นสวนแนวตั้ง(แบบถาวร) เช่นปลูกตามแนวกำแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตาม สิ่งก่อสร้างอาคารสะพานลอด ฯลฯ 2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึงการปลูกต้นไม้ใน ลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะ ปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4X4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนว ยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็น ต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความ ยาวของระยะทางที่ปลูก 3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้ หลายลักษณะ กล่าวคือ 3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้ และไม่ใช้งบประมาณ 3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้าง ร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการ ในพื้นที่ของตนเอง	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 4. สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 4.1 สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 4.2 สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 4.3 อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 2.1 สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไป 2.2 สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 2.3 แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 2.4 ที่ลุ่ม หมายถึงที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดมากกว่า 500 ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง 2.5 ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า 1 ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม.	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		2.6 พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่ที่มีกลุ่มไม้ยืนต้น ขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ 2.7 พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า 2.8 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยง สัตว์น้ำ 2.9 พื้นที่อื่นๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้ หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น 2. เป้าหมาย ร้อยละ 11.5 3. วิธีการคำนวณ ใช้ข้อมูลสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจาก “ฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ กรุงเทพมหานคร(http://203.155.220.220/parks) ณ เดือนกันยายนของปีที่ตรวจประเมิน	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.4.3 ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าชายเลนบางขุนเทียน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.3.1 ก่อสร้างแนวป้องกัน ถาวร (สสน.)	ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างแนวป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถาวร (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม แนวป้องกันถาวร หมายถึง สิ่งก่อสร้างใดๆ ที่มีความคงทนถาวร จัดทำขึ้นมีเหตุผลเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นที่จะเข้ากัดเซาะชายฝั่งทะเล ทำให้เกิดการสะสมของตะกอนดินและไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งในพื้นที่บางขุนเทียน โดยพื้นที่ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนต่อไป 2. เป้าหมาย รอ EIA 3. วิธีการคำนวณ ร้อยละความสำเร็จพิจารณาจากขั้นตอนที่กำหนดขึ้นจากแผนการดำเนินการของโครงการ	โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.3.2 ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม อย่างเป็นระบบ (สสน.)	พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (ผลผลิต) (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ป่าชายเลน (Mangrove forest) พื้นที่ซึ่งมีกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำล้นต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ หรืออ่าว อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีกลุ่มสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora spp.) เป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง - พื้นที่เป้าหมาย : ป่าชายเลนแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร - การเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลนดำเนินการโดยการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บำรุง ดูแลรักษาให้พันธุ์ไม้ที่มีอยู่และปลูกเพิ่มเติมสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติ - ความหมายตามนโยบายผว.กทผ.ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ลดการ	1. กิจกรรมบริหารและจัดการปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.1 ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล คืนพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานคร (โครงการตามนโยบายผว.กทผ.) (ร่วมรับผิดชอบโดย สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อมและ สำนักงานเขตบางขุนเทียน) <u>สำนักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ</u> - ประสานแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนภาพรวมร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวงภาครัฐ และเอกชน - จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร - ตั้งกองทุนปลูกป่าชายเลน - ประสานหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ภาครัฐและเอกชนในการปลูกขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี (Corporate Social Responsibility : CSR)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		กีดเซาะชายฝั่งทะเล คืบพื้นที่ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มความเขียวคืบปอดให้คน กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการป่าชายเลนฯ สร้างกระบวนการปลูกป่าที่ยั่งยืน ถาวร 1. ร่วมมือภาครัฐและเอกชน 2. ตั้งกองทุนปลูกป่า 3. ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่นปลูกป่าฯ 4. ฟื้นฟูระบบนิเวศ 5. เสริมสร้างอาชีพประมงชายฝั่ง 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง 7. ปลูกสำนึกให้กับประชาชน ดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม 3,000 ไร่/ 3 ปี 2. เป้าหมาย 1,000 ไร่/ปี 3. วิธีการคำนวณ วัดระยะความหนาเฉลี่ยของป่าชายเลน บางขุนเทียนโดยใช้ Google map เป็น เครื่องมือ	- จัดหาและสนับสนุนสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ แก่ผู้ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฯ - บำรุง รักษาพื้นที่ป่าชายเลนหลังจากมีการ จัดกิจกรรมแล้ว - ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่นปลูกป่าฯ - ฟื้นฟูระบบนิเวศ - เสริมสร้างอาชีพประมงชายฝั่ง - ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง - ปลูกสำนึกให้กับประชาชน <u>สำนักการระบายน้ำ รับผิดชอบ</u> - จัดสร้างแนวป้องกันกีดเซาะชายฝั่ง ทะเลบางขุนเทียน - บำรุงดูแลรักษาแนวป้องกันคลื่น <u>สำนักงานเขตบางขุนเทียน รับผิดชอบ</u> - จัดเตรียมพันธุ์ไม้ อุปกรณ์และพื้นที่ปลูก ป่าชายเลนฯ - กลุ่มอาสาสมัครปลูกป่าดูแลรักษาพื้นที่ป่า ชายเลน ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 2. รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จในการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล บางขุนเทียนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร (รับผิดชอบโดย สำนักสิ่งแวดล้อม)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			3.การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายชุมชน และการอนุรักษ์ ป่าชายเลน 3.1 กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครปลูกป่า ดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล บางขุนเทียน (รับผิดชอบโดย สนข.บางขุนเทียน) (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.1 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1 ลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กน.สส.) มาตรการที่ 2.1.1.2 ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด (กน.สส.) * นโยบายที่ 1 “สะอาด”(CLEAN) ภารกิจเร่งด่วน 1.3 คลองปลอดผักตบชวาลดปัญหาน้ำท่วม	มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (ผลลัพธ์) (กน.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง หมายถึง ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงตามที่เป้าหมายกำหนด โดยใช้ข้อมูลปริมาณมูลฝอยจากระบบสารสนเทศของสำนักสิ่งแวดล้อม เฉลี่ย ต้น/วัน มาคำนวณ 2. เป้าหมาย ร้อยละ 3 3. วิธีคำนวณ ร้อยละปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปี 2560 ลดลง เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยปี 2556 ลบ ปริมาณมูลฝอยปี 2560หาร ปริมาณมูลฝอยปี 2556 คูณ 100	1. กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอย (กน.สส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) 2. กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (กน.สส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) 3. กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล (กน.สส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) 4. กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 R (กน.สส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) 5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะ (กน.สส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (ผลผลิต) (กน.สสส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม 1. มูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด หมายถึง มูลฝอยอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล 1.1 มูลฝอยอินทรีย์ (Organic waste) สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ 1.2 วัสดุรีไซเคิล (Recyclable waste) ได้แก่ แก้ว ขวด กระดาษ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง เครื่องดื่ม ฯลฯ 2. แหล่งกำเนิด หมายถึง ที่พักอาศัย บ้านเรือน สถานศึกษา อาคาร สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ฯลฯ 3. นำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ฯลฯ 2. เป้าหมาย ร้อยละ 20 3. วิธีคำนวณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดปี 2560 เพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดปี 2560 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดปี 2556 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดปี 2556 คูณ 100 (ใช้ข้อมูลปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย ต้น/วัน)	6. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ (กน.สสส./07199-2/156,600.-บ) 7. กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) * 8. กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

*เป้าประสงค์ที่ 2.1.2 เก็บขนมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
*มาตรการที่ 2.1.2.1 กวาดดูดฝุ่นและทำความสะอาดถนน (กจข.) *มาตรการที่ 2.1.2.2 เก็บขนมูลฝอย (กจข.) *มาตรการที่ 2.1.2.3 จ้างซักกลากมูลฝอยในชุมชน (กน.สส.) * นโยบายที่ 1 “สะอาด”(CLEAN) ภารกิจเร่งด่วน 1.2 รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด	*ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสุขสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - การสำรวจ หมายถึง สอบถามประเด็นความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเก็บขนมูลฝอยและสุขสิ่งปฏิกูลโดยการทอดแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลตามหลักการทางสถิติ - ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ของ กทม.ทั้ง 50 เขต - ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยและสุขสิ่งปฏิกูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ระดับมากขึ้นไปในการประเมินผล 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. วิธีการคำนวณ ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในระดับมากขึ้นไป หาค่าเฉลี่ยของผู้รับบริการที่สำรวจทั้งหมด คูณ 100 โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณ ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจแยกเป็น 2 ส่วน (ขยะมูลฝอย กับ สิ่งปฏิกูล)	*1. โครงการจัดการรถทำความสะอาดถนน (กจข./0207031-58-06/123,450,000.-บ) *2. โครงการจัดการรถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจข./0207028-48-04/171,275,500.-บ) *3. โครงการจัดการรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้งชุดยกขยะ (กจข./0207031-59-06/141,600,000.-บ) *4. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 (กจข./0207031-54-01/135,183,700.-บ) *5. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 (กจข./0207031-54-02/104,269,600.-บ) *6. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 (กจข./0207031-54-03/64,125,600.-บ) *7. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 (กจข./0207031-54-04/59,145,800.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	*เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (ผลลัพธ์) (สก.สสส, กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ประชาชนร้องเรียนผ่าน ศูนย์ฯ 1555 2. เป้าหมาย ร้อยละ 100 3. วิธีคำนวณ จำนวนเรื่องร้องเรียนมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข หาดด้วย จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างทั้งหมดที่ได้รับการร้องเรียน คูณด้วย 100	*8. โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม (กจข./0207031-56-01/117,355,500.-บ) *9. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 (กจข./0207031-57-01/138,611,500.-บ) *10. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจข./0207031-57-02/87,668,900.-บ) *11. โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 (กจข./0207031-57-03/71,756,400.-บ) *12. กิจกรรม Big Cleaning Day (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) *13. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสุขสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) *14. กิจกรรมอาสาสมัครซักกลามูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กน.สสส./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.1.3 กำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.3.1 กำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะ (กรฝ.) มาตรการที่ 2.1.3.2 กำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผา (กรฝ.) มาตรการที่ 2.1.3.3 บำบัดน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย (กรฝ.)	- ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ผลผลิต) (กรฝ.) - ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ผลผลิต) (กรฝ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ หมายถึง มูลฝอยที่ถูกนำเข้าไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย - การกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - บำบัดน้ำเสีย หมายถึง การจัดการและแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่ 2. เป้าหมาย - มูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100 - มูลฝอยที่ได้รับการกำจัดโดยระบบเตาเผา ไม่น้อยกว่า 9,000 ตัน/เดือน - น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด เก็บรวมไว้เป็นฐานข้อมูล 3. วิธีคำนวณ เก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยและน้ำเสียตั้งแต่ ต.ค. 59 - ก.ย. 60	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กรฝ./0207030-52-05/181,445,983) 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฝ./0207030-57-01/89,492,000) 3. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฝ./0207030-57-05/360,301,400.-บ) 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฝ./0207030-57-06/375,289,200.-บ) 5. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะระยะที่ 4 (กรฝ./0207030-59-01/518,187,800.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			6. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาเพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรฟ./0207030-60-01/65,700,000.-บ.) 7. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรฟ./0207030-55-09/71,013,000.-บ.) 8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม (กรฟ./0207030-55-08/122,950,000.-บ.) 9. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฟ./0207030-57-02/395,000,000.-บ.) 10. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 (กรฟ./0207030-58-02/15,677,200.-บ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.1.4 จัดการมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.4.1 กำจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.) มาตรการที่ 2.1.4.2 กำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.) มาตรการที่ 2.1.4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยอันตราย (กจข.)	ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.) ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น (กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ - กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนสารเคมีอันตราย เช่น สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่มีความเป็นพิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารอันตรายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - แหล่งกำเนิด หมายถึง บ้านเรือน ชุมชน ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน ฯลฯ 2. เป้าหมาย - มูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 100 - มูลฝอยอันตราย ร้อยละ 20 เทียบกับปี 2556 3. วิธีคำนวณ - ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หาร ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในแต่ละวัน คูณ 100 - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2560 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2556 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ปี 2556 x 100	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กรฟ./0207030-58-03/90,979,200.-บ) 2. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3 (กรฟ./0207030-58-04/4,374,000.-บ) 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดการมูลฝอยอันตราย (กจข./07103-4/307,600.-บ) 4. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.1.5 จัดการสิ่งปฏิกูลและไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.5.1 บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน (กจข.)	- ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ผลผลิต) (กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ไขมันที่จัดเก็บได้ หมายถึง ไขมันที่สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บและนำส่งเข้าโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กจข./0207031-57-05/48,613,000.-บ)
มาตรการที่ 2.1.5.2 กำจัดไขมันและแปรรูปไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)	- สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ผลผลิต) (กจข.)	- สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บและนำส่งเข้าโรงงานกำจัด - การกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	2. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กจข./0207031-57-06/48,662,000.-บ)
มาตรการที่ 2.1.5.3 กำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)	- ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล (ผลผลิต) (กจข.)	2. เป้าหมาย - ไขมันที่จัดเก็บได้ ไม่น้อยกว่า 20,000 ลบ.ม/ปี - สิ่งปฏิกูลที่ได้รับการกำจัด ร้อยละ 100 - ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 12,000 ตัน/ปี	3. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)
มาตรการที่ 2.1.5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)		3. วิธีคำนวณ - รวบรวมปริมาณไขมันตั้งแต่ ต.ค.59- ก.ย.60 - ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หาร ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในแต่ละวัน คูณ 100	4. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 5 (กจข./0207031-58-01/41,599,800.-บ)
			5. โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กจข./0207031-58-02/32,292,300.-บ)
			6. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.1.6 นำขยะกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.1.6.1 นำมูลฝอยชุมชนมาผลิตพลังงาน (กรฟ.) มาตรการที่ 2.1.6.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (กน.สสส.) มาตรการที่ 2.1.6.3 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งปฏิกูลและไขมัน (กจข.)	ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น (ผลผลิต) 1. มูลฝอยที่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (กรฟ.) 2. มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง (กรฟ.) 3. มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (กจข. กรฟ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย กำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล และนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปริมาณมูลฝอยก่อนนำไปกำจัดและแปรรูปจากโรงงานของ กทม. 1. มูลฝอยที่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า - รวบรวมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 2. มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง - รวบรวมปริมาณเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 3. มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ - ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน 3. วิธีการคำนวณ รวบรวมปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.59 - ก.ย. 60	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรฟ./0207030-55-09/71,013,000.-บ) 2. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฟ./0207030-56-09/โครงการต่อเนื่อง) 3. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง (กรฟ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 4. โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กรฟ./0207030-52-05/181,445,983) 5. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฟ./0207030-57-01/89,492,000) 6. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.3 การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1 ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมเพียงพอ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.3.1.2 บริการสวนสาธารณะ (สสณ.)	ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (ผลลัพธ์) (สสณ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนที่มีองค์ประกอบดังนี้ 1. มีรั้วรอบขอบชิด 2. กำหนดเวลาปิด-เปิด ที่แน่นอน 3. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลประจำ 4. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป 5. มียามรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 6. มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียนตลอดปี 7. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนนั้นนันทนาการและกีฬา 8. มีกฎหมาย และระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครประกาศใช้สวนสาธารณะ - แบบสอบถามรวม 1,300 ชุด - ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจในสวนสาธารณะหลักรวม 32 แห่ง 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. วิธีคำนวณ (ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร/ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) x100	1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-2/172,171,500.-บ) 2. โครงการปรับปรุงสวนเสรีไทย (สสณ./05399-47/14,100,000.-บ) 3. โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (สสณ./05399-49/11,835,000.-บ) 4. โครงการปรับปรุงสวนจตุจักร (สสณ./05399-51/3,500,000.-บ) 5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง (สสณ./05399-52/33,800,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.3.1.3 บำรุงรักษาสวนหย่อม (สสน.)	ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมที่ได้รับการบำรุงดูแล รักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (ผลผลิต) (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - สวนหย่อมหมายถึงพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนซึ่งไม่ได้เป็นสวนสาธารณะหลัก ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ - การบำรุงดูแลรักษาสวน หมายถึงกิจกรรมใดๆ ซึ่งส่งผลให้สวนหย่อมมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เกิดความสวยงาม เช่นการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 3. วิธีคำนวณ (จำนวนสวนหย่อมที่ถูกบำรุงรักษา×100)/ จำนวนสวนหย่อมทั้งหมด (ใช้ภาพถ่ายสวนหย่อมเป็นหลักฐานผลการบำรุงดูแลรักษา)	1. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ระยะที่ 3 (สสน./0515051-57-01/117,350,100.-บ) 2. โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ระยะที่ 4 (สสน./0515051-57-02/64,035,400.-บ) 3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สสน./07199-3/50,000,000.-บ) 4. โครงการจัดการตัดและตกแต่งกิ่งไม้ (สสน./0515051-58-02/49,420,000.-บ) 5. โครงการจัดการรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องมือไฮโดรลิคและตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิคพร้อมอุปกรณ์ (สสน./0515051-58-03/293,480,000.-บ) 6. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น (สสน./07199-5/18,973,500.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.3.2 ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.3.2.1 อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (สสณ.)	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (แห่ง) (ผลผลิต) (สสณ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ 1.1 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.2 พื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าไปดำเนินการตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 120 แห่ง 3. วิธีคำนวณ นับจำนวนแห่งของพื้นที่ซึ่งสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามขึ้น	1. ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง (สสณ./07199-4/7,000,000.-บ) 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ (สสณ./07199-14/50,000,000.-บ)
มาตรการที่ 2.3.2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมือง (สสณ.)	จำนวนช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (สสณ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายถึง ลักษณะวิธีที่ใช้ในการให้ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียวแก่สาธารณะ 2.เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 3. วิธีการคำนวณ นับจากจำนวนช่องทางซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ด้านพื้นที่สีเขียว	1. จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2560 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณะ (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 2. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ 2.3.2.3 ลงโทษผู้กระทำความผิด ทำลายพื้นที่สีเขียวสาธารณะ (สสณ.)	ร้อยละความสำเร็จของกรณีผู้ทำลายพื้นที่ สีเขียวสาธารณะที่ได้ดำเนินการ (ผลผลิต) (สสณ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม/ไม้ยืนต้น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง ถนน ตรอก ซอย เป็นต้น - การทำลายพื้นที่สีเขียวพิจารณาเฉพาะความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ของกรุงเทพมหานครในปีที่ตรวจประเมินผล - การดำเนินการฯ หมายถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นขั้นตอนสิ้นสุดสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้เท่านั้น เช่น การแจ้งความดำเนินคดี การตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ 50 สำนักงานเขตเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา : พิจารณาเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นในปีที่ตรวจประเมินผล 2. เป้าหมาย ร้อยละ 80 3. วิธีการคำนวณ ร้อยละของผู้ทำลายพื้นที่สีเขียวสาธารณะถูกการดำเนินการ=(กรณีการกระทำความผิดได้รับการแก้ไขx100)/เรื่องกรณีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด	กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียวของเมือง (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.1.1 อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (สสณ.)	จำนวนไม้อ่อนุรักษ์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ให้มี จำนวนเพิ่มขึ้น (ผลผลิต) (สสณ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย กรุงเทพมหานครได้รักษาพืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุ์กรรมตามชนิดพืช ได้แก่ 1. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย 2. พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้อนุรักษ์ 3. พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุ์กรรมเฉพาะต้น ได้แก่ พืชที่มีขนาดใหญ่ หมายถึง พืชที่ปลูกหรือ ขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นมาเป็นเวลานานจนมีขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชหายาก เป็นพืชมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป พืชที่มีประวัติน่าสนใจ เช่น ปลูกโดย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระ พระสังฆราช หรือบุคคลสำคัญของประเทศไทย เป็นต้นไม้เก่าแก่อยู่คู่กับพื้นที่นั้น ๆ กรณีอื่น ๆ ที่ เป็นการให้ความสำคัญหรือให้คุณค่ากับต้นไม้ เช่น เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์, ต้นไม้ในพุทธ ประวัติ, ต้นไม้ประจำเขต ฯลฯ หรือพืชที่พบทั่วไป ซึ่งเป็นพันธุ์เก่าแก่หรือมีลักษณะพิเศษหรือมี ลักษณะแตกต่างไม่เหมือน พืชพันธุ์เดียวกันที่พบ โดยทั่วไป เป็นต้น 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 ต้นต่อปี 3. วิธีการคำนวณ จำนวนไม้อ่อนุรักษ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์โดย วิธีการต่างๆ	1. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง พระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2560 (สสณ./07199-6/700,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.1.2 อุทยานผีเสื้อและแมลง (สสณ.)	ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเข้าใจ เกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ความหลากหลาย ทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสำคัญ ของระบบนิเวศ (Eco System) (ผลลัพธ์) (สสณ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย - อุทยานผีเสื้อและแมลงหมายถึงห้องเรียน ธรรมชาติสำหรับเด็ก นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนใช้ศึกษา เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต(life Cycle) รวมทั้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลงในด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity) ที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศ(Eco System) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จากการการซึ่งชมผีเสื้อซึ่งมีแห่งเดียวใน ประเทศไทย - ความเข้าใจดำเนินการโดยการทดสอบความ เข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน โดยคิด เฉพาะผู้ที่มีความเข้าใจเกินกว่าร้อยละ 70 2. เป้าหมาย ร้อยละ 80 3. วิธีการคำนวณ (ผู้ทดสอบผ่านร้อยละ 70X100)/จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง 100 คน	1. โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อ และแมลงกรุงเทพมหานคร (สสณ./0515051-60-02/7,600,000.-บ) 2. ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและ แมลงกรุงเทพฯ (สสณ./07199-8/1,355,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.2.1 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สส.) มาตรการที่ 2.4.4.1 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน (กจอ.) มาตรการที่ 2.3.2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมือง (สสณ.)	จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผลผลิต) (สก.สส., กจอ., สสณ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย - ช่องทางการสร้างการรับรู้ หมายถึง สื่อต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครใช้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป 2. เป้าหมาย 5 ช่องทาง 3. วิธีการคำนวณ จำนวนเครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ทางวิชาการต่างๆ 5 ช่องทาง	1. จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2560 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณชน (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 2. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-10/168,400.-บ) 4. ค่าใช้จ่ายโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก (สก.สส./07199-2/1,600,000.-บ) 5. ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สส./07199-1/1,000,000.-บ) 6. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว) (กจอ./07199-5/7,634,900.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

*เป้าประสงค์ที่ 2.4.3 พัฒนาความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
*มาตรการ 2.4.3.1 ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ (สสณ.) * นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี”(CARE) ภารกิจเร่งด่วน 4.1 ปลูกป่าในใจคน ตาม ศาสตร์พระราชา	*1. ความหนาแน่นของป่าชายเลนมากขึ้น 2. จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (สสณ.)	1.คำอธิบาย/นิยาม 2. เป้าหมาย รอกการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ 3. วิธีคำนวณ	*1. กิจกรรมรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จในการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบางขุน เทียนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร (สสณ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.4.4 ลดการใช้พลังงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม																								
มาตรการที่ 2.4.4.1 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน (กจอ., สก.สสส.)	ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้จาก โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน (กจอ., สก.สสส.)	1. นิยาม/คำอธิบาย - โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน หมายถึง การดำเนินการที่ทำให้เกิดความตระหนักตื่นตัวร่วมกันลดใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชน - ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ หมายถึง ข้อมูลสถิติปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงเวลากิจกรรมรณรงค์การปิดไฟ 1 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยการไฟฟ้านครหลวง 2. เป้าหมาย ร้อยละ 5 ; ข้อมูลฐาน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี (พ.ศ.)</th><th colspan="2">ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์)</th><th>ร้อยละ</th></tr> <tr> <th></th><th>ลดได้</th><th>ลดได้/เพิ่มขึ้น</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2556</td><td>1,699</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2557</td><td>1,768</td><td>69</td><td>4.061</td></tr> <tr> <td>2558</td><td>1,940</td><td>172</td><td>9.729</td></tr> <tr> <td>2559</td><td>2,020</td><td>80</td><td>4.124</td></tr> </tbody> </table> 3. วิธีการคำนวณ (ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ ปี'60 ลบด้วย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ ปี'59)หารด้วย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ ปี'59 ทั้งหมดคูณด้วย 100	ปี (พ.ศ.)	ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		ร้อยละ		ลดได้	ลดได้/เพิ่มขึ้น		2556	1,699			2557	1,768	69	4.061	2558	1,940	172	9.729	2559	2,020	80	4.124	1. ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สสส./07199-1/1,000,000.-บ) 2. ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่มืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว) (กจอ./07199-5/7,634,900.-บ)
ปี (พ.ศ.)	ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (เมกะวัตต์)		ร้อยละ																								
	ลดได้	ลดได้/เพิ่มขึ้น																									
2556	1,699																										
2557	1,768	69	4.061																								
2558	1,940	172	9.729																								
2559	2,020	80	4.124																								

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.4.4.2 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน (กจข.)	ร้อยละความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานเขต ผ่านระบบ (Building Energy Management System : BEMS) (กจข.)	1. นิยาม/คำอธิบาย - ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละฝ่ายของสำนักงานเขต ที่ติดตั้งระบบ BEMS และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของแต่ละเขตที่จัดเก็บได้จากระบบ BEMS - ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย เฉพาะเวลา 08.00 -17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. วิธีการคำนวณ ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานเขตที่จัดเก็บได้จากระบบ BEMS หารด้วยจำนวนสำนักงานเขตที่ติดตั้งระบบ BEMS คูณ 100	1. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต (Building Energy Management System : BEMS) (กจข./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)
	ร้อยละการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง (กจอ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร 77 หน่วยงาน ประกอบด้วย - ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) - ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (หน่วย) ได้แก่ น้ำมันดีเซล (ลิตร) แก๊สโซฮอล์ (ลิตร) และก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) 2. เป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงไว้เป็น (ปีฐาน) 3. วิธีการคำนวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และเชื้อเพลิง (หน่วย) ไว้เป็นข้อมูลปีฐาน โดยจะดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 2 เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ 2.5 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

เป้าประสงค์ที่ 2.5.1 ตรวจวัดระดับคุณภาพอากาศและเสียงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.5.1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (กจอ.)	1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - การตรวจวัด หมายถึง การตรวจวัด PM ₁₀ <u>บริเวณพื้นที่ทั่วไป</u> ในกรุงเทพมหานครของ สำนักสิ่งแวดล้อม - พื้นที่ทั่วไป หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัดมี ระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 2. เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของปีฐาน หรือร้อยละ 98.90 (ปี 2559 เป็นปีฐาน ร้อยละ 97.90) 3. วิธีคำนวณ จำนวนข้อมูล PM ₁₀ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ จำนวนข้อมูล PM ₁₀ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ตรวจวัดทั้งหมด × 100	1. โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อม บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่ (อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบกลาง) 2. กิจกรรมเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองใน บรรยากาศ (กจอ./ใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอย) 3. กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (กจอ./0515052-03280-1/4,773,500.-บ.) 4. กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพ อากาศและเสียง (กจอ./0515052-03299-2/1,100,000.-) 5. กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงผ่าน จอแสดงผลริมเส้นทางจราจร (กจอ./0515052-03299-5/1,500,000.-)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	2. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - การตรวจวัด หมายถึง การตรวจวัด PM _{2.5} บริเวณพื้นที่ทั่วไป ในกรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อม - พื้นที่ทั่วไป หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 2. เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของปีฐาน หรือร้อยละ 90.22 (ปี 2559 เป็นปีฐาน ร้อยละ 89.22) 3. วิธีคำนวณ จำนวนข้อมูล PM _{2.5} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/จำนวนข้อมูล PM _{2.5} ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดทั้งหมด × 100	
	3. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (ผลผลิต) (หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพอากาศรายเปอร์เซ็นต์ จะต้องต้องมีข้อมูลคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มีข้อมูลเสียจากเหตุต่างๆ ได้ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์)	1. คำอธิบาย/นิยาม ข้อมูลคุณภาพอากาศ หมายถึง - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซโอโซน (O ₃) - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>การตรวจวัด</u> หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน<u>พื้นที่ทั่วไป</u> ของกรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อมทั้งหมด <u>พื้นที่ทั่วไป</u> หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัด มีระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 2. เป้าหมาย ร้อยละ 85 3. วิธีการคำนวณ จำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่เป็นข้อมูลดี/จำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดทั้งหมด x 100	
	4. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O ₃) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ก๊าซโอโซน (O₃) ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน) - การตรวจวัด หมายถึง การตรวจวัดก๊าซโอโซน <u>บริเวณพื้นที่ทั่วไป</u> ในกรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อม - พื้นที่ทั่วไป หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 2. เป้าหมาย ร้อยละ 100 (เนื่องจาก ปี 2558 เป็นปีฐาน ร้อยละ 99.44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะเป็น ร้อยละ 100.44) 3. วิธีคำนวณ จำนวนข้อมูลก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/จำนวนข้อมูลก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดทั้งหมด x 100	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	5. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 170 ส่วนในล้านส่วน) - การตรวจวัด หมายถึง การตรวจวัด NO₂ บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อม - พื้นที่ทั่วไป หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัดมีระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร 2. เป้าหมาย ร้อยละ 100 3. วิธีคำนวณ จำนวนข้อมูล NO₂ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/จำนวนข้อมูล NO₂ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดทั้งหมด × 100	

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.5.1.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)	1. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (ผลผลิต) 2. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดบริเวณจุดเสี่ยงและสถานที่ก่อตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ - บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ริมเส้นทางจราจร ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม - สถานที่ก่อตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่ การก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนน 2. เป้าหมาย 1) ไม่น้อยกว่า 50 จุดต่อปี 2) ร้อยละ 100 3. วิธีคำนวณ 1) นับจำนวนจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงและพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 2) จำนวนการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศที่เกินเกณฑ์มาตรฐานไปยังสำนักงานเขต /จำนวนจุดมลพิษที่เกินมาตรฐานทั้งหมด × 100	1. โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่ (ยังไม่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2560) 2. กิจกรรมเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (กจอ./ใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอยฯ) 3. กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (กจอ./0515052-03280-1/4,773,500.-บ.) 4. กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ./0515052-03299-2/1,100,000.-บ.) 5. กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร (กจอ./0515052-03299-5/1,500,000.-บ.)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.5.1.3 ตรวจวัดระดับเสียงใน บรรยากาศ (กจอ.)	ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการ ตรวจวัด (ผลผลิต) (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม - ข้อมูลระดับเสียง หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง - การตรวจวัด หมายถึง การติดตั้งเครื่องมือ ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไป และบริเวณจุดเสียง - พื้นที่ทั่วไป หมายถึง พื้นที่ที่ตั้งจุดตรวจวัดมี ระยะห่างจากถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร - บริเวณจุดเสียง ได้แก่ พื้นที่ริมเส้นทางจราจร ศูนย์กำจัดมูลฝอยขยะ และสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2. เป้าหมาย ร้อยละ 80 3. วิธีคำนวณ จำนวนข้อมูลระดับเสียงที่เป็นข้อมูลดี / จำนวน ข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมด x 100	1. กิจกรรมเฝ้าระวังระดับเสียงใน บรรยากาศ (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติฯ) 2. กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพ อากาศและเสียง (กจอ./0515052-03299-2/1,100,000.-บ) 3. กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงผ่าน จอแสดงผลริมเส้นทางจราจร (กจอ./0515052-03299-5/1,500,000.-บ)
	ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่ ได้รับการควบคุม (กจอ.)	1. คำอธิบาย/นิยาม แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่ได้รับการควบคุม หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงจากรถยนต์ และเรือโดยสารที่ได้รับการตรวจวัดระดับเสียงจาก ปลายท่อไปเสียและมีการตรวจวัดซ้ำหลังมีการ ปรับปรุง 2. เป้าหมาย ร้อยละ 15 3. วิธีคำนวณ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่ได้รับการ ควบคุม / จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่ กำหนดตามแผน x 100	4. กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.5.2 ลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.5.2.1 ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ (กจอ.)	ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน (ผลลัพธ์) (กจอ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย 1) ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ตาม พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 รถตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 2) มลพิษทางอากาศ หมายถึง ปริมาณสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปลายท่อไอเสียของยานพาหนะ อาทิ คิวดำ คิวขาว CO HC หรืออื่นๆ 3) ค่ามาตรฐาน หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากปลายท่อไอเสียของยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2. เป้าหมาย ร้อยละ 75 3. วิธีการคำนวณ จำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษไม่เกินค่ามาตรฐาน คูณ 100หาร จำนวนยานพาหนะที่ตรวจวัดมลพิษทั้งหมด	1. กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 2. กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 3. กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน (ผลลัพธ์) (กจอ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย 1) ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ตาม พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 รถตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 2) ค่ามาตรฐานระดับเสียง หมายถึง ค่ามาตรฐานระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียของยานพาหนะ ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 2.1 ระดับเสียงของรถยนต์ ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ (จัดทะเบียนก่อน 1 ม.ค. 57) และ 95 และ 99 เดซิเบลเอ (จัดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. 57) 2.2 ระดับเสียงของเรือ ไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 0.5 เมตร จากปลายท่อไอเสียหรือจากกราบเรือ 2. เป้าหมาย ร้อยละ 95 3. วิธีการคำนวณ จำนวนยานพาหนะที่ระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน คูณ 100หาร จำนวนยานพาหนะที่ตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด	1. กิจกรรมการตรวจวัดมลพิษจากรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) 2. กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2.5.3 ลดมลพิษจากแหล่งก่อมลพิษ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 2.5.3.1 บูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (กจอ.) มาตรการที่ 2.5.3.2 สร้างเครือข่ายป้องกันการเผาในที่โล่ง (กจอ.) มาตรการที่ 2.5.3.3 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กจอ.) *มาตรการที่ 2.5.3.4 นำร่องแนวทางปรับปรุงคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.) * นโยบายที่ 1 “สะอาด”(CLEAN) ภารกิจเร่งด่วน 1.2 รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day	ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (ผลผลิต) (กจอ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย 1) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 3 เครือข่าย ได้แก่ 1. เครือข่ายสำนักงานและโรงเรียนสีเขียว 2. เครือข่ายชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่ง และ 3. เครือข่ายถนนอากาศสะอาด 2) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง หมายถึง การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง โครงการถนนอากาศสะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง หรืออนุรักษ์พลังงาน 2. เป้าหมาย 3 เครือข่าย 3. วิธีการคำนวณ นับจำนวนเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงที่ร่วมกันดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม	1. โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว) (กจอ./0515052-07199-5/7,634,900.-บ.) 2. กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ) *3. โครงการถนนอากาศสะอาด (นำร่องถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน) (กจอ./ไม่อยู่ในข้อบัญญัติ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร

มิติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

*เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
* มาตรการที่ 3.3.3.4 จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ (สสณ.) * นโยบายที่ 2 “สะดวก”(CONVENIENT) ภารกิจเร่งด่วน 2.4 ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน	* ร้อยละของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ (ผลผลิต) (สสณ.)	1 คำอธิบาย/นิยาม การจัดให้มีสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอและเหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เช่น สุขาสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สวนสุขภาพทางลาด (Ramp) ทางเดิน พื้นที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น 2. เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3. วิธีคำนวณ จำนวนสวนสาธารณะที่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ/จำนวนสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานครทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ว่าต้องจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ x 100	*1. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (สสณ./0515051-55-01/267,445,000.-บ) *2. โครงการก่อสร้างสวนธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 (สสณ./0515051-56-01/14,190,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก

มิติที่ 4.2 การฟื้นฟูเมือง บูรณะเมือง และจัดการภูมิทัศน์เมือง

*เป้าประสงค์ที่ 4.2.2 ภูมิทัศน์เมืองสวยงามเป็นที่น่าประทับใจแก่คนกรุงเทพฯ และผู้มาเยือน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
*มาตรการที่ 4.2.2.1 ตกแต่งเมืองด้วยต้นไม้ (สสน.) * นโยบายที่ 4 “คุณภาพชีวิตดี”(CARE) ภารกิจเร่งด่วน 4.4 เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค”	*จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (ผลผลิต) (สสน.)	1. คำอธิบาย/นิยาม ภูมิทัศน์เมือง ได้แก่ 1.1 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.2 พื้นที่ของหน่วยงานอื่นที่ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้เข้าไปดำเนินการตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. เป้าหมาย 120 แห่ง 3. วิธีคำนวณ นับจำนวนแห่งของพื้นที่ซึ่งสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามขึ้น	*1. โครงการจัดการตัดและตกแต่งกิ่งไม้ (สสน./0515051-58-02/49,420,000.-บ) *2. โครงการจัดการรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดมือจับไฮดรอลิกและตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ (สสน./0515051-58-03/293,480,000) *3. ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง (สสน./07199-4/7,000,000.-บ) *4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น (สสน./07199-5/18,973,500.-บ) *5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ (สสน./07199-14/50,000,000.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 7 เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

มิติที่ 7.2 การศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 เปิดสอนวิชาการระยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 7.2.1.2 จัดการศึกษาตาม อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความ สนใจของประชาชน (สสณ.)	ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตาม อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับ ความรู้ในระดับมาก (ผลสัมฤทธิ์) (สสณ.)	1. นิยาม/คำอธิบาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ความรู้ในระดับมาก หมายถึง ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับความรู้โดยประเมินจาก แบบทดสอบที่ได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการจัด กิจกรรม มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2. เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ความรู้ในระดับมาก 3. วิธีการคำนวณ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับความรู้ใน ระดับมาก /จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ส่ง แบบทดสอบทั้งหมด x 100	1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตร สำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของ กรุงเทพมหานคร (สสณ./07199-10/168,400.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 9.2.1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ (กจข.)	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม <u>บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา</u> หมายถึง บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม <u>ความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด</u> หมายถึง บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต้องได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 2. เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. วิธีคำนวณ จำนวนแบบทดสอบความรู้ที่ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ตอบถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดคูณ 100หารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด (กจข./07103-2/3,601,000.-บ) 2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย (กจข./07103-3/77,500.-บ) 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดการมูลฝอยอันตราย (กจข./07103-4/307,600.-บ) 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กจข./07103-6/668,300.-บ) 5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว (สสณ./07199-7/660,900.-บ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ที่ 9.2.2 พัฒนาภาวะผู้นำและความสามารถทางการบริหารจัดการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มาตรการที่ 9.2.2.3 พัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ ศักยภาพสูง (Talent Management) (กจข.)	ความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือก และ พัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ (Talent Management) (กจข.)	1. นิยาม <u>ความสำเร็จในการสรรหาฯ</u> หมายถึง การ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ตามขั้นตอนการคัดเลือกจนได้ผู้ได้รับคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 2. เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ครบ 6 ขั้นตอน) 3. วิธีคำนวณ ตรวจสอบจากขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 2. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือก 3. ประธานสำนักงานเขตคัดเลือกพนักงาน ดีเด่น 4. ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลพนักงาน 5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก พนักงานดีเด่น 6. ประกาศผลการคัดเลือก	1. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาด ถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชน และสังคม (กจข./07199-5/203,000.-บ) 2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากร กรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด ดีเด่น (กจข./07199-7/177,500.-บ)

มติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มติที่ 2.1 ร้อยละของความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 14) 2.1.1 ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน (ร้อยละ 5) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด) <u>ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน</u> หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงชั้นลงนามสัญญา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 1. การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ* 2. การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์* 3. ประเมินผลเงินกันเหลือปี (ที่ได้รับอนุมัติกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน) *(เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2. เป้าหมาย 5 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการก่อหนี้ผูกพัน (สก.สส.)
2.1.2 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด) <u>ความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม</u> คือ 1. ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. จำนวนงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส 4. จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 5. งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 6. ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560) 2. เป้าหมาย 7 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สส.)
2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือปี (ร้อยละ 2) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด) <u>เงินกันไว้เบิกเหลือปี</u> คือ 1. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 2. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 2. เป้าหมาย 2 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการเงินกันไว้เบิกเหลือปี (สก.สส.)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มิติที่ 2.2 คะแนนความสำเร็จในการจัดทางการเงิน (ร้อยละ 5) 2.2.1 คะแนนความสำเร็จของการจัดทางการเงินทันเวลาและถูกต้อง (ร้อยละ 2.5) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานการคลังกำหนด) <u>ความสำเร็จของการจัดทางการเงินทันเวลาและถูกต้อง</u> หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทางการเงินประจำปีได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร โดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักงานการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 2. เป้าหมาย 5 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการจัดทางการเงินทันเวลาและถูกต้อง (สก.สส.)
2.2.2 คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง (ร้อยละ 2.5) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานการคลังกำหนด) <u>ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง</u> หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 ได้ถูกต้อง โดยสามารถส่งให้ กองบัญชี สำนักงานการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 2. เป้าหมาย 5 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง (สก.สส.)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มิติที่ 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ร้อยละ 5) (กน.สสล.)	1. คำอธิบาย/นิยาม (ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด) การดำเนินการ ประกอบด้วย 1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2. การค้นหา ระบุ และประเมินความเสี่ยงที่ของตัวชี้วัดกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะตัวชี้วัดในมิติที่ 1 โดยบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม SR 1 พร้อมจัดลำดับของความเสี่ยง 3. การบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR 1 ได้อย่างครบถ้วนทุกตัวชี้วัด พร้อมแสดงหลักฐานของการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 4. นำความเสี่ยงของตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์ม SR 1 ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด 3 ลำดับแรกมาพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด โดยเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดอย่างน้อย 1 โครงการ มากำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์ม SR 2 (1 แบบฟอร์มต่อ 1 โครงการ) 5. หน่วยงานส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้ สตน. 2 ครั้ง โดยแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานทั้ง 2 ครั้งมาด้วย คือ - ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 - ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของโครงการ/ กิจกรรมตามแบบฟอร์ม SR 2 ให้ประสบผลสำเร็จตามแผนการจัดการความเสี่ยง 7. หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี 2. เป้าหมาย 5 คะแนน (ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์) 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (กน.สสล.)

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (ร้อยละ 8) (สก.สสส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม <u>หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ</u> โดยต้องมีการดำเนินการครบถ้วน 3 ขั้นตอน คือ 1. การรับเรื่อง (2 คะแนน) คือ ตอบรับภายใน 1 วัน และ รายงานผลครั้งที่ 1 ภายใน 3 วันทำการ 2. การดำเนินการแก้ไข (4 คะแนน) คือ การดำเนินการแก้ไขและ รายงานผลการดำเนินการโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ (กรณีที่ไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ/รายงานครั้งที่ 1) ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ หากไม่รายงานในช่วงเวลาที่กำหนดแม้แต่ครั้งเดียวจะถือว่าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนนี้ (1 คะแนน) ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่นๆ ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปทางอีเมล bma.rongtook@gmail.com มิฉะนั้นจะต้องถูกหักคะแนนเดือนละ 0.2 (3 คะแนน) 3. การรายงานผล (2 คะแนน) คือ การจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ทุกเดือนและนำส่งให้กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน เดือนละ 0.1 2. เป้าหมาย 8 คะแนน (ครบ 3 ขั้นตอน) 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ (สก.สสส.)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ร้อยละ 7) (กน.สสส. ,สสณ. และ กจข.)	1. คำอธิบาย/นิยาม การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) แบ่งออกเป็น 1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 (ร้อยละ 3) โดยต้องคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นและสำคัญ อย่างน้อย 1 โครงการ 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 4) 2.1 การส่งโครงการให้บริการที่ดีที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.2 หัวหน้าหน่วยงานนำเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร 2.3 แก่ไชยละเอียดโครงการหลังนำเสนอ ดำเนินการภายใน 10 วัน ทำการหลังมีการเขียนแจ้งรายงานการประชุม หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถูกหักวันละ 0.02 คะแนน 2.4 กรณีโครงการไม่ได้รับอนุมัติและหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาสามารถร้องขอทราบเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 2.5 การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดและรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานแนบ 2. เป้าหมาย 5 คะแนน 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (กน.สสส. ,สสณ. และ กจข.)
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 5) (กน.สสส)	1. คำอธิบาย/นิยาม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้ดำเนินการสำรวจให้ครอบคลุมในทุกประเด็นของหน่วยงานให้บริการ โดยดำเนินการ 2 ครั้งและนำผลสำรวจที่ได้มาเฉลี่ย 2. เป้าหมาย ระดับ 4 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กน.สสส)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มิติที่ 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 5) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม การปฏิบัติงานตามแผนการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร หมายถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะผู้ประเมิน เพื่อให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารงานที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน 2. เป้าหมาย ครบ 14 ตัวชี้วัด 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร (สก.สส.)
มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Quality of Work Life) (ร้อยละ 6) 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 4) (สก.สส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม 1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานจากคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจ และหรือขอรับคำปรึกษาจากสำนักอนามัย 2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และมีการแต่งตั้งบุคคล หรือ คณะทำงานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 4. จัดส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจำหน่วยงาน เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักอนามัย	กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สส.)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 6. มีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 7. มีการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน และนำเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 8. จัดส่งข้อมูล เอกสารและหลักฐานการดำเนินงาน ในข้อ 6 และ 7 ให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมพร้อมนำเสนอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานคร 2. เป้าหมาย 5 คะแนน (ดำเนินการครบ 6 ขั้นตอน) 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี (ร้อยละ 2) (สก.สสส.)	1. คำอธิบาย/นิยาม 1. มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีใช้การพบแพทย์ที่เกิดจากความเจ็บป่วย และควรมีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร 2. รวบรวมสรุปจำนวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้ครบถ้วน ลงในแบบฟอร์ม A และจัดส่งสำนักงาน ก.ก. พร้อมหลักฐานประกอบที่กำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 3. กรณีบุคลากรในสังกัดที่ไม่ได้ตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ตรวจสอบสุขภาพประจำปีจากสถานพยาบาลอื่น ๆ ให้หน่วยงานรวบรวมหลักฐานที่แสดงว่าบุคลากรเหล่านั้นได้เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีจริง 4. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ และลูกจ้างที่สังกัดในหน่วยงาน 2. เป้าหมาย ร้อยละ 100 3. วิธีคำนวณ ตามเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของบุคลากร (สก.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

- ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)
3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น (สสน.)
 4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 36. ร้อยละของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการอื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68		↔										
13) ลงนามในสัญญา	2	70		↔										
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80			←									→
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90			←									→
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100												↔
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)

3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น (สสน.)

4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสน.)

36. ร้อยละของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ (สสน.) (ภารกิจงานประจำพื้นฐาน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกว ดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนธารณะบึงลำไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64	↔											
11) แจ้งคำประกันสัญญา	2	66	↔											
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68	↔											
13) ลงนามในสัญญา	2	70	↔											
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80	←→											
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90		←→										
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100											←→	
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)

3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น (สสน.)

4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกว ดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจ้งคำประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68		↔										
13) ลงนามในสัญญา	2	70			↔									
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80				←	→							
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90				←	→							→
3) ตรวจสอบจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100				←	→							→
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)

3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น (สสน.)

4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกว ดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55		↔										
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60		↔										
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62			↔									

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64				↔								
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66					↔							
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68					↔							
13) ลงนามในสัญญา	2	70							↔					
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80								↔				
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90								↔				
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100								↔				
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสณ.)

3. พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น (สสณ.)

4. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะหลัก (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดหาที่ดิน (ซื้อ/เช่า/ขอใช้/แลกเปลี่ยน/รับบริจาค) จากหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ รับทราบเพื่อขอสนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียว	10	10	↔											
2. ขั้นตอนประสานสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อสำรวจ เป้าหมายพื้นที่สีเขียวของเขตโดยขอสนับสนุนจาก หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ	10	20			←								→	
3. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานอื่นและ สำนักงานเขตที่จะให้กรุงเทพมหานคร ซื้อ/เช่า/ขอใช้/ แลกเปลี่ยน/ รับบริจาคเพื่อดำเนินการ	50	70			←								→	
4. ขั้นตอนลงตรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความ เหมาะสมเพื่อดำเนินการ	30	100						←					→	
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)

6. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครโดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนแจ้งสำนักงานเขต 50 เขต สำรวจ และรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงในโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว	30	30												
2. ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงานเขตรายงานในโปรแกรม	30	60												
3. ขั้นตอนสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ	40	100												
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 5. จำนวนพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (โครงการตามนโยบายผว.กทม.) (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กำหนดสถานที่ปลูก	10	10	←→											
2. จัดหาต้นรวงผึ้ง และวัสดุปลูก	30	40		←→										
3. จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง	50	90			←→			←→						
4. รวบรวมข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้งทั้งภายในหน่วยงาน สำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตรายงานผู้บริหาร									←→					
5. จัดเตรียมขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งแจกจ่ายประชาชน	10	100								←→				
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนถาวร (สสน.) **รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ														
รวม	ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 8. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมบริหารจัดการและจัดการปลูกและดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ติดตามการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผน กำหนดนโยบาย แนวทาง ควบคุมดูแล ติดตามผลการดำเนินการ ตามโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”	20	20	←											→
2. ติดตามการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนและอื่น ๆ	20	40				←								→
3. ติดตามการจัดตั้งกองทุน “กองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อระดมทุนจากผู้สนับสนุนการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	20	60				←								→
4. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของตามโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”	40	100				←								→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 8. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (สสน.)

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 20. ความหนาแน่นของป่าชายเลนมากขึ้น, จำนวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมแผนงาน โครงการ /กิจกรรมที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนจากหน่วยงานต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เพื่อขอทราบรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลความคืบหน้าในกิจกรรมต่าง ๆ	40	40												
2. ขั้นตอนรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร	30	70												
3. ขั้นตอน จัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนในภาพรวมของ กทม. เพื่อประเมินความสำเร็จการฟื้นฟูชายฝั่งทะเลฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30	100												
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 8. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายชุมชน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ติดตามการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาค ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนและอื่น ๆ ตาม โครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อ ปลูกป่าชายเลนของกรุงเทพมหานคร	50	50				←								→
2. รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตาม โครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”	50	100				←								→
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอย (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานสำนักงานเขตให้รายงานข้อมูลในโปรแกรม	10	10												
2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย	70	80												
3. สรุปข้อมูลปริมาณมูลฝอย	20	100												
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานสำนักงานเขตให้รายงานข้อมูลในโปรแกรม	10	10	←→											
2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย	70	80	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
3. สรุปข้อมูลปริมาณมูลฝอย	20	100												←→
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สรุปแนวทางการจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล	20	20												
2. จัดประชุมสำนักงานเขตเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ	10	30												
3. ติดตามประเมิน]	60	90												
4. สรุปผลการดำเนินการ	10	100												
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 R (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วางแผนการดำเนินการพัฒนาต้นแบบการคัดแยกขยะ	20	20	←→											
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการคัดแยกขยะ	50	70		←→										
3. ติดตามประเมินผลต้นแบบการคัดแยกขยะ	20	90					←→							
4. สรุปผลการดำเนินการ	10	100											←→	
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะ (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะรูปแบบ ต่างๆ	100	100												
รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. ulyผลอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสล.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ (กน.สสล.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ	10	10												
2. จัดทำโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้	10	20												
3. ขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ	10	30												
4. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ฯ	10	40												
5. รับสมัครการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้	20	60												
6. เชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์	10	70												
7. เชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวด	20	90												
8. ประกาศผลการประกวดและจัดพิธีมอบรางวัล	10	100												
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมคัดแยกกล่องเครื่องดื่มร่วมบริจาคทำหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตั้งกล่องรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม	5	5												
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลกล่องรับบริจาค	5	10												
3. รวบรวมกล่องเครื่องดื่มส่งให้ศูนย์พระราม 7	20	30												
4. ชั่งน้ำหนักกล่องเครื่องดื่มและส่งให้บริษัท เติตตรา แพ็ค รับไปดำเนินการ	60	90												
5. สรุปรายงานผลการรวมกล่องเครื่องดื่ม	5	95												
6. สรุปผลงานการดำเนินการทั้งปี	5	100												
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง (กน.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย	80	80	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2. สรุปข้อมูลปริมาณมูลฝอย	10	100												↔
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการรื้อทำความสะอาดถนน (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจรับงาน – เบิกจ่ายเงิน	100	100												
รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการถวอดคูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้งชุดยกขยะ (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจรับงาน – เบิกจ่ายเงิน	100	100												
รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 5 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 6 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. ระยะที่ 2 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงินค่าเช่า	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กำหนดแนวทาง และวางแผนการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต	30	30	←→											
2. กิจกรรม Big Cleaning Day ตามแผนงานที่กำหนด	70	100			←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสุบสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสุบสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเก็บ ขนมูลฝอยและสุบสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร	10	10							↔					
2. ทอดแบบสอบถาม	30	40								↔				
3. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม	25	65									↔			
4. วิเคราะห์และประมวลผลแบบสอบถามและรายงาน ผู้บริหาร	35	100											↔	
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (กจข.)

3. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับการแก้ไข (สก.สสส, กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กน.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. จัดทำรายละเอียดโครงการและขออนุมัติ	20	20													
2. ประสานงานกับสำนักงานเขตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	70	90													
3. ติดตามประเมินผล	10	100													
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฝ.)

11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (กจข., กรฝ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานพร้อมเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กรฝ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฝ.)

11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (กจข., กรฝ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฝ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50			←									→
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	50	100				←								→
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะระยะที่ 4 (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย) รัชวิภาเพื่อนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556	100	100												
2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ(คัดแยกหมักทำปุ๋ยและผลิต พลังงาน) (ของบประมาณใหม่)														
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยที่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 4. ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, แก้ไขสัญญาและตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 5. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 5. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 3 (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7. ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 3 (กรฝ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา, ตรวจรับการจ้าง	50	50												
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและขอจัดสรรเงิน	50	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7. ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น (กจข.)

39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดการมูลฝอยอันตราย (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เขียนและจัดทำคำขออนุมัติโครงการ	10	10			↔									
2. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจัดทำคำสั่งฯ	20	30				↔								
3. ทำเรื่องขออนุมัติเงินประจำงวด	20	50					↔							
4. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์	10	60					↔							
5. จัดเตรียมสถานที่อบรม หนังสือเชิญ และจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	20	80						↔						
6. ดำเนินการอบรมฯ ณ สถานที่โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร	10	90						↔						
7. สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลโครงการ	10	100								↔				
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7. ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำนักงานเขตเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชนส่ง ศูนย์กำจัดมูลฝอย	45	45												
2. รวบรวมปริมาณมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือน	45	90												
3. สรุปรายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับปีที่ ผ่านมา	10	100												
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 8. ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน – เบิกจ่ายเงิน	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 8. ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	70	70												
2. ตรวจรับงาน – เบิกจ่ายเงิน	30	100												
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 8. ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิด (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ชี้แจงแนวทางและกำหนดเป้าหมายแก่สำนักงานเขต	10	10												
2. ประสานสำนักงานเขตให้รายงานข้อมูลในระบบ	20	30												
3. ตรวจสอบ รวบรวมปริมาณไขมันที่สำนักงานเขตเก็บขน ได้และรายงานในระบบ	60	90												
4. สรุปผลการรายงาน	10	100												
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9. สิ่งปฏิภูลที่จัดเก็บได้และนำไปกำจ้ดอย่างถูกสุลัษณะ (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจ้ดสิ่งปฏิภูลหนองแวม ระยะที่ 5 (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื่อกงานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความกำวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการตามสัญญา	80	80	←											→
2. ตรวจรับงาน – เบิกจ่าย	20	100	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9. สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ 2 (กจข.)

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 10. ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล (กจข.)

11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยก่อนนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (กจข., กรผ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำนักงานเขตต่างๆ และสำนักงานสวนสาธารณะไป ตกแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่รับผิดชอบและนำมาส่งที่โรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์	30	30												
2. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก กากตะกอนของสิ่งปฏิกูลและกิ่งไม้	30	60												
3. บันทึกปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล ที่ผลิตได้	10	70												
4. รวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของ สิ่งปฏิกูลที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม เป็นประจำทุกเดือน	20	90												
5. สรุปรายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับปี ที่ผ่านมา	10	100												
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยที่นำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (กรฟ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (กรฟ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม พร้อมกับศึกษา และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556	100	100												
รวม 1 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 11. ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น

- มูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง (กรฝ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง (กรฝ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย	90	90	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2. สรุปข้อมูลปริมาณมูลฝอย	10	100												↔
รวม 2 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ														
1. ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดการจ้างดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะ	10	10	↔											
2. ขั้นตอนให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเสนอราคาจ้างเหมาภายในสวน	10	20	↔											
3. ขั้นตอนต่อรองราคาโดยจัดทำหนังสือต่อรองราคาให้ผู้มีอำนาจลงนาม และจัดส่งให้องค์การทหารผ่านศึกพิจารณา	10	30	↔											
4. ขั้นตอนขอความเห็นชอบและอนุมัติจ้าง	15	45	↔											
5. ขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา	15	60	↔											
6. ขั้นตอนแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	40	100	↔											
7. ขั้นตอนเบิกจ่ายเป็นรายเดือน			←											→
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้														
1. ขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ รวมถึง ขั้นตอนการจัดทำ TOR	10	10	↔											
2. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ	10	20	↔											
3. ขั้นตอนอนุมัติถึงประมุข	15	35	↔											
4. ขั้นตอนประมวลถึงอนุมัติจ้าง	15	50	↔											
5. ขั้นตอนอนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	30	80	↔											
6. ขั้นตอนเบิกจ่ายเป็นรายเดือน	20	100	←											→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวนเสรีไทย (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวด ราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวนเสรีไทย (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68			↔									
13) ลงนามในสัญญา	2	70				↔								
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80					←				→			
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90				←								→
3) ตรวจสอบการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100				←								→
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการอื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68		↔										
13) ลงนามในสัญญา	2	70			↔									
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80				←	→							
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90				←	→							→
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100				←	→							→
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวนจตุจักร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวด ราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	↔											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสวนจตุจักร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68		↔										
13) ลงนามในสัญญา	2	70			↔									
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80				←————→								
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90				←————→								
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100				←————→								
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40	↔											
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42	↔											
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44	↔											
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการอื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46	↔											
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51	↔											
6) ขยายแบบ	2	53	↔											
7) รับซอง	2	55	↔											
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60	↔											
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62	←→											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะ 7 แห่ง (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64		↔										
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66		↔										
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68		↔										
13) ลงนามในสัญญา	2	70			↔									
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80				←	→							
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90				←	→							
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100				←	→							
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรรถ ตรวจสอบการใช้รถมีสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ตามปกติทุกวัน	10	10	←											→
2. ขั้นตอนคณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำฯ ประจำเดือนทุกเดือนจัดส่งให้สำนักงานสวนสาธารณะ	10	20	←											→
3. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะรวบรวมรายงานการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำฯ	10	30	←											→
4. ขั้นตอนบริษัทฯ ผู้ให้เช่ารถบรรทุกน้ำฯ จัดส่งใบขอเบิกค่าเช่ารถบรรทุกน้ำฯ ประจำเดือนให้สำนักงานสวนสาธารณะ	20	50	←											→
5. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะ รวบรวมเอกสารเพื่อบันทึกลงในระบบ MIS 2	20	70	←											→
6. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะ รวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการจัดตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินส่งให้ฝ่ายคลัง	30	100	←											→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 4 (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรรถ ตรวจสอบการใช้รถมีสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ตามปกติทุกวัน	10	10	←											→
2. ขั้นตอนคณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำฯ ประจำเดือนทุกเดือนจัดส่งให้สำนักงานสวนสาธารณะ	10	20	←											→
3. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะรวบรวมรายงานการตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำฯ	10	30	←											→
4. ขั้นตอนบริษัทฯ ผู้ให้เช่ารถบรรทุกน้ำฯ จัดส่งใบขอเบิกค่าเช่ารถบรรทุกน้ำฯ ประจำเดือนให้สำนักงานสวนสาธารณะ	20	50	←											→
5. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะ รวบรวมเอกสารเพื่อบันทึกลงในระบบ MIS 2	20	70	←											→
6. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะ รวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการจัดตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินส่งให้ฝ่ายคลัง	30	100	←											→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสวนสาธารณะ และสำนักงานเขต ต่าง ๆ เพื่อรับนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	15	15	↔											
2. ขั้นตอนสำนักงานสวนสาธารณะ สำรวจสภาพพื้นที่	20	35	↔											
3. ขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดสรร งบประมาณ	10	55	↔											
4. ขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ	55	100		←										→
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมที่ได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (สสน.)

37 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดหารถตัดและตกแต่งกิ่งไม้ (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำ TOR	10	10													
2. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ	10	20													
3. ขั้นตอนอนุมัติถึงประมวล	15	35													
4. ขั้นตอนประมวลถึงอนุมัติจ้าง	20	55													
5. ขั้นตอนอนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	20	75													
6. ขั้นตอนลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	25	100													
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมที่ได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม (สสณ.)

37 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องมือไฮดรอลิกและตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ รวมถึง ขั้นตอนการจัดทำ TOR	10	10	↔											
2. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ	10	20				↔								
3. ขั้นตอนอนุมัติถึงประมูล	15	35					↔							
4. ขั้นตอนประมูลถึงอนุมัติจ้าง	20	55						↔						
5. ขั้นตอนอนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	20	75							↔					
6. ขั้นตอนลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	25	100									↔			
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละพื้นที่สวนหย่อมที่ได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม (สสน.)

37 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ รวมถึง ขั้นตอนการจัดทำ TOR	10	10													
2. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ	10	20													
3. ขั้นตอนอนุมัติถึงประมวล	15	35													
4. ขั้นตอนประมวลถึงอนุมัติจ้าง	20	55													
5. ขั้นตอนอนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	20	75													
6. ขั้นตอนลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	25	100													
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 14. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

37 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งเมือง (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ	30	30	↔											
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน														
2.1 สำรวจพื้นที่ดำเนินการที่มีอยู่เดิมและที่จะเพิ่มใหม่	10	10	↔											
2.2 วางแผนและกำหนดชนิดพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตามสภาพพื้นที่	10	20	↔											
2.3 จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ	15	45	↔											
2.4 จัดหาพันธุ์ไม้และดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้	65	100		←										→
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 14. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

37 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ	35	35	↔											
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40		↔										
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42			↔									
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44			↔									
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการอื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46			↔									
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51			↔									
6) ขยายแบบ	2	53			↔									
7) รับซอง	2	55			↔									
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60			↔									
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62				↔								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64					↔							
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66					↔							
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68					↔							
13) ลงนามในสัญญา	2	70						↔						
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80							←					
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90								←				
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100								←				
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2560 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณะ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมกำหนดแนวทาง รูปแบบ และเนื้อหาสาระภายในเล่ม	20	20	←→											
2. ขั้นตอนขออนุมัติหลักการจากคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร	10	30				←→								
3. ขั้นตอนจ้างเหมาจัดทำ	50	80					←→							
4. ขั้นตอนขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อนตีพิมพ์	10	90									←→			
5. ขั้นตอนตีพิมพ์หนังสือ	10	100										←→		
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ (สสณ.)

[illegible]

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 16. ร้อยละความสำเร็จของกรณีผู้ทำลายพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ได้ดำเนินการ (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาร่องรอยกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียวของเมือง (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานหน่วยงานภายในสำนักงานสวนสาธารณะให้รวบรวมรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องรอยกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียว	30	30												
2. รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องรอยกรณีการทำลายพื้นที่สีเขียว จากหน่วยงานภายในสำนักงานสวนสาธารณะ	40	70												
3. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน	30	100												
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 17. จำนวนไม้อ่อนุรักษ์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น (สสน.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2560 (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	30		↔												
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน															
- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติรายการด้านการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1 ท่าน	5						↔								
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ	10										↔				
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน	25		↔												
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”	30				↔										
- ค่าจ้างจัดทำคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น						↔									
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสำคัญของระบบนิเวศ (Eco System) (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนการเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ	35	35		↔										
2. ขั้นตอนหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง														
1) จัดทำรายการหรือข้อกำหนด (TOR)	5	40			↔									
2) แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง	2	42			↔									
3) ขออนุมัติข้อกำหนด/ราคากลาง	2	44			↔									
4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการประมูล/กรรมการ อื่นๆ ตามวงเงินงบประมาณ	2	46			↔									
5) ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์/ปิดประกาศ ประกวด ราคา/สอบราคา (อื่นๆ)	5	51			↔									
6) ขยายแบบ	2	53			↔									
7) รับซอง	2	55			↔									
8) พิจารณา/ประกวดราคา/อื่นๆ	5	60			↔									
9) ขออนุมัติจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือ กรรมการตรวจการจ้าง/คณะผู้ควบคุมงาน	2	62				↔								

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10) ขออนุมัติเงินงวด	2	64					↔							
11) แจกจ่ายประกันสัญญา	2	66					↔							
12) ตรวจร่างสัญญา	2	68					↔							
13) ลงนามในสัญญา	2	70							↔					
3. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จตามสัญญา														
1) เตรียมงาน/จัดเตรียมวัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง	10	80								↔	↔	↔	↔	↔
2) ส่งมอบงาน มากกว่า 80% ของปริมาณงานหรืองวดงาน	10	90								↔	↔	↔	↔	↔
3) ตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย	10	100								↔	↔	↔	↔	↔
รวม 17 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสำคัญของระบบนิเวศ (Eco System) (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนเตรียมการจนได้รับจัดสรรงบประมาณ	5	5	↔											
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน														
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อพันธุ์กิ้งก่าแมลง	5	10												
กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงผีเสื้อ และอุปกรณ์การเกษตร	5	15												
กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์พืชที่วางไข่ พืช อาหารพืชอาศัยของผีเสื้อ และพืชให้น้ำหวาน	5	20												
การดำเนินงานในส่วนกิจกรรมที่ 1 - 3 - การจัดทำรายการที่ต้องการจัดซื้อ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - ส่งรายการที่ต้องการซื้อให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อทำ การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา	10	30					↔	↔						
กิจกรรมที่ 4 การจัดซื้ออาหารผีเสื้อ - การจัดทำรายการที่ต้องการจัดซื้อ - ติดต่อกับบริษัท, ห้างร้าน เพื่อเสนอราคาในการจัดซื้อ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - การขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ - การขออนุมัติการจัดซื้อ	10	45					↔	↔	↔	↔				

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- รายงานตรวจรับ - ขอส่งฎีกาค่าจัดซื้อ									↔					
กิจกรรมที่ 5 ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ (ปุ๋ย, ยา, วัสดุ การเกษตร) - การจัดทำรายการที่ต้องการจัดซื้อ - ติดต่อกับบริษัท, ห้างร้าน เพื่อเสนอราคาในการจัดซื้อ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - การขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ - การขออนุมัติการจัดซื้อ - รายงานตรวจรับ - ขอส่งฎีกาค่าจัดซื้อ	15	60					↔	↔	↔					
กิจกรรมที่ 6 ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน อุทยานผีเสื้อฯ - แต่งตั้งอาสาสมัครฯ - ขออนุมัติเงินประจำงวด - ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสา - ส่งฎีกาค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานอุทยาน ผีเสื้อฯ	10	75	↔	↔	↔									↔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 7 คำสำรวจพันธุ์ผีเสื้อ พร้อมพืชอาหาร - ศึกษาสถานที่ที่ต้องการไปสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร - ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด - ขออนุมัติเงินประจำงวด - ดำเนินกิจกรรมสำรวจพันธุ์ผีเสื้อพร้อมพืชอาหาร จำนวน 3 ครั้ง - ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด - ขอส่งฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด	15	90	←→			←→		←→						
3. ขั้นตอนรวบรวม และสรุปผลการดำเนินงาน	10	100										←→		
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนกำหนดหลักสูตร	20	20		←→										
2. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ	10	30			←→									
3. ขั้นตอนประสานสถานที่และวิทยากร	10	40			←→									
4. ขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด	10	50				←→								
5. ขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร	10	60				←→								
6. ขั้นตอนดำเนินการอบรม	20	80						←→						
7. ขั้นตอนสรุปผลและประเมินผลโครงการ	10	90										←→		
รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก (สก.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เตรียมโครงการ	5	5							↔					
2. เสนอขออนุมัติโครง	10	15							↔					
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด	5	20								↔				
4. ดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	20	40								↔				
5. ได้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการ/กิจกรรม	30	70									↔			
6. ตรวจสอบรับงานจ้าง	15	85									↔			
7. เสร็จสิ้นกิจกรรม/เบิกจ่าย	15	100									↔			
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

21. ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน (กจอ., สก.สสส.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (สก.สสส.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เตรียมโครงการ	5	5		↔										
2. เสนออนุมัติโครงการ	10	15			↔									
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด	5	20				↔								
4 ดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	20	40				↔								
5. ได้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการ/กิจกรรม	30	70					↔							
6. ตรวจรับงานจ้าง	15	85						↔						
7. เสร็จสิ้นกิจกรรม/เบิกจ่ายเงิน	15	100							↔					
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 19. จำนวนช่องทางการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สก.สสส., กจอ., สสณ.)

21. ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้จากโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน (กจอ., สก.สสส.)

35. ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว) (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขออนุมัติโครงการ	5	5	↔												
2. จัดทำ TOR	10	15		↔											
3. จัดหาผู้รับจ้าง	5	20			↔										
4. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ	5	25				↔									
5. จัดสัมมนาแนวทางการสร้างสำนักงานสีเขียวในองค์กร	10	35					↔								
6. จัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนใหญ่ร่อยเท้าเล็ก	10	45						↔							
7. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	10	55						↔							
8. จัดกิจกรรมการประกวดองค์กรต้นแบบด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร	10	65							↔						
9. จัดมหกรรมกรุงเทพมหานครสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	15	80									↔				
10. จัดทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ ฯ	15	95			↔										
11. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน	5	100										↔			
รวม 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 22. ร้อยละความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานเขต ผ่านระบบ (Building Energy Management System : BEMS) (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต (Building Energy Management System : BEMS) (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ตรวจสอบระบบและรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของสำนักงานเขต 50 เขต ประจำเดือน	70	70	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2. สรุปข้อมูลส่งสำนักงานเขต	30	100												↔
รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 23. ร้อยละการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร	15	15	←											→
2. ประสานข้อมูลการใช้พลังงานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	10	25							↔					
3. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กรุงเทพมหานคร รายสำนัก สำนักงานเขต กองต่าง ๆ	40	65							←					→
4. จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร	30	95									←			→
5. จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลเสนอผู้บริหาร	5	100											←	→
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

- ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
26. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (กจอ.)
27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
29. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)
30. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็กและแบบเคลื่อนที่ (อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบกลาง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขอจัดสรรงบกลาง (ไม่ได้รับงบประมาณปี 2560)	10	10												
2. จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการ	10	20												
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	20	40												
4. จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อขอรับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้าง	20	60												
5. ดำเนินการจ้างผู้ดำเนินการ (สถานีตรวจวัดฯ ติดตั้งบน เสาเหล็ก 46 ชุด และรถตรวจวัดฯ 4 คัน)	20	80												
6. ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	10	90												
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร	10	100												
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

- ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
26. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (กจอ.)
27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
29. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)
30. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาจุดตรวจวัดปริมาณ ฝุ่นละอองในบรรยากาศ	15	15	↔											
2. จัดทำแผนการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ	3	18		↔										
3. ขอความเห็นชอบแผนการตรวจวัดฯ	2	20		↔										
4. ทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5	25			↔									
5. ดำเนินการตรวจวัดตามแผน	50	75			←									→
6. สรุปผลการตรวจวัด	25	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

- ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
26. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (กจอ.)
27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
29. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)
30. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัดและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)												
			2559			2560									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ขั้นตอนการจัดจ้าง (เปิดซองถึงลงนามสัญญา)	5	5	↔												
2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศระบบอัตโนมัติต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง จำนวน 4 สถานี สารมลพิษที่ตรวจวัด ได้แก่ PM ₁₀ , CO, NO ₂ , O ₃	50	55		←											
3. รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับภายใน 30 วัน หลังจากการส่งงานงวดที่ 1)	15	70			↔										
4. รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 2 (คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับภายใน 30 วัน หลังจากการส่งงานงวดที่ 2)	15	85						↔							
5. รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 3 (คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจรับภายใน 30 วัน หลังจากการส่งงานงวดที่ 3)	15	100										↔			
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

- ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
26. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (กจอ.)
27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
29. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)
30. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กจอ.)
31. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเดินระบบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เตรียมการและกำหนดรายละเอียด	5	5	↔											
2. สำรวจและจัดทำแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่เป้าหมาย	5	10	↔											
3. ดำเนินการสอบถามผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา	10	20	↔											
4. ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตามแผนที่กำหนด	60	80		←										→
5. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวัด และเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	10	90											↔	
6. นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ	5	95											↔	
7. ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	5	100												↔
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

- ตัวชี้วัดที่ 24. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
25. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
26. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด (กจอ.)
27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
28. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) (กจอ.)
29. จำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณจุดเสี่ยงภัยและสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (กจอ.)
30. ร้อยละของการแจ้งเตือนมาตรการลดมลพิษทางอากาศไปยังสำนักงานเขตที่มีมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน (กจอ.)
31. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเดินระบบและบำรุงรักษาระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงผ่านจอแสดงผลริมเส้นทางจราจร (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำร่าง TOR	20	20	←→											
2. จัดทำร่างเอกสารการประมูลฯ และประกาศร่างเอกสาร การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	10	30			↔									
3. คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา	10	40				↔								
4. ประกาศ TOR และเอกสารการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	10	50					↔							
5. จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ รายชื่อผู้ชนะการการประมูลฯ	10	60						↔						
6. จัดทำร่างสัญญา เพื่อตรวจสอบ	10	70							↔					
7. คณะกรรมการตรวจรับฯ การดำเนินงานตามสัญญาฯ	30	100								←→→				

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 31. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสี่ยงที่มีการตรวจวัด (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเฝ้าระวังระดับเสี่ยงในบรรยากาศ (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาจุดตรวจวัดระดับเสี่ยงใน บรรยากาศ	10	10	←→											
2. จัดทำแผนการตรวจวัดระดับเสี่ยงในบรรยากาศ	5	15		↔										
3. ขอความเห็นชอบแผนการตรวจวัดฯ	5	20		↔										
4. ทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	30			↔									
5. ดำเนินการตรวจวัดตามแผน	50	80			←									→
6. สรุปผลการตรวจวัด	20	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 32. ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่ได้รับการควบคุม (กจอ.)

33. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน (กจอ.)

34. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตรวจวัดมลพิษรถสองแถวร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	10	10	↔											
2. จัดทำแผนการตรวจวัดควันดำจากรถสองแถวพร้อมประสานสำนักงานเขตและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	10	20		↔			↔			↔				
3. ดำเนินการตรวจวัดควันดำเสียงจากรถสองแถวตามแผนปฏิบัติการ	70	90			↔									
4. ประเมินผลการดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากรถสองแถว	10	100												↔
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 33. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประสานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือนพร้อม จัดส่งแผนให้สำนักงานเขต 50 เขต	15	15	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
2. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานจากสำนักงานเขต ซึ่งกำหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	15	30	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
3. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานการออกและยกเลิก คำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะจากสำนักงานเขต ซึ่งกำหนดส่ง ภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป	15	45	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
4. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน พร้อม จัดทำบันทึกนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	20	65	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
5. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส พร้อมจัดทำบันทึกนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	25	90	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	10	100											←→	
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 33. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุมมลพิษการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผนการตรวจวัดมลพิษรถราชการให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กทม. ทุก 6 เดือน	10	10	←→											
2. เวียนแจ้งแผนการตรวจวัดมลพิษฯ ครั้งที่ 1/2560 ให้ทุก หน่วยงานในสังกัด กทม. ทราบและปฏิบัติ	15	25	←→											
3. รวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1/2560 จากทุก หน่วยงาน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	10	35		←→										
4. จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 1/2560 แก่ ผอ.สสส. / ป.กท.	15	50					←→							
5. เวียนแจ้งแผนการตรวจวัดมลพิษฯ ครั้งที่ 2/2560 ให้ทุก หน่วยงานในสังกัด กทม. ทราบและปฏิบัติ	15	65						←→						
6. รวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2/2560 จากทุก หน่วยงาน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	10	75							←→					
7. จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจวัดมลพิษ ครั้งที่ 2/2560 แก่ ผอ.สสส. / ป.กท.	15	90											←→	
8. สรุปรายงานความก้าวหน้า	10	100											←→	
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 34. ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กำหนดจุดท่าเรือที่จะทำการตรวจวัด	5	5	←→											
2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการตรวจวัด	5	10		←→										
3. จัดส่งแผนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	20			←→									
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจวัด	10	30				←→								
5. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้	50	80					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน	20	100												←→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 35. ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาในที่โล่งให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	5	5		↔										
2. ประสานสำนักงานเขต	10	15		↔	↔									
3. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมปลอดการเผาในชุมชน ต้นแบบ 10 ชุมชน	40	55				←								→
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อากาศ	20	75				←								→
5. สนับสนุนข้อมูล เอกสารเผยแพร่ด้านมลพิษทางอากาศ	20	95				←								→
6. สรุปและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม	5	100												↔
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 35. ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการถนนอากาศสะอาด (นำร่องถนนในพื้นที่เขตปทุมวัน) (กจอ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สำรวจและกำหนดจุดจัดกิจกรรม	5	5	←→											
2. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานการตรวจวัด	5	10		←→										
3. จัดส่งแผนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10	20			←→									
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจวัด	10	30				←→								
5. เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้	50	80					←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน	20	100												←→
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 38. ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความรู้ในระดับมาก (สสณ.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (สสณ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนกำหนดหลักสูตร	20	20		←→										
2. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ	10	30			←→									
3. ขั้นตอนประสานสถานที่และวิทยากร	10	40			←→									
4. ขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด	10	50				←→								
5. ขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร	10	60				←→								
6. ขั้นตอนดำเนินการอบรม	20	80					←→							
7. ขั้นตอนสรุปผลและประเมินผลโครงการ	10	90										←→		
รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานการรักษาความสะอาด (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ	5	5	←→											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ	10	15		←→										
3. แจ้งสำนักงานเขตส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ	10	25		←→										
4. จัดทำคำสั่งเข้ารับการฝึกอบรม	15	40			←→									
5. ประสานเชิญวิทยากร	10	50			←→									
6. แจ้งคำสั่งให้สำนักงานเขตทราบกำหนดวันอบรม	15	65				←→								
7. จัดอบรมละดูงาน	30	95					←→							
8. สรุปผลการดำเนินงาน	5	100						←→						
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เขียนและจัดทำคำขออนุมัติโครงการ	10	10			↔									
2. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจัดทำคำสั่งฯ	20	30				↔								
3. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์	10	40						↔						
4. ทำเรื่องขออนุมัติเงินประจำงวด	20	60							↔					
5. จัดเตรียมสถานที่อบรม หนังสือเชิญ และจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	20	80							↔					
6. ดำเนินการอบรม ณ สถานที่โรงแรมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร	10	90								↔				
7. สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลโครงการ	10	100									↔			
รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ	5	5	←→											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรและดำเนินงาน	5	10		←→										
3. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตร	10	20				←→								
4. แจ้งสำนักงานเขตส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ	10	30					←→							
5. จัดทำคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการ	10	40					←→							
6. ประสานเชิญวิทยากร	5	45						←→						
7. แจ้งคำสั่งให้สำนักงานเขตทราบและเข้าร่วมโครงการ	10	55						←→						
8. ฝึกอบรมและดูงาน	40	95								←→				
9. สรุปผลการดำเนินงาน	5	100										←→		
รวม 9 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 39. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว (สสน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ขั้นตอนกำหนดหลักสูตร	15	15	↔											
2. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ	15	30	↔↔											
3. ขั้นตอนประสานสถานที่และวิทยากร	10	40	↔↔											
4. ขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด	10	50	↔↔											
5. ขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร	10	60		↔↔										
6. ขั้นตอนดำเนินการอบรม	20	80			↔↔									
7. ขั้นตอนสรุปผลการดำเนินการ	10	90				↔↔								
รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 40. ความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ	5	5	↔											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ	10	15		↔										
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์	10	25				↔								
4. แจ้งสำนักงานเขตคัดเลือกพนักงานกวาดถนนส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเขตละ 1 คน	5	30					↔							
5. รวบรวมรายชื่อพนักงานกวาด และจัดประชุมคณะกรรมการแบ่งพื้นที่คัดเลือก	15	45							↔					
6. คณะกรรมการออกตรวจประเมิน	30	75								↔				
7. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก	10	85									↔			
8. ประกาศรายชื่อและแจ้งผลการคัดเลือก	15	100									↔			
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภารกิจงานประจำพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 40. ความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) (กจข.)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น (กจข.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. 2559-2560)											
			2559			2560								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำรายละเอียดโครงการ	5	5	↔											
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ	10	15		↔										
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์	5	20				↔								
4. แจ้งสำนักงานเขตและหน่วยงานสำนักสิ่งแวดล้อมส่ง รายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการคัดเลือกแบ่ง ตามประเภทกลุ่มละ 1 คน	15	35					↔							
5. รวบรวมรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร และจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาผล	15	50						↔						
6. คณะกรรมการออกตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน	30	80						↔						
7. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก	10	90								↔				
8. ประกาศรายชื่อและแจ้งผลการคัดเลือก	10	100										↔		
รวม 8 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												