

โครงการ

โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ ตันต่อเตา จำนวน ๒ เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓

## ๑. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีระบบการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยเป็นรถชนิดพิเศษเฉพาะสำหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยเก็บขนมูลฝอยจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์อนามัย ห้องตรวจวิเคราะห์ สถานพยาบาล คลินิก โพลีคลินิก ต่างๆ ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร และนำไปทำลายโดยวิธีเข้าเตาเผาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ซึ่งมีความสามารถรับมูลฝอยได้ไม่เกินวันละ ๔๐ ตันและปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จ้างเหมา ทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณวันละ ๓๘ ตัน ซึ่งในอนาคตปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จะมีปริมาณมากกว่า ๔๐ ตัน/วัน ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้น จะต้องเตรียมดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

## ๓. เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ ตันต่อเตา จำนวน ๒ เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

## ๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ ๒ ซึ่งโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (๒๐ ปี) (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)

สถาปณิกปฏิบัติการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

มหานครปลอดภัย

ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑

ปลอดภัย

เป้าประสงค์ ๑.๑.๒

กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ ๑.๑.๒.๖

๕. แนวทาง...

๕. แนวทาง...

๘. ปัญหาและอุปสรรค

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของผู้เสนอราคา ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้กำหนดแบบ และรายละเอียดให้มี เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจมีผู้สนใจเข้าเสนอราคาได้น้อยราย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถรองรับและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๑๐. การประเมินผล

- กระทำทุกเดือนโดยใช้แบบ ง.๕๐๑ และแบบ ง.๕๐๒ รายงานส่งสำนักงานปริมาณกรุงเทพมหานคร และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นายวุฒิเลศ มณีโรจน์)  
(.....ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย.....)  
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางวไลยา วัฒนรัตน์)  
(.....รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....)  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

สำเนาแนบด้วย

นุชรดี

(นางสาวนุชรดี อรุณเกษ)

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนงานวิศวกรรม กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

สำนักสิ่งแวดล้อม