

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยทำการก่อสร้างถนน ทางเท้า ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอย ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ปริมาณงานของโครงการดังกล่าวไม่ครอบคลุมงานก่อสร้างถนน ทางเท้า และระบบระบายน้ำในถนนสาย O๑A O๒A และO๒B รวมระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันถนนดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายอย่างมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องก่อสร้างปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถให้บริการประชาชน และรองรับกิจกรรมการบริหารจัดการขยะที่จะเพิ่มขึ้น ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยมีเนื้องานประกอบด้วย งานรื้อผิวถนนเดิม งานก่อสร้างถนน ทางเท้า งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และงานอื่นๆ เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรในการบริหารจัดการมูลฝอย ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- ๒.๒ ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
- ๒.๓ อำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ

๓. เป้าหมายของโครงการ

- ๓.๑ รื้อถอนผิวจราจรเดิมและก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๒๕ ม.พื้นที่ประมาณ ๙,๐๐๐ ตรม.
- ๓.๒ ก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ประมาณ ๔,๒๑๕ ตรม.
- ๓.๓ ก่อสร้างระบบระบายน้ำและงานอื่น ๆ

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งปัจจุบันเนื้องานก่อสร้างถนน ทางเท้า งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ยังไม่ครอบคลุมทั้งศูนย์ฯ ขาดความต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านการจราจร ด้านอุบัติเหตุ ด้านการระบายน้ำ

๕. แนวทางการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินการ

- ใช้วิธีการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน	๗	วัน
- กำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR)	๘	วัน
- ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๕	วัน
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป	๓๐	วัน
- ขออนุมัติจ้างเหมา	๑๕	วัน
- ตรวจร่างและลงนามสัญญา	๑๕	วัน
- การดำเนินการตามสัญญา	๓๖๕	วัน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าและระบบระบายน้ำ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	รวม
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง</u> (ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) -ก่อสร้างถนน ทางเท้าและ ระบบระบายน้ำ ภายใน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-
รวม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-

๘. ปัญหาและ...

๘. ปัญหาและอุปสรรค

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของผู้เสนอราคา ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้กำหนดแบบ และรายการละเอียดให้มี เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน อาจทำให้มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาได้น้อยราย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง จากปัญหาการจราจร
- ๙.๒ ทัศนียภาพภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชดูสะอาดเรียบร้อย
- ๙.๓ สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้
- ๙.๔ ประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้น หดปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร

๑๐. การประเมินผล

- ดำเนินการทุกเดือนโดยใช้แบบ ง.๔๐๑ และแบบ ง.๔๐๒ รายงานส่งสำนักงานประมาณ กรุงเทพมหานครและรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการทุกเดือน
- ดำเนินการเป็นงวดโดยใช้แบบ ง. ๔๐๓ รายงานส่งสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..... (นายสุชาติ หงษ์โรจน์).....ผู้เสนอโครงการ
(ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย
สำนักสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ..... อ. อ.ผู้อนุมัติโครงการ
(นางวัลยา วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม