

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตรายละเอียด ของงาน /ราคากลาง	๒๐๕,๒๐๐,๐๐๐.-	๕	๕	↔											
๒. กำหนดขอบเขต รายละเอียดของงาน (TOR) /ประมาณราคา		๑๐	๑๕		↔										
๓. รายงานขอจ้าง		๑๐	๒๕				↔								
๔. ประกาศเชิญชวน		๕	๓๕							↔					
๕. ขออนุมัติจ้างเหมา		๑๐	๔๐								↔				
๖. ตรวจสอบร่างและลง นามสัญญา		๑๐	๕๐										↔		
๗. การดำเนินการตาม สัญญา		๕๐	๑๐๐												↔
ผลรวม		๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมา
เอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑,๒๓๑,๘๗๕,๐๐๐.-บาท
การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗	รวม	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดรายจ่ายอื่น - จ้างเหมาเอกชน เก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ที่ ศูนย์กำจัด มูลฝอย หนองแขมและอ่อน นุช	-	๒๐๕,๒๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๒๖,๖๗๕,๐๐๐.-	๑,๒๓๑,๘๗๕,๐๐๐.-	พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อซ้ำรถ ไม่สามารถไปเก็บขนมูลฝอยได้ทันตามกำหนดเวลา	๒	๑	๑	จัดทำแผนซ่อมบำรุงรถเก็บขนมูลฝอยและมีการตรวจสอบรถเก็บขนมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีการรายงานปริมาณการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	ทุกเดือน	ระดับผลผลิต	นับรายงานมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินโครงการทุกเดือน และรวบรวมรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช โดยประเมินผลจากเอกสารและข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายวุฒิเสศ มณีโรจน์)
(.....ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย.....)

ตำแหน่ง.....สำนักสิ่งแวดล้อม.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติวี วัฒนเชษฐ์)
(.....รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....)

ตำแหน่ง.....รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....