

โครงการ	จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
หน่วยงาน	กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าวันละ ๑,๘๐๐ ตัน โดยวิธีการอัดและห่อมูลฝอยด้วยแผ่นพลาสติก (Wrapping) และทำการขนส่งมูลฝอยด้วยรถขนส่งมูลฝอยของ ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งตามสัญญาจะมีมาตรการฝังกลบโดยใช้แผ่นพลาสติก (HDPE) เป็นวัสดุกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียจากมูลฝอย มีระบบการรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมก๊าซและนำไปเผาทิ้งหรือใช้ประโยชน์ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ฯลฯ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากโครงการกำลังจะสิ้นสุดประกอบกับกรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องมีโครงการมารองรับในการกำจัดมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

๓. เป้าหมาย

เพื่อขนมูลฝอยและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์กับโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑	ปลอดภัยพิช
เป้าประสงค์ ๑.๑.๒	กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
กลยุทธ์ ๑.๑.๒.๖	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๘) ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	↔											
๒. จัดทำ TOR และราคากลาง		↔										
๓. ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป			↔									
๔. ประกาศเชิญชวนทั่วไป				↔								
๕. ขออนุมัติจ้างเหมา						↔						
๖. ตรวจสอบร่างและลงนามสัญญา							↔					
๗. ดำเนินการตามสัญญา								↔				↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐/- บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑,๓๐๔,๘๗๕,๐๐๐/- บาท

รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘	รวม	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐/-	๒๖๐,๘๗๕,๐๐๐.-	๑,๐๔๒,๙๐๐,๐๐๐.-	๑,๓๐๔,๘๗๕,๐๐๐/-	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เกิดปัญหาอุทกภัย	๒	๒	๒	มีแผนผันมูลฝอยไปยังศูนย์อื่นที่ไม่เกิดปัญหา

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการทำมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร

๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ต่อ ผู้บริหาร กทม.	ทุกสัปดาห์	ระดับผลผลิต	นับรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานจากหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เป็นรายสัปดาห์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบ ปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยประเมินผลจากเอกสารและ ข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์)

(.....ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย.....)

สำนักสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติรี วัฒนเขจร)

(.....รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม.....)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง.....