

ชื่อโครงการ

เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัณ

វ.ក. ២៤៦៦ - ២៤៧៣

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน ที่จะครบกำหนดระยะเวลาเช่า ตามสัญญาเลขที่ สสส.๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- งวดที่ ๑ จำนวน ๖๘ คัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครบกำหนดระยะเวลาเช่าวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- งวดที่ ๒ จำนวน ๘๔ คัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครบกำหนดระยะเวลาเช่าวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

จากการสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นต้องใช้รถเก็บขนมูลฝอยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตต่าง ๆ

ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถใช้ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

๓. เป้าหมาย

เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมลพิษที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๒ การจัดการมลพิษกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการเช่ารถเก็บมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๓) ระยะเวลาเข้า ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๓) และ
จัดสรรให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมใช้งาน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ก.ย.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ	↔												
๒. ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ		↔											
๓. ร่างเอกสารเชิญชวน			↔										
๔. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง				↔									
๕. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					↔								
๖. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้างและประกาศผู้ชนะ								↔					
๗. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา										↔			↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๓ แผนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการผูกพัน โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน รายการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑๕๒ คัน (ราคาค่าเช่าคันละ ๒,๓๗๑ บาทต่อวัน) วงเงินทั้งโครงการ ๖๕๘,๐๗๕,๗๙๒. - บาท ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ
๒๕๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒๕๖๗	-
๒๕๖๘	๑๐๖,๔๖๗,๓๘๔.-บาท
๒๕๖๙	๑๓๑,๕๔๓,๐๘๐.-บาท
๒๕๗๐	๑๓๑,๕๔๓,๐๘๐.-บาท
๒๕๗๑	๑๓๑,๙๐๓,๔๗๒.-บาท
๒๕๗๒	๑๓๑,๕๔๓,๐๘๐.-บาท
๒๕๗๓	๒๔,๐๗๕,๖๙๖.-บาท
รวม	๖๕๘,๐๗๕,๗๙๒.- บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
รถไม่มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน	๑	๒	น้อย	กำหนดรายละเอียดในขอบเขตและข้อกำหนดโครงการ ให้ผู้รับจ้างจัดหารถมาทดแทนในขนาดประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับรถที่เช่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนให้ใช้ปฏิบัติงานจนครบจำนวนตามสัญญาเช่า

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ การเก็บข้อมูลอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเวลาจัดเก็บได้แน่นอน
๙.๒ ประชาชนพึงพอใจที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงาม
๙.๓ การเช่ารถทำให้กรุงเทพมหานครมีรถใช้งานแน่นอนตลอดเวลา ทำให้สามารถวางแผน
เส้นทางการเดินรถเพื่อออกปฏิบัติงานได้ ทำให้ประชาชนได้รับบริการตามเวลาที่แน่นอน ตลอดจนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการเพิ่มเที่ยววิ่ง ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการชี้วัด	ระยะเวลา
จำนวนรถที่ออก ปฏิบัติงานต่อวัน	๑๕๒ คันต่อวัน	ผลผลิต	นับจำนวนรถที่ออก ปฏิบัติงานในแต่ละวัน	เช้า ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๓)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง
(เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้ว)

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย

- จำนวนรถที่ส่งมอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญา

ตลอดทั้งปี

- จำนวนเงินค่าปรับจากการไม่มีรถสำรองใช้ปฏิบัติงานทดแทนได้ครบตามสัญญา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ด้วยจำนวนรถ
ที่ส่งมอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารประกอบ
ขอบเขตและข้อกำหนดโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย (ใบตรวจสอบสภาพรถ) ที่ส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
และเบิกเงินได้ครบตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสุธิดา ทรัพย์เกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ วงศ์สภิตวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม