

ชื่อโครงการ

เขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด ๓ ลบ.ม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๒

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการเขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม. เพื่อทดแทนโครงการเขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม. ที่จะครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาเลขที่ สสล.๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๒ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ครบกำหนดระยะเวลาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จากการสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นต้องใช้รถเก็บขนมูลฝอยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตต่าง ๆ

ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม. จำนวน ๑๐๒ คัน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถใช้ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม. จำนวน ๑๐๒ คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

๓. เป้าหมาย

เขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม. จำนวน ๑๐๒ คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๒ การจัดการมูลฝอยกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการเขารดเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบ.ม.

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๒) ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) และจัดสรรให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมใช้งาน

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	กย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ	↔												
๒. ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	↔												
๓. ร่างเอกสารเชิญชวน				↔									
๔. รายงานขอซื้อหรือจ้าง				↔									
๕. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					↔	↔	↔	↔					
๖. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติซื้อ/จ้างและประกาศผู้ชนะ								↔	↔				
๗. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา										↔	↔	↔	↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๒ แผนงานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ผลผลิตจัดการยานพาหนะและเครื่องจักรกล ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการผูกพัน โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย รายการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด ๓ ลบม. จำนวน ๑๐๒ คัน พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน ๔๐๘ ใบ (ราคาเช่าคันละ ๒,๐๘๒ บาทต่อวัน) วงเงินทั้งโครงการ ๓๘๗,๗๗๖,๖๖๔ บาท ซึ่งตั้ง งบประมาณไว้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ
๒๕๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๖๗	-
๒๕๖๘	๗๗,๕๑๒,๘๖๐ บาท
๒๕๖๙	๗๗,๕๑๒,๘๖๐ บาท
๒๕๗๐	๗๗,๕๑๒,๘๖๐ บาท
๒๕๗๑	๗๗,๗๒๕,๒๒๔ บาท
๒๕๗๒	๗๖,๕๑๒,๘๖๐ บาท
รวม	๓๘๗,๗๗๖,๖๖๔ บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
บริษัทผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๒	น้อย	กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ เพื่อให้ผู้ให้เช่าสามารถดำเนินการส่งมอบรถครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ การเก็บขนมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเวลาจัดเก็บได้แน่นอน
๙.๒ ประชาชนพึงพอใจที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงาม
๙.๓ การเช่ารถทำให้กรุงเทพมหานครมีรถใช้งานแน่นอนตลอดเวลา ทำให้สามารถวางแผน
เส้นทางการเดินรถเพื่อออกปฏิบัติงานได้ ทำให้ประชาชนได้รับบริการตามเวลาที่แน่นอน ตลอดจนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยการเพิ่มเที่ยววิ่ง ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนรถที่ออก ปฏิบัติงานต่อวัน	๑๐๒ คันต่อวัน	ผลผลิต	นับจำนวนรถที่ออก ปฏิบัติงานในแต่ละวัน	เข้า ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๒)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง
(เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้ว)

การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย
- จำนวนรถที่ส่งมอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ปฏิบัติงานได้ครบตามสัญญา
ตลอดทั้งปี

- จำนวนเงินค่าปรับจากการไม่มีรถสำรองใช้ปฏิบัติงานทดแทนได้ครบตามสัญญา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยจำนวนรถ
ที่ส่งมอบให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารประกอบ
ขอบเขตและข้อกำหนดโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย (ใบตรวจสอบสภาพรถ) ที่ส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
และเบิกเงินได้ครบตามสัญญา

ลงชื่อ.....
(นางสุวิภา พรเพิ่มพูน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....
(นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม