

ข้อตัวชีวิตที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบปูยาโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 โครงการการจัดระเบียบปูยาโฆษณาในที่สาธารณะ (ฝ่ายเทศกิจ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการ/แผนงาน	10	12	↔											
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายออกปฏิบัติงาน	10	20	↔											
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมาย	60	80	←-----→											
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์	10	90	←-----→											
ขั้นตอนที่ 5 รายงานหัวหน้า หน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (ตามแบบ สนท.04)	10	100	←-----→											
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												