

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗. ประสานงาน ประชุม พิจารณา สรรหาเจ้า พนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งประจำหน่วย เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง	←											→
๘. ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่ได้รับการประสานงานหรือ ร้องขอจากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	←											→
<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การดำเนินการหลังมีประกาศ ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร ประกอบด้วย												
๑. การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และสถานที่รับแจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงคุณสมบัติของผู้สมัครรับ เลือกตั้งหลักฐานการรับ สมัคร และสถานที่รับสมัคร รับเลือกตั้ง	←											→
๓. สนับสนุนการรับสมัคร รับเลือกตั้ง	←											→
๔. จัดทำหนังสือขออนุญาต ใช้สถานที่เลือกตั้ง	←											→
๕. จัดทำประกาศกำหนด หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๖. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งประจำหน่วย เลือกตั้ง	←											→
๘. การปิดประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ประกาศกำหนดหน่วย เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๙. จัดทำหนังสือแจ้งผู้มี สิทธิเลือกตั้งแก่เจ้าบ้าน และจัดส่งไปรษณีย์	←											→
๑๐. ดำเนินการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ แกไขรายการ การเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งใน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับ “การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง”	←											→
๑๒. จัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตั้ง	←											→
๑๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำที่เลือกตั้ง	←											→
๑๔. ประสานงานในการ ฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำ หน่วยเลือกตั้ง และ ดำเนินการฝึกอบรม	←											→
๑๕. กำหนดวัน เวลา นัด หมายเจ้าพนักงานผู้ดำเนิน การเลือกตั้งเพื่อตรวจรับ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ เลือกตั้ง	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๖. ดำเนินการเกี่ยวกับ “ตัวแทนผู้สมัคร” ในการ สังเกตการณ์และตรวจสอบ การลงคะแนนและ นับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง	←											→
๑๗. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทุกระดับ	←											→
๑๘. การทดสอบระบบ ประมวลผลคะแนนการ เลือกตั้ง	←											→
๑๙. การดำเนินการตาม แผนประชาสัมพันธ์ แผน สื่อสาร แผนรักษาความสงบ เรียบร้อย แผนตรวจสอบ และติดตามผลการเลือกตั้ง	←											→
๒๐. ประชุมซักซ้อมความ เข้าใจและติดตามผลการ ดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	←											→
๒๑. สรุปรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนที่ได้ กำหนดให้ผู้อำนวยการเขต ทราบ และผลการดำเนินการ ของฝ่ายต่างๆ	←											→
๒๒. การจัดสถานที่เป็น หน่วยเลือกตั้ง และออก ตรวจความพร้อมของหน่วย เลือกตั้ง	←											→

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย												
๑. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน แบบพิมพ์ ที่ต้อง รักษาไว้ตามกฎหมายและ มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	←											→
๒. เก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อม จัดทำบัญชีฯ ครุ	←											→
๓. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมปิด ประกาศ	←											→
๔. ปิดหีบบัตรเลือกตั้งและ ทำลายบัตรเลือกตั้งและ เอกสารการเลือกตั้ง เมื่อ ได้รับอนุมัติให้ทำลายจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานปกครอง
และทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๕,๗๓๒,๓๔๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำการติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ประสาน สวมกกต.กท. เพื่อขอหรือแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเลือกตั้งกรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

สำนักงานคลองสามวา โดยฝ่ายปกครอง เป็นผู้ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตรับทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- ทุกหน่วยเลือกตั้งของสำนักงานเขต ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๐.๒.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตรับทราบ

ลงชื่อ.....(นางสาวณัฏฐ์ ~~ดีวงศ์~~ ^{ดีวงศ์}).....ผู้เสนอโครงการ
(.....เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง.....)
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ.....^{๑๑/}.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....นางสาวอัญชญา บุญสุยา.....)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา