

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันของเหลือใช้ที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่มีสภาพที่ยังพอนำไปใช้งานใหม่ได้ ถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะ ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ดังนั้น แนวทางการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลัก ๓R ลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำมาเปลี่ยนสภาพใช้ใหม่ (Recycle) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ประเภทต่างๆ ที่ไม่สามารถทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บได้ เพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ ลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่จากการทิ้งสิ่งของเหลือใช้ไปปิดกั้นการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา ได้สะอาดเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม
- ๒.๒ เพื่อนำของเหลือใช้จากประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของสิ่งของ และตระหนักถึงความสำคัญก่อนจะนำไปทิ้ง
- ๒.๔ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บและลดงบประมาณกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๕ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร และชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในพื้นที่เขตคลองสามวา อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเด็นด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑.การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ ๓ Rs ด้วยชี้วัดการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ “ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐”

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานรวมทั้งของเหลือใช้	←→											
๒. กำหนดวันเวลาและจุดทิ้งของเหลือใช้ในแต่ละแห่งแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยสื่อต่างๆ เช่น ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายชุมชน หรือจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน นำสิ่งของเหลือใช้มาทิ้งในจุดที่กำหนด	←											→
๓. ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	←											→
๔. นำของเหลือใช้ มาคัดแยกส่วนที่ใช้ได้นำไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่	←											→
๕. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินโครงการและประชาชนนำขยะอื่น เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ มาทิ้งซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ตามโครงการ	๕	๓	๑๕ (สูงมาก)	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบวัตถุประสงค์โครงการและกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้าก่อนดำเนินโครงการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยนำของเหลือใช้มาทิ้งตามจุดที่กำหนด ทำให้ปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลดลง

๙.๒ งบประมาณการจัดขยะของกรุงเทพมหานครลดลง

๙.๓ สามารถป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ปริมาณขยะลดลง ปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งของเหลือใช้ในที่สาธารณะลดลง และการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานและติดตามผลของโครงการนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ชั้นทุกสัปดาห์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ปริมาณขยะขึ้นใหญ่ที่ประชาชนนำมาทิ้งปนกับขยะทั่วไปลดลง , ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะขึ้นใหญ่ในที่สาธารณะลดลง

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางปิยะกมล วัฒนคุณ)
นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา
ตำแหน่ง.....