

ชื่อโครงการ ปลุกต้นไม้ในวันสำคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองสามวามีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการปลุกต้นไม้ในวันสำคัญขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่เขตคลองสามวาให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหาร กรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ และปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม
- ๒.๒ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อปลุกต้นไม้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ แห่ง/ปี

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น กระจายทั่วพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ เพื่อปลุกต้นไม้	↔											
ดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง	←											→
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการทุกเดือน	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่มีจำนวนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่น้อยทำให้การดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓	๒	ปานกลาง	-ขอจัดสรรรถบรรทุกน้ำและอัตรากำลังเพิ่ม
-การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปลูกและบำรุงรักษาดันไม้ยังมีน้อย	๔	๒	สูง	-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่เขตคลองสามวา ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีและลดภาวะในอากาศ

๙.๒ สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้ และช่วยกันดูแลรักษาดันไม้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	๑๒ แห่ง/ปี	ผลผลิต	นับจำนวนแห่งที่ดำเนินการปลูกต้นไม้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖)

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสมศักดิ์ หาญยุทธ)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งหัวหน้ารักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)

ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ผอ.เขต.....วันที่.....
ผอ.ผอ.เขต.....วันที่.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....วันที่.....

ข้อโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย ปลุกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

[illegible]