

ชื่อโครงการ

กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเทศกาล สำนักงานเขตคลองสามวา

ปีงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาค้าขายเพื่อทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ต้องต่อสู้แข่งขันกันในการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันสูงต้องตื่นแต่เช้าและกลับถึงที่พักในเวลาดึก ตามถนนหรือซอยระหว่างเดินทางกลับบ้านในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพสตรีที่ต้องการกลับที่พักอาศัยในช่วงค่ำคืนต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางครั้งรถรับจ้างไม่มี ต้องเดินตามซอยเปลี่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินได้ และในช่วงฤดูฝนการเดินทางยิ่งลำบากและเป็นอันตรายมากขึ้น กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาลักษณะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้ง

สำนักงานเขตคลองสามวา ก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่จะต้องดำเนินการโครงการดังกล่าว เพราะปัจจุบันในพื้นที่เขตคลองสามวา เป็นเขตชั้นนอกที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะต้องได้รับการดูแล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน
- ๒.๒ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ไร้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย
- ๒.๓ เพื่อเป็นการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน
- ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน
- ๒.๕ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆจะได้แก้ไขได้ทันทั่วทั้ง
- ๒.๖ เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

๓. เป้าหมาย

เป็นโครงการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับมหานครแห่งความปลอดภัย อีกทั้งยังมีผลเป็นการป้องปรามปัญหาอาชญากรรม และปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งได้กำหนด ดังนี้

- ๓.๑ สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายเทศกาล กำหนดจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติการตามโครงการ จำนวน ๒ จุด เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน ดังนี้
 - ๓.๑.๑ บริเวณหน้าปากซอยถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก
 - ๓.๑.๒ บริเวณสี่แยกกัปหม ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน
- ๓.๒ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และสามารถใช้บริการได้สะดวก

๓.๓ จิตรถยนต์สายตรวจหรือรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ อาท

๓.๓.๑ รถยนต์สายตรวจพร้อมสัญญาณไฟวับวาวและป้ายข้างรถติดข้อความโครงการ
“กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล” สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

๓.๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอย่างน้อย ๔ นาย พร้อมไฟส่องสว่างอาจเป็นสปอร์ตไลท์หรือ
ไฟฉายขนาดใหญ่ (กรณีขอยกเลิกใช้รถจักรยานยนต์) เจ้าหน้าที่ ๒ นาย

๓.๓.๓ วิทยุสื่อสารติดรถยนต์สายตรวจและวิทยุสื่อสารประจำตัว พร้อมรายงานผ่าน
ศูนย์วิทยุฯ ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการ

๓.๔ จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ของทุกสำนักงานเขตที่สามารถติดต่อได้ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติการ

๓.๕ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และภาพถ่ายส่งสำนักเทศกิจทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห์เพื่อรวบรวมประเมินผล

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองและชุมชนตัวอย่างที่ปลอดภัย ยุทธศาสตร์ย่อยที่
๑.๑ ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปราศจากยาเสพติดและก่อการร้าย กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความส่อแหลมของ
สภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดกิจกรรมควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

๕. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง	↔											
๒. ขออนุมัติโครงการ	↔											
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงาน	↔											
๔. จัดทำสมุดลงลายมือ ชื่อผู้ปฏิบัติงาน	↔											
๕. เจ้าหน้าที่รายงานผล การปฏิบัติงานพร้อมลง ลายมือชื่อในสมุดตรวจ	←											→
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการเขตและ สำนักเทศกิจทราบทุกสัปดาห์	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจอื่น ไม่สามารถ ออกตรวจตราได้	๒	๓	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน
๒. ประชาชนไม่ทราบว่าบริเวณจุด บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ อยู่บริเวณใด	๒	๓	ปานกลาง	ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ จุดบริการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
- ๙.๒ ประชาชนมีความระมัดระวังและสามารถป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองและผู้อื่น
- ๙.๓ สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ ได้รับการบริการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนจุดเสี่ยงที่ได้รับ บริการคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนจุด บริการที่สำรวจทั้งหมด <u>เครื่องมือในการวัด</u> ๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ดำเนินงาน ๒. ส่งรายงานให้ ผู้บริหารเขตทราบและ ผู้อำนวยการสำนัก เทศกิจทราบทุกสัปดาห์	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และสำนัก
เทศกิจทราบทุกสัปดาห์

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
และรายงานผลผู้บริหาร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวรพงศ์ ไชยมีสุข)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพันศักดิ์ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
และรายงานผลผู้บริหาร

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายวรพงศ์ ไชยมีสุข)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสามวา

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต วันที่
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค วันที่ 12/๗๗/65
หัวหน้าฝ่าย วันที่ 12/๗๗/65
เจ้าหน้าที่เทคนิค วันที่ 12/๗๗/65
เจ้าหน้าที่เทคนิค วันที่ 12/๗๗/65