

ชื่อโครงการ เพิ่มสวน ๑๕ นาที เขตคลองสามวา ปี ๒๕๖๗
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา
 งบประมาณ ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองสามวามีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มสวน ๑๕ นาที ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกาย และสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและปรับปรุงทัศนียภาพที่เขตคลองสามวาให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกายและให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะด้วยการเดิน

๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและปรับปรุงทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงาม

๒.๓ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๒.๔ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สาธารณะ

๓. เป้าหมาย

จำนวนสวนสาธารณะ (สวน ๑๕ นาที) จำนวน ๓ แห่ง

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่เขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น กระจายทั่วพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

งบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ	←	→										

๖. แผนปฏิบัติการ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน	←											
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์		←										→
จัดทำรายงานผลการดำเนินการ		←										→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่มีจำนวนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่น้อยทำให้การดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓	๒	ปานกลาง	-ขอจัดสรรรถบรรทุกน้ำและอัตรากำลังเพิ่ม -จัดทำแผนเข้าพัฒนาสวนสาธารณะ
-การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ยังมีน้อย	๓	๒	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนสาธารณะ นั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย
- ๙.๒ ประชาชนเข้าถึงสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
- ๙.๓ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

๑๐.การติดตาม...

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
สวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง	ผลผลิต	จำนวนสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
- รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA digital plan เป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ

ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมหวัง ชัยประภากรวรรณ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ผอ.เขต.....วันที่...../...../.....

ผอ.ผอ.เขต.....วันที่...../...../.....

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....วันที่...../...../.....