

ชื่อโครงการ ปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี ๒๕๖๗
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสามวา
 งบประมาณ ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองสามวามีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการก่อสร้างอาคาร สถานที่ ประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตคลองสามวา จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหามลพิษและ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่เขตคลองสามวาให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหาร กรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ร่มรื่นสวยงาม
- ๒.๒ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๓ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

๓. เป้าหมาย

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ต้น/ปี

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและ กิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น กระจายทั่วพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกต้นไม้	←	→										
ดำเนินการสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	←											→
จัดทำรายงานผลการดำเนินการทุกเดือน	←											→

๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- มีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่มีจำนวนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่น้อยทำให้การดูแลและบำรุงรักษาดินไม้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓	๒	ปานกลาง	-ขอจัดสรรรถบรรทุกน้ำและอัตรากำลังเพิ่ม
-การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปลูกและบำรุงรักษาดินไม้ยังมีน้อย	๓	๒	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่เขตคลองสามวา ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีและลดภาวะในอากาศ

๙.๒ สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้ และช่วยกันดูแลรักษาดินไม้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ต้น/ปี	ผลผลิต	นับจำนวนต้นไม้ที่ดำเนินการปลูกต้นไม้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เป็นรายเดือน
- รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA digital plan เป็นรายเดือน
- รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BKK-PLANT ทุกครั้งหลังจัดกิจกรรม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ

ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
()

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมหวัง ชัยประกายารักษ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

32