

ชื่อโครงการ คำใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตดุสิต จึงได้จัดทำโครงการคำใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและคำใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดุสิต เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและคำใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนภารกิจของสำนักงานเขตดุสิต เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนของสำนักงานเขตดุสิตสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในภารกิจของสำนักงานเขตดุสิตสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕



๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนมีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผนดำเนินการ เลือกตั้งและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๒. การจัดตั้ง "ศูนย์ประสาน งานการเลือกตั้งเขตดุสิตเพื่อ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน กลางในการประสานงาน การเลือกตั้ง ๓. การจัดตั้ง "สำนักงาน ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งเขตดุสิต" เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งเขตดุสิต ๔. การสั่งการให้ส่วนราชการ จัดทำแผนดำเนินการ เลือกตั้ง และแผนอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้ สอดคล้องกับแผนของ กรุงเทพมหานครและ สำนักงานเขต ๕. การศึกษาและให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เลือกตั้ง ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๖. การสนับสนุนบุคลากร ปฏิบัติงานเลือกตั้ง												



๗. การสนับสนุน...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗. การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร	←											→
๘. ดำเนินการสำรวจหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๙. ปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานเลือกตั้ง	←											→
๑๐. การสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๑๑. การสำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง	←											→
๑๒. การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการ	←											→
๑๓. การให้ความร่วมมือในการจัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องให้กับศูนย์ประสานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→
๑๔. การให้ความร่วมมือกับ ศูนย์ประสานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ในการเตรียมการรับสมัครเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→
๑๕. การดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับการประสานงานหรือร้องขอจาก ศูนย์ประสานการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร	←											→



ขั้นตอนที่ ๒...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการหลังมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครรับเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งและสถานที่รับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๒. การสนับสนุนประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งหลักฐานการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง	←											→
๓. การสนับสนุนรับสมัครรับเลือกตั้ง	←											→
๔. การสนับสนุนประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง	←											→
๕. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๖. การสรรหาและแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๗. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๘. การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→





๔. การประสานงาน...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๑๐. การจัดทำประกาศรายชื่อผู้เสียสิทธิ	←											→
๑๑. การฝึกอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๑๒. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๑๓. การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๑๔. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	←											→
๑๕. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	←											→
ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตดุสิตอำนวยความสะดวกการดำเนินงานเลือกตั้งโดยประสานกับทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→





๒. ดำเนินการ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้	←										→
๓. ดำเนินการตามแผนรอง ต่าง ๆ ที่พึงมี หรือกำหนดใหม่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม กับสถานการณ์	←										→
๔. ประสานงานและควบคุม การดำเนินการเลือกตั้งของ ทุกหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไป ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	←										→
๕. การรวมผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ตามที่ ศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครร้องขอ <u>ขั้นตอนที่ ๕</u> การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย	←										→
๑. การจัดทำและปิด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง	←										→
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บ สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้ง	←										→
๓. จัดทำสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	←										→
๔. การเผยแพร่สถิติข้อมูล และผลการเลือกตั้ง	←										→
๕. ให้ความร่วมมือกับ ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับการร้องขอ	←										→



๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฝ่ายปกครอง งบประมาณสำนักสนับสนุนให้สำนักงานเขต งานปกครอง งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๓,๙๗๐,๙๑๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำ การติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง การจัดการเลือกตั้งในบางเรื่อง อาจเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ประสานศูนย์ประสานการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครเพื่อขอหรือแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเลือกตั้ง กรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง หรือสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหาร...

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

คณะผู้บริหารเขตดุสิต เป็นผู้ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วย เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- คณะกรรมการประจำหน่วยทุกหน่วยเลือกตั้ง ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการแต่ส่วนราชการ

๑๐.๒.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุกัญญา ถาวรศักดิ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธานินทร์ เนียมหอม)

ผู้อำนวยการเขตดุสิต