

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกจำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ กระจายสู่พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และมุ่งสู่ความเป็นมหานคร สีเขียว จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณไหล่ทาง และที่รกร้างว่างเปล่าของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ จัดทำสวนหย่อม สวนถนน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ร่มรื่น ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการลดความเครียดของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๓ เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
- ๒.๔ เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ยานพาหนะมีที่พักสายตา
- ๒.๕ เพื่อให้ประชาชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจ

5 ม.ค. 2559



๓. เป้าหมาย

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการต่อเชื่อมถนนจรูญสนทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่เขตตลิ่งชัน จากคลองชักพระ ถึงถนนกาญจนาภิเษก ความยาว ๕.๙ ก.ม. โดยปลูกต้นไม้เสลาริมร่องคูน้ำเกาะกลางทั้งขาเข้าและขาออก ตามช่วงระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าสองส่วาง

๔. แนวทางการดำเนินการ

- ๔.๑ สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดปลูกต้นไม้
- ๔.๒ จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ในการปลูก (รายละเอียดที่แนบ)
- ๔.๓ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปลูก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙

๖. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม จำนวน ~~๑,๕๗๔,๐๐๐~~ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

1,574,974

ส.พัน เกียรติ์ ใจดี

๗

๗. ปัญหาและอุปสรรค

- ๗.๑ มีปัญหาการจราจรในระหว่างการปลูกและบำรุงรักษา
- ๗.๒ ต้นไม้อาจเกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการ
- ๗.๓ ต้นไม้อาจได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ปลูก

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ พื้นที่เขตดงชั้นมีทัศนียภาพสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๘.๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตดงชั้น
- ๘.๓ ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและภาวะโลกร้อน
- ๘.๔ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นจุดพักผ่อนของประชาชนในการสัญจรไปมา

๙. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ถ่ายแล้ว
- 5 ม.ค. 2559

ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ).....ผู้เสนอโครงการ
ตำแหน่งหัวหน้ากองการช่าง
สำนักงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตดงชั้น

ลงชื่อ..... (นางสาวพรทิพย์ วชิรพันธุ์ดี).....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อำนวยการเขตดงชั้น

ใบประมาณราคา

- ☐ เข้าแฟ้ม
☐ เสนอ
☐ อื่น ๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวน	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย	หน่วยละ	ค่าของ	หน่วยละ	ค่าแรง	
	โครงการต่อเชื่อมถนนจรดสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก จากคลองชักพระ ถึงถนนกาญจนาภิเษก ความยาว ๕.๙ กม.							
	๑. ต้นเสลา Ø ๓" ความสูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เมตร	๑,๔๙๒	ต้น	๘๕๐				๑,๒๖๘,๒๐๐
	๒. ดินผสม บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๑,๔๙๒	ถุง	๔๕				๖๗,๑๔๐
	๓. ไม้หลักปักพุง Ø ๒" ยาว ๓ เมตร	๑,๔๙๒	ท่อน	๓๕				๕๒,๒๒๐
	๔. ไม้หลักปักพุง Ø ๓" ยาว ๓ เมตร	๒,๙๘๔	ท่อน	๔๒				๑๒๕,๓๒๘
	๕. ตะปูกลมหัวแบน ขนาด ๓" บรรจุ ๑๗.๖ กก./ลัง	๒๐	ลัง	๖๘๐				๑๓,๖๐๐
	๖. ตะปูกลมหัวแบน ขนาด ๔" บรรจุ ๑๗.๖ กก./ลัง	๒๔	ลัง	๔๓๕				๑๐,๕๓๖
	๗. หนาดินร่วน	๖๙	ลบ.ม.	๕๕๐				๓๗,๙๕๐
	รวม							๑,๕๗๔,๙๗๔
	(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)							

คำนวณโดย..... วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๖
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ด้านพืชสวนและอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตรวจโดย..... วันที่.....
(นาย.....)
ผู้กำกับกลุ่มงานทั่วไปและงานบริหาร
สำนักงานเกษตรจังหวัด