



ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

২৫৬৮

กรุงเทพมหานครกำลังประสบกับภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและขยายตัวดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่กำลังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะปัญหามลพิษและสิ่งปฏิกูล ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ และผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีนโยบายด้านการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งปฏิกูล การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้นโยบายของผู้บริหารบรรลุตามวัตถุประสงค์

สำนักงานเขตตลิ่งชัน พิจารณาเห็นถึงความสำคัญว่าบุคลากร สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ควรจะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเพื่อให้ได้ มื้อองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการมูลฝอยและ
สวนสาธารณะ

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน ประกอบด้วย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐๐ คน
ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ คน

๑. เป็นโครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์
๒. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ ๗.๓.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๓. รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ในลักษณะฟังการบรรยาย และแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน

ดำเนินการในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๓ โดยจัดสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน ณ จังหวัดระยอง แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๖๐ คน ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ศึกษารายละเอียด ติดต่อประสานงาน สถานที่สัมมนาและศึกษาดูงาน	↔											
๒. จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ			↔									
๓. ขออนุมัติเงินประจำงวด				↔								
๔. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้า ร่วมโครงการ					↔							
๕. ดำเนินการตามโครงการ และเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามโครงการ						↔						
๖. สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานรักษา
ความสะอาด งานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
การจัดการมูลฝอยและสวนสาธารณะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- สัมมนา ศึกษา ดูงาน จำนวน ๒ รุ่น ณ จังหวัดระยอง	- บุคลากร กทม.จำนวน ๓๐๐ คน - เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ๒๐ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ตามเอกสาร ที่แนบ)	๕๐,๔๐๐.-	- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - คำสั่ง กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - ค.สั่งกทม.ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ - หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง คู่มือวิเคราะห์ โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
		- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่ครบมือ ๔๕๐ บาท x ๑๖๐ คน x ๑ วัน x ๒ รุ่น) (ครบมือ ๘๐๐ บาท x ๑๖๐ คน x ๑ วัน x ๒ รุ่น)	๔๐๐,๐๐๐.-	
		- ค่าเช่าที่พัก (๗๕๐ บาท x ๑๖๐ คน x ๑ คืน x ๒ รุ่น)	๒๔๐,๐๐๐.-	
		- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป (๑๒,๓๐๐ บาท x ๔ คืน x ๒ วัน x ๒ รุ่น)		
		- ค่าพาหนะ ในการขนส่งสัมภาระไป- กลับ (๒๐๐ บาท x ๑๖๐ คน x ๒ รุ่น)	๖๔,๐๐๐.-	
		- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์	๔,๘๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
สถานที่ศึกษาดูงานไม่พร้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เนื่องจากติดภารกิจ	๒	๔	สูง	- จัดทำหนังสือขอศึกษาดูงานและให้สถานที่ศึกษาดูงานแจ้งตอบรับ - มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง - หาสถานที่ศึกษาดูงานสำรอง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งงานด้านพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานสามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	- แบบประเมิน	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการโดยการทอแบบสอบถาม จัดทำรายงานเสนอผู้อนุมัติโครงการ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ (นางสาวสลิษฐ์ทิพย์ ผ่องขัยทิพย์) ผู้เสนอโครงการ
 (.....)
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนส้วม
 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ (นายชชาติ สุวรรณนที) ผู้อนุมัติโครงการ
 (.....)
 ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน