

ชื่อโครงการ

การรวบรวมมูลฝอยอันตราย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้พบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะอันตราย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทั้งปะปนมากับขยะทั่วไป และบางส่วนแอบนำมาวางทิ้งไว้ตามถนนคนเดิน หรือตามที่รกร้างว่างเปล่า ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ดุสกรปรก ไม่สะอาดเรียบร้อย อีกทั้งยังก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการปัญหามูลฝอย
- ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

๓. เป้าหมาย

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

๔. ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม

ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving For Green Bangkok) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทอันตราย ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี และอื่นๆ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจในระบบการจัดเก็บให้เหมาะสม สะดวก และชัดเจน โดยจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวันอาทิตย์	↔											
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักต่อประชาชนตลอดจนแจ้งแผนการจัดเก็บให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึงกัน	↔											
๓. ปฏิบัติการเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภท โดยสร้างความเข้าใจกรณีบ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือ จนกว่าจะได้รับความร่วมมือมากกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	↔											
๔. ปรับแผนการจัดเก็บและสร้างความร่วมมือให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย	↔											
๕. สรุปผลการประเมินโครงการ											↔	

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำไปทิ้ง ๒. ประชาชนไม่ทราบข้อมูลการคัดแยกมูลฝอยอันตราย	๒	๒	๔	- ประชาสัมพันธ์การคัดแยก มูลฝอยอันตรายในสื่อ ออนไลน์ และการเอกสาร ประชาสัมพันธ์การคัดแยก มูลฝอย - จัดการเสวนาเพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจเรื่องการ คัดแยกมูลฝอยอันตราย ให้กับประชาชน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยมากขึ้น
 ๙.๒ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
 ๙.๓ ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปละประชาชนในการจัดการปัญหา
 มูลฝอย
 ๙.๔ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในการจัดการมูลฝอย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือ ในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ๕	ผลลัพธ์	ร้อยละของปริมาณ มูลฝอยอันตรายที่คัดแยก จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอย อันตรายที่คัดแยกจาก แหล่งกำเนิดปีปัจจุบันลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปีที่ผ่านมาหารปริมาณ มูลฝอยอันตรายที่คัดแยก จากแหล่งกำเนิดปีที่ผ่าน มาและคูณด้วย ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการรายงานการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนตลอดปีงบประมาณ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการดำเนินของโครงการโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด และนำเสนอผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....อรวิทย์.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสลิศทิพย์ ฝอยทับทม)
ผู้อำนวยการรักษาและสวนสาธารณะจังหวัดสระบุรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคลองสาม

ลงชื่อ.....Br.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชูชาติ สุวรรณที)
(ผู้อำนวยการเขตคลองสาม)