

แผนปฏิบัติการโครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	เจ้าภาพหลัก
๑ สร้างทีมงานยึดหลักการมีส่วนร่วมนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา	ฝ่ายปกครอง
๒ แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ	ฝ่ายปกครอง
๓ ค้นหาความต้องการโดยสานเสวนากับภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่ แนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น เกษะศาลเจ้า – ชุมชนวัดจำปาอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “ชีวิตรักถิ่นที่อยู่”	ทีมสำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔ สำรวจสภาพพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบโครงการร่วมกับชุมชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ทีมสำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕ ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการ	ทีมสำรวจ ตามคำสั่งสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับชุมชน
๖ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชน วัดจำปา/เครือข่ายสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงแรมสุโขทัย	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่าย
๗ ประชาสัมพันธ์โครงการให้สาธารณชนรับทราบ	ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนจัดทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์
๘ ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	
๘.๑ กิจกรรมปรับปรุงท่อน้ำ	ฝ่ายโยธาร่วมกับชุมชนในการออกแบบและดำเนินการปรับปรุงท่อน้ำ
๘.๒ กิจกรรมปรับปรุงสะพานข้ามคลอง	ฝ่ายโยธา/ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับชุมชนในการออกแบบและกำหนดรูปแบบการปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้เป็นจุดเช็คอิน
๘.๓ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน	ฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชนในการออกแบบและกำหนดรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม้ทางเดินให้สวยงาม
๘.๔ กำหนดจุดจอดรถยนต์นักท่องเที่ยว	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานขอความอนุเคราะห์วัดจำปาใช้ลานจอดรถ และฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกรณีมีกรู๊ปทัวร์/วัด/ชุมชน ร้องขอ

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	เจ้าภาพหลัก
๘.๕ กำหนดจุดติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน ๓ จุด	ฝ่ายโยธาร่วมกับภาคส่วนกำหนดจุดติดตั้งกระจก ส่องทางโค้ง เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ทางเรือ
๙ พัฒนา ออกแบบเส้นทางเดินท่องเที่ยว พร้อม ป้ายบอกทางให้กับนักท่องเที่ยว	ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับ ชุมชนออกแบบเส้นทางเดินท่องเที่ยว พร้อมป้าย บอกทาง
๑๐ กิจกรรมจัดทำชุมทางเข้าเพื่อเป็นจุดสังเกตกับ นักท่องเที่ยว	ฝ่ายโยธา ร่วมกับชุมชนออกแบบชุมทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว
๑๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ เป็นจุดพักนักท่องเที่ยว อย่างน้อย ๒ จุด ๑๑.๑ บริเวณริมคลองฝั่งตรงข้ามท่าหน้า	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับเจ้าของที่และ ชุมชนดำเนินการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
๑๑.๒ บริเวณบ้านแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีด	ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกับเจ้าของที่และ ชุมชนดำเนินการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
๑๒ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ๑๒.๑ จัดทำรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณชุมชนวัดจำปา เพื่อเป็นข้อมูลใน การท่องเที่ยว	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานชุมชนร่วมกันจัดทำ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการ ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
๑๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายปกครอง นำข้อมูล มาดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๒.๓ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศ ด้วยตนเอง	ฝ่ายโยธาและฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชน ดำเนินการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศด้วย ตนเอง
๑๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา อย่างน้อย ๒ กิจกรรม ๑๓.๑ กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์จิ้งหรีด	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานเจ้าของธุรกิจเพื่อ กำหนดรูปแบบสาธิตการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดให้กับ นักท่องเที่ยว
๑๓.๒ กิจกรรมสาธิตการทำเครื่องหอม	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานเจ้าของธุรกิจเพื่อ กำหนดรูปแบบสาธิตการทำเครื่องหอมให้กับ นักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	เจ้าภาพหลัก
๑๔ เกษตรชุมชน ๑๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่น	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่นในชุมชน
๑๔.๒ กิจกรรมจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้	ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้
๑๕ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	ฝ่ายปกครอง รวบรวมผลการดำเนินจากทุกฝ่าย สรุปรายงานผู้บริหารทราบ
๑๖ ถอดบทเรียนในการดำเนินการตามโครงการ	ฝ่ายปกครอง รวบรวมการถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมจากทุกฝ่าย มาสรุปให้ผู้บริหารทราบ