

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว)
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ฝ่ายเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามสถิติคดีอาญาของกองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปัจจุบันพบว่ามีสถิติค่อนข้างสูง ทั้งคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ และทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญและกรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๑ “มหานครแห่งความปลอดภัย” กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ดูแลและเฝ้าระวังให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย จำเป็นต้องเพิ่มการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย การป้องกันและปรับสภาพแวดล้อม ลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม นำมาตรการต่างๆ ลงไปในระดับพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ซอยเปลี่ยว อาคารร้าง สะพานลอย สะพานคนข้าม หรือสถานที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อเกิดอาชญากรรม โดยให้ติดตั้งตู้เขียวใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตราและลงเวลาปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว) ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. ลดโอกาสและลดพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม อาคารร้าง บริเวณหมู่บ้านหรือสถานที่อื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม
๒. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ที่ได้กำหนดเป็นจุดเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
๔. เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมตลอดทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๓. เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง/วัน/จุด จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่

๓.๑ ซอยชักพระ ๑๙ ถนนชักพระ

๓.๒ สะพานลอยคนเดินข้ามแยกวัดชัยพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี

...๒/ ๓.๓ ซอยสวนผัก

๓.๓ ซอยสวนผัก ๒๙ (หน้าโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน) ถนนสวนผัก

๓.๔ สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าวัดมะกอก ถนนบรมราชชนนี

๓.๕ สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าหมู่บ้านกานู ถนนบรมราชชนนี

๓.๖ สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

๓.๗ ปากซอยบรมราชชนนี ๖๙ (หน้าหอพักพยาบาล) ถนนบรมราชชนนี

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องโดยยึดโครงสร้างและเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นหลักและได้พัฒนาเป้าหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ประกอบแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม มาตรการที่ ๕ สนับสนุนด้านความปลอดภัย (ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม)

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) และสถานที่ดำเนินการ ได้แก่ จุดติดตั้งตู้เขียว จำนวน ๗ แห่ง ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการทำงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย	↔											
๒.กำหนดจุดติดตั้งตู้เขียวตามเป้าหมาย	↔											
๓.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดตู้เขียว	↔											
๔. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง	↔											
๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย	←											→
๖. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	←											→
๗. รายงานผล	←											→

หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๗. งบประมาณ

- เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติของหน่วยงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแผนสืบเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อน/ได้รับมอบภารกิจเร่งด่วน	๒	๒	ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเพิ่มเติมทดแทนกรณีบุคคลมอบหมายไม่อาจปฏิบัติงานได้ ๒. จัดทำคำสั่งให้มีการควบคุม/ติดตาม/แก้ไขปัญหาอุปสรรค

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมโดยรวม
๒. ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับการเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน
๓. ลดโอกาส/ลดความเสี่ยง อันอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่เปลี่ยนได้ครบทั้ง ๗ แห่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลผลิต (เป้าหมาย)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม	๒ ครั้ง/วัน/จุด	ผลลัพธ์	สมุดลงเวลาประจำจุด (ตู้เขียว)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดทำเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนพร้อมปัญหาอุปสรรคและเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานในขั้นต้น

๒. งานกิจการพิเศษ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๓. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายกฤษดา เพ็ชรสีสัง)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชูชาติ สุวรรณนที)

ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน