

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖.๕๘ ตร.ม. ต่อประชากร ๑ คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี ๒๕๗๕ ที่จำนวน ๙ ตร.ม. ต่อประชากร ๑ คน ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่ต่างที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้เขตตลิ่งชันเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๒ เพื่อให้พื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนทั่วไปสามารถให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้จริง

๓. เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบรมราชชนนี เกาะกลาง/ทางเท้า ขาเข้าและขาออก
ที่ขารุดทรุดโทรม พื้นที่รวม ๒,๕๒๔ ตารางเมตร

๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงข้ามถนนบรมราชชนนี ทั้งสองฝั่ง
พื้นที่รวม ๓,๕๗๕ ตารางเมตร

๓.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ถนนนิมพลี (ถนนบรมราชชนนี – ถนนเลียบทาง
รถไฟสายใต้) ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร

๓.๔ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ริมคลองขุนจันทร์ (ช่วงทางลงเลียบทางรถไฟสายใต้)
พื้นที่รวม ๕๓๐ ตารางเมตร

๓.๕ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเกาะกลางและริมทางเท้าใต้สะพานทางพิเศษ ช่วงถนนบรมราชชนนี
เชื่อมทางด่วนศรีรัช (พื้นที่เกาะกลาง ๑,๐๓๕ ตารางเมตร และริมทางเท้าทั้งสองด้าน ๑,๐๔๐ ตารางเมตร)
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๒,๐๗๕ ตารางเมตร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ ตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

บริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชัน

- ถนนบรมราชชนนี
- ได้สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี (สะพานถนนพุทธมณฑลสาย ๑)
- ถนนฉิมพลี (ถนนบรมราชชนนี - ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้)
- ริมคลองขุนจันทร์
- ได้สะพานทางด่วน (การทางพิเศษบรมราชชนนี เชื่อมทางด่วนศรีรัช)

๖. แผนปฏิบัติงาน

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ สำรวจพื้นที่ดำเนินการโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใช้พื้นที่และร่วมวางแผนทางดำเนินงาน		←→										
๖.๒ ออกแบบปรับภูมิทัศน์ และจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ			←→									
๖.๓ กำหนดแผนผังบริเวณ กำหนดชนิดต้นไม้ และวัสดุการเกษตรที่จะดำเนินการ พร้อมจัดทำประมาณการรายละเอียด พร้อมเสนอของบประมาณ			←→									
๖.๔ ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการดำเนินการ					←→							
๖.๕ ดำเนินการตามโครงการพร้อมดูแล รักษา ตกแต่ง ให้อยู่ในสภาพสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย						←→						
๖.๖ ประเมินผลโครงการ และรายงานผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน										←→		

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๘,๔๓๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

1,779,000.-

๘. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางการบริการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
- พื้นที่ว่างใต้สะพานทางด่วน อาจมีประชาชนนำรถยนต์ มาจอดในบริเวณที่ปรับปรุง เป็นสวนหย่อมได้ - ด้านการจราจร เนื่องจาก การปรับปรุงต้องใช้รถบรรทุก เครื่องจักร , แรงงาน เข้าดำเนินการ อาจก่อให้เกิด ปัญหาด้านการจราจรได้	๓	๓	สูง	- จัดทำหนังสือขออนุญาต ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อสำนัก การโยธา กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทาง พิเศษแห่งประเทศไทย พร้อม ประสานรายละเอียด - หาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำรอง - ประสาน สน.บางเสาธง สน.ตลิ่งชัน , ฝ่ายเทคนิค , เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ด้านการจราจร

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่เขตตลิ่งชันมีทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๙.๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตตลิ่งชันและกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายตาม

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙.๓ ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย


๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงสภาพให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	๕ แห่ง	ผลผลิต	นับจากจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อสภาพพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐	ผลลัพธ์	ทอแบบสำรวจความพึงพอใจ ประชาชนที่อาศัย/สัญจร	กันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ดังกล่าวสัญจร มีประชาชนพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ และรายงานผลโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสลิททิพย์ ฝอยทัญทิม)
นักจัดการงานวิทยาศาสตร์สุขภาพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และส่วนสาธารณสุข
สำนักงานเขตคลองเต้

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายฉัตรจิตร เสรีรัตน์)
ผู้อำนวยการเขตคลองเต้