

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๕ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย มีทางเดินทางจักรยาน และไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย และจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ และมีความเห็นชอบในงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดเป็น ๕ องค์กรประกอบ เพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่รอบนอกทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเรียกว่า "ฝั่งธนบุรี" และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเรือ สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตอนุรักษ์ขนบทและเกษตรกรรมผสมผสาน แต่ปัจจุบันจากการสำรวจพื้นที่คลองบางจุดมีวัชพืชปกคลุม ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองบางระมาดและคลองบางพรหม ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมดูแล และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงรุกควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็นจุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและสัญจรไปมา ในปี ๒๕๖๕ ให้มุ่งเน้นรักษาสภาพ บำรุงรักษา คูคลอง

๒. วัตถุประสงค์

๑. ดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒ คลอง พื้นที่เขตทวีวัฒนา
๒. รักษาสภาพคลอง ๒ คลอง จุดเช็คอิน และบริหารจัดการขยะรายงานการเก็บขยะ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (คลองบางระมาดและคลองบางพรหม)
๓. ติดตะแกรง/แพลูกบวบดักขยะ และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง
๔. สำรวจจุดปล่อยน้ำเสีย ไขมัน และน้ำมัน ลงคลอง จำนวน ๒ คลอง (คลองบางระมาดและคลองบางพรหม)
๕. สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ
๖. สำรวจและจัดทำผังตำแหน่งทางเดินริมคลอง
๗. สำรวจและจัดทำผังตำแหน่งสะพานข้ามคลอง
๘. สำรวจและจัดทำตำแหน่งเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง
๙. จัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการในคลองประเภทที่ ๑ (คลองชักพระ) และคลองประเภทที่ ๒ (คลองบางระมาด)

๓. เป้าหมาย

คลองบางระมาดและคลองบางพรหม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑.๑ ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.จัดทำแผนดำเนินการตามตัวชี้วัด ๓ คลอง และพัฒนาย่าน ๒ ย่าน ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา			←→									
๒.รักษาสภาพคลอง ๒ คลอง จุดเขื่อน และการบริหารจัดการขยะรายงานการเก็บขยะตามแบบฟอร์มที่กำหนด (คลองบางระมาดและคลองบางพรหม)			←									
๓. ติดตะแกรง/แพลกบวบดักขยะ และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง			←→									
๔.สำรวจจุดปล่อยน้ำเสีย ไขมัน และน้ำมัน ลงคลอง			←→									
๕.สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ			←→									
๖.สำรวจและจัดทำผังตำแหน่งทางเดินริมคลอง			←→									
๗. สำรวจและจัดทำตำแหน่งสะพานข้ามคลอง			←→									
๘. สำรวจและจัดทำตำแหน่งเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง			←→									

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙.จัดทำแผนพัฒนาและเสนอโครงการในคลองบางระมาดและคลองบางพรหม			←									→
๑๐.รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าและการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียให้กับประชาชนและสถานประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา			←									→
๑๑.สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่	๔	๔	สูงมาก	- ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ตลอดแนวคลอง คลองบางระมาดและคลองบางพรหม มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย

๙.๒ ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง และประชาชนมีความพึงพอใจ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายโยธา รับผิดชอบดำเนินการติดตามและประเมินผล เพื่อบรรณข้อมูลรายงานผู้บริหาร

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่	ระดับ ๕	ผลลัพธ์	นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงานและความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม	ตุลาคม ๖๔-กันยายน ๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายโยธา ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามประเมินผล Digital Plans เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การติดตามประเมินผลโครงการ

ฝ่ายโยธา เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลโครงการฯ และรายงานผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นายณรงค์ รักษิต)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศิธา ทิวสิน)

ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา