

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตทุ่งครุ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ลุ่ม เป็นเขตชั้นนอก มีคลองจำนวนมากรับน้ำเสียจากท่อระบายน้ำในซอยต่าง ๆ ไหลมาจากอาคารบ้านเรือนลงท่อระบายน้ำสู่ คู คลอง ประกอบกับมีวัชพืช ผักตบชวา ขยะทางน้ำมีความจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหล และเป็นการพัฒนาคู คลอง แบบยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปตามแผนและนโยบายของผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาด คู คลอง ลำกระโดง โดยแรงงานเขต

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คู คลอง สะอาด สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ และเป็นการเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช พัฒนาคู คลอง แบบยั่งยืน

๓. เป้าหมาย

เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดคู คลอง ลำกระโดง โดยแรงงานลูกจ้างกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา จำนวน ๔๓ คลอง และลำกระโดงสาธารณะต่าง ๆ

๔. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดยแรงงานของกลุ่มงานระบายน้ำ ตามแผนปฏิบัติการที่แนบมา

๕. งบประมาณ

ใช้แรงงานลูกจ้างกลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗. ปัญหาอุปสรรค

- ๗.๑ การเข้าปฏิบัติงานในบริเวณ คู คลอง ไม่สะดวก บางแห่งต้องใช้เรือเข้าไปดำเนินการ
 - ๗.๒ ประชาชนทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ไหลมา น้ำเสียจากอาคาร
 - ๗.๓ วัชพืช เช่น ผักตบชวามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดเก็บต้องทำอย่างต่อเนื่อง
- ในระยะ ๓ - ๖ เดือน


๘. ประโยชน์ที่ได้รับ

- ๘.๑ คลองสามารถรับน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำได้ดี
- ๘.๒ เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชน
- ๘.๓ สะดวกต่อการเดินเรือ คุณภาพน้ำดีขึ้น
- ๘.๔ สภาพแวดล้อมดีขึ้น
- ๘.๕ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

/ ๙. การติดตาม...

๙. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายโยธา ติดตามประเมินผลรายงานสำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผน
(นายสุรเชษฐ์ สุลละมุล)
หัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน
(นายธนากร เปรมษ์เรี๋ยร)
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน
(นายพลเฉลิม ศรีมณี)
ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

แผนปฏิบัติการทำความสะอาดคู คลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวน 43 คลอง ความยาวรวม 65,980 ม.

กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เขตทุ่งครุ

ลำดับที่	ชื่อคู - คลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระยะเวลาดำเนินการ		จำนวนวัน	หมายเหตุ
				กว้าง / เมตร	ยาว / เมตร	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
1	คลองรางใหญ่	คลองบางจาก	คลองขุดเจ้าเมือง	3 - 5	3,200	1 ธ.ค. 59	7 ธ.ค. 59	5	
2	คลองรางราชพฤกษ์	คลองรางขมิ้น	คลองบางมด	4 - 5	2,800	8 ธ.ค. 59	15 ธ.ค. 59	6	
3	คลองตามี	คลองบางมด	คลองตาแซ	2 - 3	400	16 ธ.ค. 59	16 ธ.ค. 59	1	
4	คลองรางโพธิ์	คลองกะอ้อม	คลองรางขมิ้น	5 - 6	2,300	17 ธ.ค. 59	23 ธ.ค. 59	6	
5	คลองรางตัน	คลองรางเวก	คลองรางราชพฤกษ์	4 - 6	2,350	24 ธ.ค. 59	30 ธ.ค. 59	6	
6	คลองรางขวาง	คลองค่างควา	คลองรางแม่น้ำ	4 - 6	3,100	3 ม.ค. 60	9 ม.ค. 60	6	
7	คลองค่างควา	คลองบางมด	คลองรางขมิ้น	6 - 10	800	10 ม.ค. 60	11 ม.ค. 60	2	
8	คลองยายแสง	คลองรางโพธิ์	คลองเก้าห้อง	5	950	12 ม.ค. 60	14 ม.ค. 60	3	
9	คลองโต๊ะดำ	คลองสะพานควาย	คลองรางจาก	3 - 4	1,850	16 ม.ค. 60	18 ม.ค. 60	3	
10	คลองราชพฤกษ์น้อย	คลองราชพฤกษ์	คลองสะพานควาย	4 - 7	1,900	19 ม.ค. 60	19 ม.ค. 60	4	
11	คลองราชพฤกษ์	คลองราชพฤกษ์น้อย	คลองบางมด	4 - 6	680	20 ม.ค. 60	24 ม.ค. 60	1	
12	คลองรางแม่น้ำ	คลองบางมด	คลองรางขวาง	8 - 15	3,500	31 ม.ค. 60	31 ม.ค. 60	6	
13	คลองโต๊ะพุ	คลองรางจาก	สุดคลอง	2 - 5	400	1 ก.พ. 60	1 ก.พ. 60	1	
14	คลองตาแดง	คลองบางมด	คลองตาแซ	3 - 4	500	2 ก.พ. 60	2 ก.พ. 60	1	
15	คลองตาเจริญ	คลองบางมด	คลองสามัคคี	3 - 4	900	3 ก.พ. 60	4 ก.พ. 60	2	
16	คลองตาบัว	คลองบางมด	คลองไผ่ขวด	3 - 5	800	6 ก.พ. 60	7 ก.พ. 60	2	
17	คลองตามั่ง	คลองบางมด	คลองบางช้าง	3 - 4	1,000	7 ก.พ. 60	9 ก.พ. 60	3	
18	คลองไผ่ขวด	คลองบางมด	คลองยายจ่าปี	3 - 5	1,000	10 ก.พ. 60	13 ก.พ. 60	3	
19	คลองราชพฤกษ์ใหญ่	คลองราชพฤกษ์	คลองสะพานควาย	4 - 8	1,500	14 ก.พ. 60	16 ก.พ. 60	3	
20	คลองตาแซ	คลองบางมด	คลองนายเจริญ	3 - 4	1,600	17 ก.พ. 60	21 ก.พ. 60	4	
21	คลองนกเล็ก	คลองบางมด	คลองนายสนม	2 - 3	550	22 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	1	
22	คลองสามัคคี	คลองบางมด	คลองหลังต่ายลูกเสือ	3 - 5	1,200	23 ก.พ. 60	27 ก.พ. 60	4	
23	คลองตาแห้	คลองราชพฤกษ์	คลองตาแห้	2 - 3	700	28 ก.พ. 60	1 มี.ค. 60	2	
24	คลองนายเจริญ	คลองตาแซ	คลองบางช้าง	2 - 5	1,900	2 มี.ค. 60	6 มี.ค. 60	4	
25	คลองนายสนม	คลองบางมด	คลองตาเจริญ	2 - 3	750	7 มี.ค. 60	7 มี.ค. 60	2	

(นายนิรันดร์ โพธิ์ศรี)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ

แผนปฏิบัติการทำความสะอาดคู คลอง กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต จำนวน 14 คน ประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวน 43 คลอง ความยาวรวม 65,980 ม.

กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เขตทุ่งครุ

ลำดับที่	ชื่อคู - คลอง	จาก	ถึง	ขนาด		ระยะเวลาดำเนินการ		จำนวนวัน	หมายเหตุ
				กว้าง / เมตร	ยาว / เมตร	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		
26	คลองขวาง	คลองราษฎร์บูรณะ	คลองสะพานควาย	4 - 5	1,820	9 มี.ค. 60	14 มี.ค. 60	5	
27	คลองรางขมิ้น	คลองค้างคาว	คลองรางแขก	6 - 10	2,500	15 มี.ค. 60	21 มี.ค. 60	6	
28	คลองบางจาก	คลองรางใหญ่	คลองกะยอมใน	4 - 6	1,650	22 มี.ค. 60	25 มี.ค. 60	4	
29	คลองหลังค่ายลูกเสือ	ถนนพุทธบูชา	คลองราชพฤกษ์ใหญ่	3 - 4	2,100	27 มี.ค. 60	31 มี.ค. 60	5	
30	คลองรางเวก	คลองสะพานควาย	คลองรางตรง	4 - 6	2,550	1 เม.ย. 60	8 เม.ย. 60	7	
31	คลองตาถึง	คลองรางใหญ่	คลองรางแขก	3 - 5	850	10 เม.ย. 60	12 เม.ย. 60	3	
32	คลองสะพานควาย	คลองรางเวก	สุดเขตทุ่งครุ	5 - 8	3,100	18 เม.ย. 60	22 เม.ย. 60	5	
33	คลองรางจาก	คลองรางเวก	คลองขุดเจ้าเมือง	4 - 6	2,250	24 เม.ย. 60	29 เม.ย. 60	6	
34	คลองหลัง สน. ทุ่งครุ	คลองรางตรง	สุดเขตซอย 91	4 - 5	350	1 พ.ค. 60	1 พ.ค. 60	1	
35	คลองรางแขก	คลองเก้าห้อง	คลองรางตรง	4 - 6	1,800	2 พ.ค. 60	6 พ.ค. 60	5	
36	คลองสะพานเสา	คลองสะพานควาย	คลองรางจาก	5 - 6	930	8 พ.ค. 60	9 พ.ค. 60	2	
37	คลองรางตรง	คลองรางใหญ่	คลองรางเวก	4 - 5	1,300	10 พ.ค. 60	13 พ.ค. 60	4	
38	คลองหัวไผ่	คลองรางจาก	คลองรางตรง	4 - 5	850	15 พ.ค. 60	16 พ.ค. 60	2	
39	คลองอ้อมจาก	คลองสะพานควาย	คลองรางราชพฤกษ์	3 - 4	2,300	17 พ.ค. 60	22 พ.ค. 60	5	
40	คลองในซอยพุทธบูชา 44	คลองหลังค่ายลูกเสือ	คลองแยก	3 - 5	700	23 พ.ค. 60	24 พ.ค. 60	2	
41	คลองหนองรี	คลองรางใหญ่	คลองรางแขก	3 - 4	550	25 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	1	
42	คลองบางช้าง	คลองบางมด	คลองไผ่ขวิด	3 - 5	1,800	26 พ.ค. 60	29 พ.ค. 60	3	
43	คลองเก้าห้อง	คลองบางจาก	คลองรางขมิ้น	5 - 6	1,950	30 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	2	

(นายเนรมิต โพธิ์ศรี)
นายช่างบริหารงานปฏิบัติการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ