

ประเภทโครงการ ☐ ใหม่ ☒ ต่อเนื่อง

/๘. ปัญหา...

๘. ปัญหาอุปสรรค

๑. ถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด เสียหายบางแห่ง เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

๒. กระบวนการดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา มีระเบียบและขั้นตอนทางงบประมาณมาก ทำให้ขาดสภาพคล่องในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

๒. ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร

๓. สำนักงานเขตทุ่งครุ มีพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

๔. สำนักงานเขตทุ่งครุ มีสภาพถนนที่ดี ไม่ชำรุด เสียหาย ทำให้การจราจรคล่องตัว

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินการ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเชษฐาภรณ์ เปรมชัยเกียรติ)
ผู้อำนวยการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพลเดช ปัทมกร)

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

ด้านการโยธา และระบบการจราจร

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวดรายจ่ายอื่น

รายการ ข่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทุ่งครุ

ผู้จัดทำ.....

วันที่จัดทำ.....

ระยะเวลา 210 วัน

ชื่อเจ้าของสำนักงานเขตทุ่งครุ

แบบ ๑. 202

ปี/รายการ/รายละเอียดขั้นตอน	งวดที่ 1				งวดที่ 2				งวดที่ 3				หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การปฏิบัติงาน						(2)							(3)
(1)													
แผนการปฏิบัติงาน เสร็จสิ้นการ													
ขออนุมัติดำเนินการ													
อนุมัติถึงเปิดซอง													
เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง													
อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา													
ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา													
แผนการใช้จ่ายเงิน													
หน่วย : ล้านบาท													
จ่ายเงินรวม													
3.000													
เริ่มต้นเงินการ													
0.000													

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(นายพลกฤษณ์ ศรีวงษ์)

ผู้รับรอง

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

