

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ๒.๓ เพื่อลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนประชาธิปไตย
- ๓.๒ ปลูกซ่อมต้นไม้สวนหย่อมบิเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ๓.๓ ปลูกซ่อมและตั้งประดับต้นไม้บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ๓.๔ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางและริมทางเท้าถนนมไหศวรรย์
- ๓.๕ ปลูกต้นไม้สวนหย่อมทางลงสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู
- ๓.๖ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

๔. ลักษณะโครงการ

- เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๕. แนวทางการดำเนินงาน

- ๕.๑ สำรวจพื้นที่เป้าหมาย ประมาณราคาค่าใช้จ่าย ขออนุมัติโครงการ
- ๕.๒ กำหนดชนิดต้นไม้ และวัสดุการเกษตร
- ๕.๓ ดำเนินการตามที่ได้รับงบประมาณ
- ๕.๔ รายงานผลการดำเนินงาน

/๖.ระยะเวลาดำเนินการ...

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๒

๗. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เป็นเงิน ๔๑๐,๘๐๐.- บาท ได้แก่

๑. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนประชาธิปไตย
๒. ปลูกซ่อมต้นไม้สวนหย่อมบิ่อมตำราจหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
๓. ปลูกซ่อมและตั้งประดับต้นไม้บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน ๒๘๙,๒๐๐.- บาท ได้แก่

๑. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางและริมทางเท้าถนนมไหสวรรย์
 ๒. ปลูกต้นไม้สวนหย่อมทางลงสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู
 ๓. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. ปัญหาและอุปสรรค

๘.๑ สภาพดินฟ้าอากาศ และปัญหาการจราจรติดขัด มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและอาจทำให้โครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

๘.๒ ต้นไม้ที่ปลูกมักจะถูกทำลายโดยการกระทำของ คน สัตว์ ยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมา

๘.๓ ประชาชนบางส่วนให้ความสำคัญในเรื่องของต้นไม้ไม่ค่อย มีการทำลายต้นไม้ที่ทางราชการปลูกไว้เสียหาย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ

๘.๔ ประสบปัญหาน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ จนเหี่ยวเฉา

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๐.๑ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตธนบุรี
- ๑๐.๒ ทำให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๑๐.๓ ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนดีขึ้น
- ๑๐.๔ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติมากขึ้น
- ๑๐.๕ สร้างทัศนียภาพที่ดีขึ้นในพื้นที่เขตธนบุรี

/๑๐.การติดตามและประเมินผล...

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรีจะประเมินผลจากการ
เจริญเติบโตและความสวยงาม ร่มรื่น ของต้นไม้ที่ปลูก

๑๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางทรงรัตน์ ปิ่นจำรุธ)
นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจเน วราหะ)
ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

(นายวุฒิชัย เรือยนต์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี