

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หน่วยงาน	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรองออกแบบ ประมาณราคา	←								→			
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้าง	←								→			
๓. ดำเนินการก่อสร้าง												→

๗. งบประมาณ


รายละเอียดรายการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
โครงการค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณ- ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗ ฉบับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๒	๒	ปานกลาง	กำหนดแผนการจ้างในแต่ละกิจกรรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ๙.๒ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๙.๓ สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



/ ๑๐. การติดตามประเมินผล

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สํารวจออกแบบ ประมาณราคา	←								→			
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้าง	←								→			
๓. ดำเนินการก่อสร้าง												→

๗. งบประมาณ


รายละเอียดรายการ	ระยะเวลา การดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
โครงการค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณ- ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๗ ฉบับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๒	๒	ปานกลาง	กำหนดแผนการจ้างในแต่ละกิจกรรม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ๙.๒ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๙.๓ สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



/ ๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้ รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถใช้สัญจรได้	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	นับจำนวนถนน ตรอก ซอย ที่กำหนดตาม งบประมาณที่ขอจัดสรร ทั้งหมดที่ดำเนินการ คูณ ๑๐๐หารด้วย จำนวนถนน ตรอก ซอยที่ต้องได้รับการ ปรับปรุง (ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในคำขอ)	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการทั้งหมดเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยได้มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินทุกกิจกรรม



ลงชื่อ



(นายสันชัย รัตนพงษ์)

ผู้เสนอโครงการ

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ


(นายเสน วรหงษ์)

ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้ รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ สามารถใช้สัญจรได้	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	นับจำนวนถนน ตรอก ซอย ที่กำหนดตาม งบประมาณที่ขอจัดสรร ทั้งหมดที่ดำเนินการ คูณ ๑๐๐หารด้วย จำนวนถนน ตรอก ซอยที่ต้องได้รับการ ปรับปรุง (ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในคำขอ)	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การแก้ไขปัญหาในการดำเนินการทั้งหมดเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยได้มีการส่งมอบ
งานและเบิกจ่ายเงินทุกกิจกรรม



ลงชื่อ


(นายสันชัย รัตนพงษ์)

ผู้เสนอโครงการ

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ


(นายเสนา วรังหะ)

ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี