

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีงบประมาณ	๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองที่น่าอยู่โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พิจารณาแล้วจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และช่วยแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาสีงแวดล้อม โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณสวนพฤษชาติคลองจั่น และปลูกต้นไม้ในกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวนบริเวณริมคลองแสนแสบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกะปิ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามและร่มรื่น
- ๒.๓ เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน
- ๒.๔ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพฤษชาติคลองจั่น เคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ และดำเนินการปลูกต้นไม้ในกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวนบริเวณริมคลองแสนแสบ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเนินหญ้าล้อมเวียน ขนาดพื้นที่ ๒๒๔ ตารางเมตร
ใช้งบประมาณ ๑๑๒,๗๓๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า ขนาดพื้นที่ ๓๖๐ ตารางเมตร
ใช้งบประมาณ ๕๕,๒๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเก่า ขนาดพื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๙๘,๙๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมบ่อและหน้าป้ายประกาศ ขนาดพื้นที่ ๗๒๐ ตารางเมตร
ใช้งบประมาณ ๒๔๕,๙๕๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ในกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวนบริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ ตั้งแต่ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึง ท้ายซอยรามคำแหง ๗๗ ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ใช้งบประมาณ ๗๘๗,๑๕๐.- บาท

รวม ๕ กิจกรรม...

รวม ๕ กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๙๓๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๕. แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ สำรวจพื้นที่เป้าหมาย

๕.๒ ประเมินราคา ขออนุมัติจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุการเกษตรตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนต้นไม้ และวัสดุการเกษตรของสำนักสิ่งแวดล้อม และราคากลางที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๕.๓ มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

๕.๔ ดำเนินการตามโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

๖. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๑ งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมดรายการอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๘.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ให้สวยงามบริเวณริมคลองแสนแสบ

๘.๓ ลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน

๘.๔ เสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๙. ปัญหาและอุปสรรค

๙.๑ ครุภัณฑ์และอัตราแรงงานมีน้อย ไม่เพียงพอแก่การดูแลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

๙.๒ ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมา ในการช่วยดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

๙.๓ ต้นไม้อาจเสื่อมโทรมง่าย เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง

๑๐. การติดตามและผลประเมินผล

๑๐.๑ จากการตรวจพื้นที่ของผู้บังคับบัญชา

๑๐.๒ จากคำติชมจากประชาชนทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายเจียมศักดิ์ สิมอุบการ)
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญ
ใช้ถาวรในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางชมจิตร พงษ์เสมา)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานเขตบางกะปิ

กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	ขนาดของพื้นที่	ชนิดของต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์	ขนาด	จำนวน	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	บริเวณเนินหญ้า ล้อมเกวียน สวนพฤกษชาติคลองจั่น	๒๒๔ ตร.ม.	๑. กระถางโรมัน	สูง ๖๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางปากกระถาง ๖๐ ซม.	๕ ใบ	๑,๘๐๐	๙,๐๐๐	
			๒. นีออน	กระถาง ๑๖ นิ้ว	๕ กระถาง	๔๐๐	๒,๐๐๐	
			๓. เทียนทอง	ถุง ๓ นิ้ว	๘๐๐ ถุง	๖	๔,๘๐๐	
			๔. ชาฮกเกี้ยน	ถุง ๓ นิ้ว	๑,๔๘๐ ถุง	๖	๘,๘๘๐	
			๕. เฟื่องฟ้า	กระถาง ๑๐ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม. ทรงพุ่มเต็มกระถาง	๑,๐๐๐ กระถาง	๕๐	๕๐,๐๐๐	
			๖. พยับหมอก	กระถาง ๖ นิ้ว	๖๐๐ กระถาง	๑๘	๑๐,๘๐๐	
			๗. หนวดดิน	ลบ.ม.	๔๐ ลบ.ม.	๔๕๐	๑๘,๐๐๐	
			๘. ทราดอม	ลบ.ม.	๗ ลบ.ม.	๕๕๐	๓,๘๕๐	
			๙. ดินผสม	ถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๑๒๐ ถุง	๔๕	๕,๔๐๐	
								๑๑๒,๗๓๐
๒	บริเวณประตูทางเข้า สวนพฤกษชาติคลองจั่น	๓๖๐ ตร.ม.	๑. แก้ว	กระถาง ๖ นิ้ว	๓๐๐ กระถาง	๑๓	๓,๙๐๐	
			๒. ไทรเกาหลี	กระถาง ๑๖ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒ ม. ตัดแต่งรูปทรงแห่ง	๖ กระถาง	๕๕๐	๓,๓๐๐	
			๓. ช้อนทอง	กระถาง ๖ นิ้ว	๓๖๐ กระถาง	๑๕	๕,๔๐๐	
			๔. หงษ์ฟู่	กระถาง ๑๑ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ ซม.	๑๓๐ กระถาง	๑๐๐	๑๓,๐๐๐	
			๕. ผกากรอง	ถุง ๓ นิ้ว	๔๐๐ ถุง	๖	๒,๔๐๐	
			๖. พยับหมอก	กระถาง ๖ นิ้ว	๓๐๐ กระถาง	๑๘	๕,๔๐๐	
			๗. เทียนทอง	ถุง ๓ นิ้ว	๓๐๐ ถุง	๖	๑,๘๐๐	
			๘. หญ้าหน้าพ	กระถาง ๖ นิ้ว	๒๐๐ กระถาง	๒๕	๕,๐๐๐	

กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	ขนาดของพื้นที่	ชนิดของต้นไม้และวัสดุปลูก	ขนาด	จำนวน	ราคา/หน่วย(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๓	บริเวณศาลาเก่า สวนพฤกษชาติคลองจั่น	๔๐๐ ตร.ม.	๙. หน่อดิน	ลบ.ม.	๖ ลบ.ม.	๔๕๐	๒,๗๐๐	
			๑๐. ทรายถม	ลบ.ม.	๖ ลบ.ม.	๕๕๐	๓,๓๐๐	
			๑๑. ดินผสม	ถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๒๐๐ ถุง	๔๕	๙,๐๐๐	
			๑. กระถางปูน	สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๐x๑๐๐x๕๐ ซม.	๑๐ ใบ	๖๐๐	๖,๐๐๐	
			๒. เขียมทอง	ถุง ๓ นิ้ว	๑,๐๐๐ ถุง	๖	๖,๐๐๐	
			๓. พุทธรักษาแคระ	กระถาง ๖ นิ้ว	๑๕๐ กระถาง	๒๕	๓,๗๕๐	
			๔. หงษ์ฟู	กระถาง ๑๑ นิ้ว	๑๑๐ กระถาง	๑๐๐	๑๑,๐๐๐	
			๕. พยับหมอก	สูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ ซม.				
			๖. พุดเงิน	กระถาง ๖ นิ้ว	๖๐๐ กระถาง	๑๘	๑๐,๘๐๐	
			๗. ไทรเกาหลี	กระถาง ๑๖ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒ ม. ตัดแต่งรูปทรงแต่ง	๔๐๐ กระถาง ๑๒ กระถาง	๓๕	๑๔,๐๐๐	
๔	บริเวณริมบ่อ และหน้าป้ายประกาศ สวนพฤกษชาติคลองจั่น	๗๒๐ ตร.ม.	๘. หน่อบาวลนน้อย	ตร.ม.	๓๕๐ ตร.ม.	๓๐	๑๐,๕๐๐	
			๙. หน่อดิน	ลบ.ม.	๓๕ ลบ.ม.	๔๕๐	๑๕,๗๕๐	
			๑๐. ทรายถม	ลบ.ม.	๑๐ ลบ.ม.	๕๕๐	๕,๕๐๐	
			๑๑. ดินผสม	ถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก.	๒๐๐ ถุง	๔๕	๙,๐๐๐	
			๑. เฟื่องฟ้า	กระถาง ๑๐ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซม. ทรงพุ่มเต็มกระถาง	๑,๔๗๐ กระถาง	๕๐	๗๓,๕๐๐	
			๒. เบิร์ดคออฟฟาราไครซ์	กระถาง ๑๐ นิ้ว	๑๕๐ กระถาง	๖๐	๙,๐๐๐	
			๓. เศรษฐีทองเหลือง	กระถาง ๘ นิ้ว	๑๕๐ กระถาง	๗๕	๑๑,๒๕๐	
			๔. หงษ์ฟู	กระถาง ๑๑ นิ้ว	๕๐ กระถาง	๑๐๐	๕,๐๐๐	
			สูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ ซม.					
							๙๘,๙๐๐	

ผู้ประสานงานการ



สำนักงานเขตบางกะปิ

ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានល្អប្រសើរ។

(LITTELL, C. M. 1961)

การดำเนินงานโครงการ

รัฐบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓




အုပ်စု ၃


ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကွဲ

400 THANGS


รูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษชาติ ดอยง่อน



ก่อนดำเนินการ





Top View




บริเวณสีม่วงและหน้าป้ายประกาศ
ขนาดพื้นที่ ๕๒๐ ตารางเมตร

รูปที่ ๔
ส่วนงานขยายงาน

จุดที่ ๕ ภาพก่อนดำเนินการแขวนกระถางไฟเบอร์กลาสบริเวณราวสะพานริมคลองแสนแสบ



ภาพหลังดำเนินการแขวนกระถางไฟเบอร์กลาสบริเวณราวสะพานริมคลองแสนแสบ



๒๑-๖

ในตอนที่ ๖ นี้ มีภาพที่แสดงให้เห็น
เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแขวนกระถางไฟเบอร์กลาสบริเวณราวสะพานริมคลองแสนแสบ
สำนักงานเขตบางกอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. ๕๗๗๗, ๕๗๗๘

ที่ รษ - /๒๕๖๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรับรองพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ตามที่ผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้อนุมัติโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเนินหญ้าล้อมเวียน ขนาดพื้นที่ ๒๒๔ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๑๑๒,๗๓๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้า ขนาดพื้นที่ ๓๖๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๕๕,๒๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาเก่า ขนาดพื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๙๘,๙๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมบ่อและหน้าป้ายประกาศ ขนาดพื้นที่ ๗๒๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ ๒๔๕,๙๕๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ในกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ ตั้งแต่ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึง ท้ายซอยรามคำแหง ๗๗ ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ใช้งบประมาณ ๗๘๗,๑๕๐.- บาท

รวม ๕ กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๙๓๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๑-๔ จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพฤกษชาติ คลองจั่น เป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้รับมอบสวนสาธารณะพร้อมทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะดังกล่าว ให้เป็นผู้ดูแลปรากฏตามหนังสือที่ มท ๕๖๐๙/๑๘๔๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ และพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๕ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ โดยขออนุญาตสำนักการระบายน้ำเพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ในกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน บริเวณตั้งแต่ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึงท้ายซอยรามคำแหง ๗๗ ตามหนังสือที่ กท ๕๐๐๖/๗๒๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วทั้ง ๕ กิจกรรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเรียนผู้อำนวยการเขตเพื่อให้ความเห็นชอบรับรองพื้นที่ต่อไป

รช ๔๓/วอ

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ (ผ่าน ผช.ผอ.เขต ฝ่าย ๒)

๐๑-๗
(นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา)
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รับรองพื้นที่ดังกล่าว

เห็นชอบ

(นายเดวิดสัน สิบอุปการ)
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
วิชาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

(นางชมจิตร พงษ์เสมา)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ มท 5609/1441

30 ตุลาคม 2541

เรื่อง การส่งมอบสวนสาธารณะพร้อมทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการรับมอบสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะและทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น

2 สำเนาหนังสือถึงผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวง

3 สำเนาหนังสือถึงผู้อำนวยการการประปานครหลวง

ตามที่กรุงเทพมหานครและการเคหะแห่งชาติ ได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการรับมอบสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 นั้น

การเคหะแห่งชาติขอส่งมอบภาระการดูแล การบำรุงรักษา พร้อมทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 4.7 ล้านบาท ดังนี้ คือ

1. มอบให้กรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป

2. มอบให้กรุงเทพมหานครจัดหารายได้จากทรัพย์สินภายในสวนสาธารณะที่การเคหะแห่งชาติ ให้เอกชนเช่า ขณะนี้มีการจัดประโยชน์ 2 แห่งและสัญญาสิ้นสุดแล้ว คือ โครงการคลองจั่น และโครงการ บ่อนไก่ โดยให้เอกชนใบติดต่อขอทำสัญญาใหม่กับสำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร โดยตรง

3. การเคหะแห่งชาติได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อและสถานที่เรียกเก็บเงินค่ากระแสน้ำฟ้าและค่าน้ำ ประปา เป็น กองสวนสาธารณะ สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ด้านนอกห้อง

ดิฉันคือคน
รวม 6
- 2 2541



(นายประเสริฐ สุทธิสุข)

ผู้อำนวยการฝ่ายเคหะชุมชน

๐๑-๖

(นายอดิศักดิ์ อมาตย์เสนา)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


สำนักงานเขตบางกะปิ

กองประสานงานเคหะชุมชน

แผนกกิจการทรัพย์สิน

โทรศัพท์/โทรสาร 3740849

ผู้อำนวยการกอง.....	วันที่ ๒๑/๑๐/๔๑
หัวหน้าแผนก.....	วันที่ ๒๑/๑๐/๔๑
พนักงาน.....	วันที่ ๒๑/๑๐/๔๑
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ ๒๑/๑๐/๔๑



ข้อตกลงความร่วมมือ เกี่ยวกับ

การรับมอบสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ การเคหะแห่งชาติ

โดยที่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้จัดสร้างเคหะชุมชนในกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติจะมีที่ดินจัดเป็นสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สำหรับพักผ่อนและสันทนาการของประชาชน และโดยที่กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งจะต้องจัดให้มีสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ให้มีปริมาณเพียงพอต่อจำนวนประชาชน ดังนั้น กรุงเทพมหานครและการเคหะแห่งชาติ จึงทำความตกลงร่วมกัน ดังนี้

ข้อ 1 การเคหะแห่งชาติ ตกลงมอบสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ที่อยู่ในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้งานและดูแลรักษาต่อไป ซึ่งประกอบด้วยสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

1.1	เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	เนื้อที่ 8-0-10.6 ไร่
1.2	เคหะชุมชนบางบัว	เขตหลักสี่	เนื้อที่ 1-2-53 ไร่
1.3	เคหะชุมชนบางบัว	เขตหลักสี่	เนื้อที่ 3-0-22.5 ไร่
1.4	เคหะชุมชนท่าทราย	เขตหลักสี่	เนื้อที่ 4-3-34 ไร่
1.5	เคหะชุมชนคลองจั่น	เขตบางกะปิ	เนื้อที่ 34-0-00 ไร่
1.6	เคหะชุมชนร่มเกล้า	เขตลาดกระบัง	เนื้อที่ 52-1-69 ไร่
1.7	เคหะชุมชนหัวหมาก	เขตสะพานสูง	เนื้อที่ 10-0-41.1 ไร่
1.8	เคหะชุมชนรามอินทรา	เขตบางเขน	เนื้อที่ 3-3-63 ไร่
1.9	เคหะชุมชนธนบุรี 1	เขตบางขุนเทียน	เนื้อที่ 5-0-00 ไร่
1.10	เคหะชุมชนธนบุรี 3	เขตบางขุนเทียน	เนื้อที่ 13-0-00 ไร่
1.11	อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	เนื้อที่ 3-1-28 ไร่

ข้อ 2 กรุงเทพมหานครตกลงรับมอบสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในวันทำข้อตกลงนี้แล้ว

นายอดิศักดิ์ อานาคย์
ผู้อำนวยการกอง
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ

ข้อ 3 การเคหะแห่งชาติยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์ในที่ดินสวนสาธารณะตามข้อ 1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ในพื้นที่ดังกล่าว โดยกรุงเทพมหานครจะไม่ทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เว้นแต่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ของประชาชน เช่น ห้องสุขา

ข้อ 4 กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จัดทำงบประมาณ สำหรับการพัฒนาและดูแลรักษา สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น โดยการเคหะแห่งชาติจะให้การสนับสนุนตามที่จะได้ประสานงานกันต่อไป

ข้อ 5 การเคหะแห่งชาติตกลงที่จะไม่นำที่ดินสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตามข้อ 1 ไปจัดทำประโยชน์อื่นใดตลอดเวลาที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้ประโยชน์สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น


ข้อ 6 ทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติที่อยู่ในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และการเคหะแห่งชาติได้ให้เอกชนเช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว การเคหะแห่งชาติอนุญาตให้กรุงเทพมหานครจัดหารายได้จากทรัพย์สินนั้นได้

ข้อ 7 หากกรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อตกลงนี้ต่อไป กรุงเทพมหานครยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้กระทำลงบนที่ดินตามข้อ 1 ให้แก่การเคหะแห่งชาติโดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่การเคหะแห่งชาติไม่ประสงค์จะรับไว้กรุงเทพมหานครยินยอมหรือถอนออกไปโดยเร็วตามที่ตกลงกันเป็นกรณีไป

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องดังกล่าวข้างต้น การเคหะแห่งชาติ โดย นายสมพงษ์ หิริกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร โดย นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกัน ณ ห้องประชุม กคช.1 เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2541

กรุงเทพมหานคร

การเคหะแห่งชาติ




(นายพิจิตต รัตตกุล)

(นายสมพงษ์ หิริกุล)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ



ด้านเอกสาร

๐๑-๑

(ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์)

(นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา)

(นายณรงค์ เจริญศิริพัฒน์)

กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

พยาน

พยาน



ฝ่ายรักษา

โทร. ๕๗๗๗



บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๐
 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 เวลา ๑๕.๐๐

ส่วนราชการ สำนักการระบายน้ำ (กองระบบคลอง โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๑ หรือโทร. ๒๓๐๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๐)

ที่ กท ๑๐๐๖/๗๕๕๑

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

๑๒/๖

เรื่อง ขอใช้พื้นที่บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ

๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ กท ๕๐๐๖/๘๓๔๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ขอใช้พื้นที่บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ ตั้งแต่ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึงท้ายซอยรามคำแหง ๗๗
 ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันไฟไหม้ในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน และ
 ขอบบ่อก่อสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าว นั้น

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องที่สำนักงานเขตบางกะปิจะดำเนินการปลูก
 ต้นไม้เพื่อป้องกันไฟไหม้ในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน แต่ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายกับโครงสร้างเขื่อนหรือ
 ราวเหล็กของผนังกันน้ำ อันเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเขตบางกะปิจะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม
 เพื่อให้โครงสร้างเขื่อนหรือราวเหล็กผนังกันน้ำกลับมาใช้งานได้ตามเดิมโดยเร็ว

อนึ่ง สำนักการระบายน้ำ ได้แนบบแบบก่อสร้างเขื่อนคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว เพื่อให้
 สำนักงานเขตบางกะปิใช้ในการประกอบการพิจารณาการแขวนกระถางไฟเบอร์กลาส

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุทิมา เกษมบุรินทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

เรียน ผอ.เขต (นาง ผอ.)

☒ เพื่อขอทราบ☒ เพื่อโปรดพิจารณา เห็นสมควร

ฝ่าย.....รักษาความสงบ

ดำเนินการ

(ทนายความ นันทนิมิต)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกะปิ

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

ทราบ

ดำเนินการตามแบบ

(นางสาวสุภาวดี วัฒนวิทย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

กลุ่มงาน.....

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑

ดำเนินการถูกต้อง

๑๒ มี.ค.

(นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางกะปิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตบางกะปิ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. ๐ ๒๓๔๗ ๒๕๒๔ หรือ โทร. ๕๓๗๗ โทรสาร ๐ ๒๓๔๗ ๕๔๙๘)
ที่ กท.๕๐๑๖/๕๗.๑๖.๕๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอใช้พื้นที่บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ด้วยสำนักงานเขตบางกะปิ จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านที่ ๒ เมืองที่มีความสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม มิติที่ ๒.๓ การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ โดยจะดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกระถางไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ x ๔๐ เซนติเมตร พร้อมกระเช้าแขวน บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่ ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึง ท้ายซอยรามคำแหง ๙๗ ระยะทางยาว ๒๖๐ เมตร ใช้งบประมาณ ๗๘๗,๑๕๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและภาพถ่ายแนบท้าย

สำนักงานเขตบางกะปิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ จึงขอใช้พื้นที่บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่ ท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึง ท้ายซอยรามคำแหง ๙๗ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน และขอแบบการก่อสร้างสันเขื่อนราวสะพานบริเวณดังกล่าว เพื่อให้วิศวกรที่ดูแลด้านโครงสร้างของสำนักงานเขต ได้นำมาประกอบการพิจารณาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสันเขื่อนราวสะพานที่จะดำเนินการ พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๔ ๒๑๖๖ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเสาวลักษณ์ ณะวิทย์) (นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

ดำเนินการถูกต้อง

๑๕-๑๑-๖๐
(นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา)
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ

ที่ กท.๕๐๑๖/๕๗.๑๖.๕๗ ถึง ผอ. สำนักการระบายน้ำ
เรื่อง ขอใช้พื้นที่บริเวณสันเขื่อนราวสะพานริมคลองแสนแสบ
๑๐๐๑๖๓๗๖
รับวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๕ น.
ผู้รับ

ผู้ช่วย ผอ.เขต
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. ๕๓๗๗๗, ๕๓๗๗๘

ที่ รพช/ศบ/๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความเห็นชอบใช้ราคากลางของต้นไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลางของกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑๑ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางกะปิ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต้นไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว นั้น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางของต้นไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ รายการ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจึงได้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....(นายธนาธิป...ศรีมณี) ประธานกรรมการ

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ.....(นายอรรถ...ธรรมการ)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ.....(นาย... ..) กรรมการ

นายสาธิต ทะแบน

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางกะปิ

เห็นชอบ

(นางชมจิตร วงษ์เสมา)

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

๑๕ พย ๒๕๖๐

(นายเฉลิมศักดิ์ สันยาศการ)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

วิชาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด

สำนักงานเขตบางกะปิ

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐

(นางสาวเสาวลักษณ์ เวชยันต์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

รายละเอียดและคุณลักษณะของต้นไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลาง จำนวน ๑๑ รายการ
 โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ

ลำดับ	ชนิดของต้นไม้ (ต้น) และวัสดุปลูก	ขนาด	ราคา/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	กระถางโรมัน(ปูนปั้น) ทรงฟักทองลายดอกกุหลาบ	สูง ๖๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง ปากกระถาง ๖๐ ซม.	๑,๘๐๐	
๒	นีออน	กระถาง ๑๖ นิ้ว	๔๐๐	
๓	หยั้บหมอก	กระถาง ๖ นิ้ว	๑๘	
๔	หน้าดิน	ลบ.ม.	๔๕๐	
๕	ทรายถม	ลบ.ม.	๕๕๐	
๖	กระถางปูน	สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๐x๑๐๐x๕๐ ซม.	๖๐๐	
๗	พุทธรักษาแคระ	กระถาง ๖ นิ้ว	๒๕	
๘	พุทธรักษา	กระถาง ๖ นิ้ว	๓๕	
๙	หญ้านวลน้อย	ตร.ม.	๓๐	
๑๐	เบอร์ดออฟฟาราไดร์ซ์	กระถาง ๑๐ นิ้ว	๖๐	
๑๑	กระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน	กระถางไฟเบอร์ขนาด ๔๐x๑๐๐x๔๐ ซม. โครงเหล็กให้ใช้เหล็กขนาด ๑๖ มิลลิเมตร เหล็กบริเวณที่แขวนราวสะพานใช้เหล็ก เส้นเดียวกันโดยการงอเหล็กให้โค้งได้รูปพอดี กับราวสะพาน (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบมาพร้อมนี้)	๒,๘๐๐	

ลงชื่อ..... (นายธนากร ศรีรัมย์)ประธานกรรมการ
 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ลงชื่อ..... (นาย.....)กรรมการ
 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ..... (นาย.....)กรรมการ
 นายธนากร ศรีรัมย์
 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตบางกะปิ

รายละเอียดและคุณลักษณะของกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน

๑. คุณลักษณะของกระถาง

- เป็นกระถางต้นไม้สำเร็จรูป รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐x๑๐๐x๔๐ เซนติเมตร พื้นกระถางเจาะรูระบายน้ำ ๓ รู
- ความหนาของไฟเบอร์กลาสไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร ภายหลังการหล่อเสร็จ
- ภายนอกกระถางตกแต่งผิวเรียบ ทาสีครีม(ขาว) แล้วพ่นทับด้วยสีเคลือบเงา
- ด้านหน้ามีตราสัญลักษณ์ของ กทม. ทั้ง ๒ ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑๕ เซนติเมตร พ่นสีเขียวเข้ม
- ด้านล่างตราสัญลักษณ์ มีชื่อ "สำนักงานเขตบางกะปิ" ตัวอักษรภาษาไทยสูง ๔ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ด้าน พ่นสีเขียวเข้ม
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ผลิตในประเทศไทย

๒. คุณลักษณะของกระเช้าแขวน

- โครงเหล็กรองรับกระถางเป็นเหล็กเส้นกลมผิวขี้อ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร เคลือบกันสนิมพ่นทับสีเขียวเข้ม
- โครงเหล็กประกอบเพื่อรองรับกระถางแขวนใช้เหล็กถอดปรับให้เข้ากับราวสะพานพอดี โดยสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ติดตั้ง (บริเวณราวสะพานท้ายซอยรามคำแหง ๘๑ ถึงท้ายซอยรามคำแหง ๗๗)

๓. เงื่อนไข

- สีของกระถางต้นไม้ รูปแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องมีการวินิจฉัยเมื่องานแล้วเสร็จ หากรายละเอียดและคุณลักษณะแย้งกัน ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นข้อยุติ
- ผู้ขายจะต้องติดตั้งกระถางบนกระเช้าแขวนตามสถานที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กำหนด

ลงชื่อ.....(นายธำนิษฐ์ ศรีมณี).....ประธานกรรมการ

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ



ลงชื่อ.....(นายอดิศักดิ์ อามาศย์เสนา).....กรรมการ

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ.....(นายธำนิษฐ์ ศรีมณี).....กรรมการ

นายธำนิษฐ์ ศรีมณี
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางกะปิ


หน้า ๑๖




กล่อง.....โครงกระดูก
กล่อง.....โครงกระดูก
กล่อง.....โครงกระดูก

โดยผู้จัดทำ: ส.ส. ๒๕๖๓


ส.ส. ๒๕๖๓



แปลสภาพ.




แปลสภาพ



แปลสภาพ

ชั้นวางชั้นวาง. พนัก 0.15



แปลสภาพ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วงเงินงบประมาณ ๑,๒๙๙,๙๓๐.-บาท

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	- โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑,๒๙๙,๙๓๐			←									→	
	รวมเป็นเงิน	๑,๒๙๙,๙๓๐													

หนังสือส่งแผนกำหนดพื้นที่กันทำร้อยละสามสิบบาทถ้วน

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางชมจิตร์ พงษ์เสมา)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ



คำสั่งสำนักงานเขตบางกะปิ

ที่ ๕๐๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดันไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลางของกรุงเทพมหานคร
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๑๐๖/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ส่ง
แนวทางการปฏิบัติในการปลูก ตกแต่งต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีในราคากลางและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการปลูkdันไม้ในเขตกรุงเทพมหานครมาเพื่อถือปฏิบัติกรณีการปลูkdันไม้ ตกแต่งต้นไม้และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวที่ไม่มีในราคากลางต้นไม้และวัสดุปลูกของกรุงเทพมหานคร ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาจัดทำราคากลางของต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่งที่ไม่มีราคากลาง โดยให้
สำนักงานเขตเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของชนิด ขนาด ราคาต้นไม้และวัสดุการเกษตร ตามหลักเกณฑ์
การปลูkdันไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงานเขตบางกะปิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดันไม้และวัสดุที่ไม่มีในราคากลางของกรุงเทพมหานคร โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๓ คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายธำนิทร์ ศรีมณี | เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด | ประธานกรรมการ |
| | ชำนาญงาน | |
| ๒. นายอดิศักดิ์ อามาศย์เสนา | เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด | กรรมการ |
| | ชำนาญงาน | |
| ๓. นายสายัณห์ ทะเสนา | เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด | กรรมการ |
| | ปฏิบัติงาน | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางชมจิตร พงษ์เสมา)

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ