

ชื่อโครงการ คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งต้นไม้พุ่มและต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (๒๓,๕๐๔ต้น) จึงทำให้มีปริมาณขยะกิ่งไม้ ใบไม้ ในแต่ละวันจำนวนมากที่จะต้องนำไปเทและทำลายที่โรงงานกำจัดมูลฝอย (อ่อนนุช)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ ที่แปรรูปเป็นปุ๋ยหมักกลับมาใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ “การคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย” ขึ้น เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทขยะใบไม้กิ่งไม้ในพื้นที่เขตบางกะปิลงให้ได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการทิ้งขยะกิ่งไม้

๒.๒ เพื่อนำขยะกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์

๓. ลักษณะของโครงการ

โครงการดังกล่าวสนับสนุนและส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

๔. เป้าหมาย

ปริมาณขยะกิ่งไม้ลดลงไม่ต่ำกว่า ๓๕ ตัน /เดือน

๕. ขั้นตอนการดำเนินการ

๕.๑ วางแผนในการดำเนินการและประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบแนวทางการดำเนินการ

๕.๒ ประสานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง

๕.๓ ขอรับการสนับสนุนน้ำชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขยะกิ่งไม้

๕.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

๕.๕ การดำเนินการตามโครงการ

๕.๖ รวบรวมข้อมูลการดำเนินการ เพื่อทราบปัญหา-อุปสรรค

๕.๗ แก้ไขปัญหา-อุปสรรคระหว่างดำเนินการ

๕.๘ สรุปผลการดำเนินการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

๕.๙ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๗. งบประมาณในการดำเนินการ

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิง ในการทิ้งขยะกิ่งไม้

๘.๒ นำขยะกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์

๙. ปัญหาและอุปสรรค

๙.๑ การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร หากไม่ได้รับความร่วมมือจะทำให้ผลสำเร็จออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

๙.๒ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณี ระหว่างปฏิบัติงานเครื่องจักรมีเสียงดังรบกวน

๙.๓ ครุภัณฑ์และอัตราแรงงานมีน้อย ไม่สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

๑๐. การติดตามผลประเมินผล

โดยการเก็บข้อมูลปริมาณขยะกิ่งไม้ ก่อน - หลัง ดำเนินการ และปุ๋ยที่ผลิตได้/ผู้รับผิดชอบโครงการคือ

เจ้าภาพหลัก

- นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- นายอดิศักดิ์ อมาตย์เสนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

เจ้าภาพรอง

- นายเฉลิมศักดิ์ สินอุปการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
- น.ส.ผกามาศ มุ่งดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
- นายรัฐพล เลขะวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
- นายธนภัทร ขาญศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน
- นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
- นายสายัณห์ ทะเสนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
- กลุ่มงานธุรการ (ด้านการสนับสนุน)
- สายตรวจกลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย
- สายตรวจกลุ่มงานรักษาความสะอาด

ลงชื่อ..... น.พ. ผู้เสนอโครงการ

(นางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ..... อ.จ. ผู้อนุมัติโครงการ

(นางชมจิตร พงษ์เสมา)

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ