

ชื่อโครงการ	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
	โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น ๑ ใน ๕ ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในกรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๑ (๗ มกราคม – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน ๗,๘๑๖ ราย อัตราป่วย ๑๓๗.๕๕ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๓ โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๐-๑๔ ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี และ ๑๕-๒๔ ปี ตามลำดับ โดยอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ ๘๐ (ปี๒๕๕๖-๒๕๖๐)มีค่าเท่ากับ ๓๑๒.๖๒ ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราการป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญและสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ ได้มีการรับรองมติ “สานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเริ่มจากในครัวเรือนชุมชน หน่วยงานทำทุกคนทำทุกที่จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชนสังคมครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักของประชาชนผู้บริหารองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกะปิขึ้นโดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิตามนโยบายของผู้บริหารอย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓.เป้าหมาย...

๓. เป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย

๓.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน ๒๔ ชุมชน

๓.๒ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน ๒๔ชุมชน ให้มีค่า HI,CI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์และเป็นโครงการต่อเนื่องความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน ๔.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๔.๕.๒การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ข้อ๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ

รูปแบบโครงการ ดำเนินโครงการ ในรูปแบบกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ค่าอาหารทำการนอกเวลาและการจัดกิจกรรมชุมชน

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๖. ขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงาน

๖.๑ จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเพื่อเสนอขออนุมัติ

๖.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มเป้าหมาย

๖.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

๖.๔ ดำเนินการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

๖.๕ สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

รายละเอียดระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยน้ำยุงลาย (ดังแนบ)

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งานควบคุมโรคติดต่อ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ เป็นเงิน ๒๐๔,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
๑. การรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก	๑.๑ ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	
	- นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน ๑ คน (๑ คน x ๒๐๐ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๒๙ ชุมน)	๒๓,๒๐๐
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ คน (๑ คน x ๑๕๐ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๒๙ ชุมน)	๑๗,๔๐๐
	- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน (๑ คน x ๗๕ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๒๙ ชุมน)	๘,๗๐๐
	- พนักงานทั่วไป จำนวน ๑ คน (๑ คน x ๗๕ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๒๙ ชุมน)	๘,๗๐๐
	รวมเป็นเงิน	๕๘,๐๐๐
	๑.๒ ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	- นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๒ คน (๒ คน x ๕๐บาท x ๔ ชั่วโมง x ๓ ครั้ง)	๑,๒๐๐
	รวมเป็นเงิน	๑,๒๐๐
๒. การเฝ้าระวังและการประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๒.๑. ค่าดำเนินกิจกรรมชุมชน การจัดการพาชนะน้ำโรคแบบผสมผสาน	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๕ คน/ชุมชน (๒๕ คน x ๒๕บาท x ๒ ครั้ง x ๒๙ ชุมน)	๓๖,๒๕๐
	- ค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คน/ชุมชน (๒๕ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ ครั้ง x ๒๙ ชุมน)	๑๐๘,๗๕๐
	รวมเป็นเงิน	๑๔๕,๐๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๐๐บาท

(สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริงในกรณียอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๐๐บาท(สองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยง....

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการฯ	๓	๔	มาก	- ขอความร่วมมือและชี้แจงทำความเข้าใจเครือข่ายถึงประโยชน์การดำเนินงานตามระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI,CI) ตามกลุ่มเป้าหมาย - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย
๒. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๓	๔	มาก	- รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้และแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับประชาชน - ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย - จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยความร่วมมือเครือข่ายทุกชุมชนในพื้นที่
๓. การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด	๒	๔	สูง	- ปรับแผนการควบคุมในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด - ติดตามแผนทุกระยะ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานเขตบางกะปิมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

๙.๒ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

๙.๓ ชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

๙.๔ การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

๙.๕ มีนวัตกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของชุมชนจดทะเบียน	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	<u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนชุมชนจดทะเบียน} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนชุมชนที่กำหนด}}$ <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> - แบบรายงาน	ก.พ. - มิ.ย. ๖๔
๒. ร้อยละของรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ ๗๐	ผลลัพธ์	<u>วิธีคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนชุมชนที่กำหนด}}$ <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> - แบบประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย	ก.พ. - มิ.ย. ๖๔


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานการรณรงค์เป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) และไตรมาสที่ ๓ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔)
- การรายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน เป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) และไตรมาสที่ ๓ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑. ยอดสรุปค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ จากหลักฐาน อาทิ จำนวนกิจกรรม จำนวนชุมชน ที่ดำเนินการ
๓. ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางธิษณภัส ฐณิศรี)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตบางกะปิ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัชทร์ พันธุ์หาญ)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

