

ชื่อแผน	แผนปฏิบัติการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนระยะที่ ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานเขตบางขุนเทียน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่จะประเทศจะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และความคิดความเข้าใจสัจทัศน์ของประชาชนที่มีต่อระบบราชการในอันที่จะเรียกร้องให้มีการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ระบบราชการซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ของประเทศจะต้องมีการปฏิรูป เพื่อให้สามารถบริหารองค์กรให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า กรุงเทพมหานครซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง และดำเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชน รวมถึงการส่งเสริม ดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของความเจริญของประเทศทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่าง รวดเร็วต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญและมีความปลอดภัย ต่อประชาชน

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่อง คือปัญหาผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการเจริญเติบโต ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ทำการค้าอยู่ทั่วไปบนถนน บนทางเท้าและสถานที่สาธารณะต่างๆ หาบเร่-แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชน ปัญหาความสกปรกกรุงรังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ทำการค้าชาวต่างชาติที่ลักลอบหนีเข้าเมือง ปัญหาผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการยกเลิกหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าและสถานที่สาธารณะให้แก่ประชาชนได้ใช้สอยร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดล้อมที่ดี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัย มีความสะดวกในการสัญจร

สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการยกเลิกจุดหาบเร่ - แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สอยร่วมกันบนพื้นฐานสิทธิอันเท่าเทียมกัน ดังนี้

๑. บริเวณถนนท่าข้าม (ฝั่งขาเข้า) จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทยูโนเด็คฟุตส์ จำกัด ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบริษัทอาเชียนฯ (ตลาดไร่พรมแดน)

๒. บริเวณการเคหะธนบุรีโครงการ ๑ จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณปากซอยพระราม ๒ ที่ ๖๙ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าลานจอดรถห้างโลตัส

๓. บริเวณต่อจากจุดผ่อนผันการเคหะธนบุรีโครงการ ๑ จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณทางเข้าลานจอดรถห้าง
โลตัสถึงจุดสิ้นสุดบริเวณสตรีวาลานจอดรถห้างโลตัส

๒.วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เขตบางขุนเทียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี
- ๒.๒ เพื่อให้แก้ไขปัญหาการจราจร ประชาชนที่สัญจรด้วยความสะดวก
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ใช้ประโยชน์บนทางเท้าและสถานที่สาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
- ๒.๔ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นมหานครแห่งอาเซียน

๓.เป้าหมาย

- ๓.๑ บริเวณถนนท่าข้าม (ฝั่งขาเข้า) จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทยูโนเต้ฟูดส์ จำกัด ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบริษัทอาเซียนฯ (ตลาดไร่พรมแดน) ความยาวจุด ๒๙๙.๕๐ เมตร จำนวนผู้ค้า ๓๒ ราย
- ๓.๒ บริเวณการเคหะธนบุรีโครงการ ๑ จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณปากซอยพระราม ๒ ที่ ๖๙ ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าลานจอดรถห้างโลตัส ความยาวจุด ๑๒๕.๗๐ เมตร จำนวนผู้ค้า ๔๕ ราย
- ๓.๓ บริเวณต่อจากจุดผ่อนผันการเคหะธนบุรีโครงการ ๑ จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณทางเข้าลานจอดรถห้างโลตัสถึงจุดสิ้นสุดบริเวณสุรวัลลานจอดรถห้างโลตัส ความยาวจุด ๕๓.๑๐ เมตร จำนวนผู้ค้า ๒๔ ราย
- ๓.๔ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดที่ทำการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

๔.แนวทางการดำเนินการ

- ๔.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนเสนอผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบแผนการยกเลิกภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๔.๔ ประสานและจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าการค้าภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ๔.๕ จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขตภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ๔.๖ จัดประชุมผู้ค้าเพื่อแจ้งนโยบายการจัดระเบียบและยกเลิกการค้าแก่ผู้ค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ๔.๗ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ๔.๘ ประกาศให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าเพื่อขอคืนทางเท้าและให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕. การกิจ

- ๕.๑ จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและตรึงกำลังไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาทำการค้า
- ๕.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดที่ให้ยกเลิกการค้าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๗.งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน

๘.การสื่อสาร

การติดต่อประสานงานให้ใช้ ว.๓๓ ส่วนสัญญาณเรียกงานใช้สัญญาณเรียกงานปกติ

๙. การควบคุมบังคับบัญชา

๙.๑ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการให้เป็นไปตามแผนฯ

๙.๒ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ควบคุมบังคับบัญชา ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ

๑๐. ปัญหาและอุปสรรค

๑๐.๑ ผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้าน

๑๐.๒ สถานที่รองรับผู้ค้ามีไม่เพียงพอและอยู่ห่างจากจุดทำการค้าเดิม

๑๑.การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามกวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาทำการค้า รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน

(นายพลสรร ปานะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุม/ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวสมบัติ นามพินิจ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน