

๕. แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเดือนตุลาคม ๕๙

๕.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประสานค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร และดำเนินการฝึกอบรม เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน (แบบพักค้าง) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๕.๓ การฝึกอบรมนายหมู่ (สำหรับลูกเสือ) หัวหน้าหน่วย (สำหรับยุวกาชาด) โดยจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป ตั้งแต่หัวหน้าหน่วย/นายหมู่ พลาธิการ คนครัว ผู้ช่วยคนครัว คนหาน้ำ คนรับใช้ทั่วไป และรองนายหมู่/รองหัวหน้าหน่วย

๕.๔ แต่ละหมู่/หน่วย มีวิทยากรประจำดูแลอย่างใกล้ชิด การฝึกอบรมเน้นระบบหมู่ และกระบวนการหมู่พวกเป็นแนวทาง ส่วนเทคนิคการสอนใช้หลายรูปแบบ เช่น การบรรยายการสาธิต โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติจริงทั้งในห้องอบรมและกลางแจ้ง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมพักค้าง ณ ค่ายฝึกอบรมตลอดการฝึกอบรม

๕.๕ คณะผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝึกอบรม, รองผู้อำนวยการฝึกอบรม, วิทยากรบรรยาย, วิทยากรนันทนาการ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป

ผู้อำนวยการฝึกอบรม ต้องผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม” หรือ “หลักสูตรผู้บริหาร” ส่วนรองผู้อำนวยการฝึกอบรม วิทยากร ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา หรือเป็นครูผู้สอนลูกเสือและยุวกาชาด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวนเงิน ๑๓๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น-เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งแยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๑ ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน

๗.๑.๑ ค่าอาหารครบมือ จำนวน ๒ วัน ๆ ละ ๓ มื้อ ๆ ละ ๕๐.-บาท (๒ วัน x ๓ มื้อ x ๓๐๐ คน x ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.-บาท

๗.๑.๒ ค่าอาหารไม่ครบมือ จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐.-บาท (๑ มื้อ x ๓๐๐ คน x ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

๗.๒ ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ มื้อ ๆ ละ ๕.-บาท (๕ มื้อ x ๓๐๐ คน x ๕ บาท) เป็นเงิน ๗,๕๐๐.-บาท

๗.๓ ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและสร้างค่าย

๗.๓.๑ ค่ายูลูกเสือ จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐.-บาท

๗.๓.๒ ค่ายุวกาชาด จำนวนเงิน ๑๓,๕๐๐.-บาท

/โดยค่าใช้จ่าย...

โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง ในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ

๘. ปัญหาและอุปสรรค

อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาสถานที่ ที่ฝึกอบรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการของลูกเสือ ยุวกาชาด สามารถนำไปช่วยในการฝึกอบรม การเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตนรับผิดชอบในฐานะผู้นำและผู้ตาม

๙.๓ เป็นการเพิ่มจำนวนหน่วยหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร

๙.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ในทางเดียวกัน

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ จากรายงานการฝึกอบรม

๑๐.๒ จากการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอติภา คล่องการเขียน)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางนวล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชวลิต มณีนาค)
ผู้อำนวยการเขตบางนวล