

โครงการ	ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย และรณรงค์ให้ประชาชน กรุงเทพมหานคร คัดแยกมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ อาคารสถานที่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแผนบริหารจัดการมูลฝอย ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการจัดการมูลฝอยของประเทศ โดยเน้นการลดปริมาณการเกิดมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิดคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวมกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เล็งเห็นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นแนวทางรูปธรรม ในการให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้พื้นที่เขตบางนาน่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการคัดแยกขยะ ให้ถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักและเห็น ความสำเร็จในการลดปริมาณมูลฝอย

๒.๓ การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

๓. เป้าหมาย

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๐ หรือเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการส่งเสริม ให้ประชาชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. ๒๕๖๔				พ.ศ. ๒๕๖๕							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	↔											
๒. ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ - การจัดเก็บผักผลไม้ในพื้นที่เขต มาบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยและเลี้ยงสัตว์ ในเขตบางนา - การนำกิ่งไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่เขตมาบดย่อยและส่งโรงงาน ทำปุ๋ย - เศษอาหารจากบนอาคารสำนักงาน เขตมาเทหมักในคอกปุ๋ย - เศษอาหารจากสถานประกอบการ ห้าง ร้าน จัดเก็บนำไปเลี้ยงสัตว์ - การทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษ ผักผลไม้ ใบไม้จากการกวาดทำความสะอาด พื้นที่นำหมักใส่คอกปุ๋ยในพื้นที่	←											→
๓. ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล - จัดเก็บของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่เขตและคัดแยกนำกลับมาใช้ ประโยชน์ - คัดแยกขยะรีไซเคิลจากกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ - ภายในอาคารสำนักงานเขต - สถานประกอบการ - อาคารสูง - สถานศึกษา - ชุมชน, หมู่บ้านจัดสรร - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	←											→

ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. ๒๕๖๔				พ.ศ. ๒๕๖๕							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน ภายนอกเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล และภาพถ่าย - เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยคัดแยกขยะ รีไซเคิลทำยรรถ												

๗. งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนบางส่วนไม่เห็น ความสำคัญหรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการลดและแยกขยะมูลฝอย	๓	๓	ปานกลาง	เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตเห็น ความสำคัญในการลดและ คัดแยกขยะมูลฝอย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องเก็บขน และนำไปทำลายมีจำนวนน้อยลง
- ๙.๒ ข้าราชการและลูกจ้างบนสำนักงานเขตบางนาให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- ๙.๓ ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตบางนาเกิดความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรัง
อาคารบ้านเรือนมีความสะอาดน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๙.๔ ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางนาลดลงจากการนำของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาคัดแยกและ
นำกลับมาใช้ประโยชน์
- ๙.๕ ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะเป็นการแยกขยะ

/- ๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐	ร้อยละ ๔๐	ผลลัพธ์	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๕ ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชนพร สุชีศิริ)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวไครยา วัชรชนะ)

ผู้อำนวยการเขตบางนา