

[illegible]

๒. จัดทำรายงานผลสรุปผลและ ส่งสำนักการวางผังและพัฒนา เมืองเป็นรายเดือน (ส่งไม่เกิน วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป) - ส่งรายงานผลอาคารที่มีการ ออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด - ส่งรายงานผลการขออนุญาต การก่อสร้างอาคารทั้งหมด											

๗. งบประมาณ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. ระบบภูมิ สารสนเทศไม่เป็น ปัจจุบัน	๒	๒	ปานกลาง	- ทำข้อมูลระบบ สารสนเทศให้เป็น ปัจจุบัน
๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ได้ ดำเนินการลงจุดแสดง ตำแหน่งของอาคารที่มี การออกเลขรหัส ประจำบ้านได้ครบ ตามจำนวนการออก เลขหมายประจำบ้าน	๒	๒	ปานกลาง	- จัดทำหนังสือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้
๓. การก่อสร้างอาคาร ไม่ตรงกับตำแหน่ง พื้นที่ที่อนุญาต	๒	๒	น้อย	- ตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาตผ่านหัวหน้า ก่อนลงระบบทุกครั้ง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๙.๒ ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

๙.๓ สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับผังเมืองรวม เป็นไปตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๙.๔ สามารถแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้ชัดเจน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละความสำเร็จในการ แสดงพื้นที่การออกเลขรหัส ประจำบ้าน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	นับจากผู้ที่มาขอออกเลขรหัส ประจำบ้าน <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> ใบขอเลขหมายประจำบ้าน	๑ ปี
๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการขอออกเลขรหัส ประจำบ้าน ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนผู้ตอบว่าพอใจระดับดี} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}}$ <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แบบสอบถาม	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากใบขอเลขหมายประจำบ้านและใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ

วันที่ ร.ค.

ลงชื่อ (จักรพันธ์ นิตกรกนกวัน) ผู้เสนอโครงการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ (นางสาวไศรยา วัฒนอ) ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้อำนวยการเขตบางนา)