

✓
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

โครงการปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ ถนนสุขุมวิท๑๐๓ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการดังนี้

- ๑.๑ ปรับปรุงกันห้องภายในอาคารเรียน ๖ ชั้น ๑
- ๑.๒ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๓ ชั้น ๒ ห้องอนุบาล๑/๑
- ๑.๓ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๓ ห้องวิทยาศาสตร์
- ๑.๔ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๔ ห้องภาษาอังกฤษ
- ๑.๕ ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน ๕ กับอาคารเรียน ๖

๒. วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑. ปรับปรุงกันห้องภายในอาคารเรียน ๖ ชั้น ๑
- ๓.๒ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๓ ชั้น ๒ ห้องอนุบาล๑/๑
- ๓.๓ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๓ ห้องวิทยาศาสตร์
- ๓.๔ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๔ ห้องภาษาอังกฤษ
- ๓.๕ ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน ๕ กับอาคารเรียน ๖

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุง มีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๕)
- สถานที่ดำเนินการ เลขที่ ๑๒๒ ถนนสุขุมวิท๑๐๓ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

๖. แผนการปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง	↔											
๒. กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง	↔											
๓. ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		↔										
๔. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			↔									
๕. เสนอราคา - อนุมัติวงด - ขอเงินวงด - ลงนามสัญญา				↔								
๖. บริหารสัญญา				↔								
๗. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงิน							↔					

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายการศึกษา งานบริหารทั่วไป ฝ่ายการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) จำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ปรับปรุงกันห้องภายในอาคารเรียน ๖ ชั้น ๑ ๒. ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๓ ชั้น ๒ ห้องอนุบาล๑/๑ ๓. ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๓ ห้องวิทยาศาสตร์ ๔. ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๔ ห้องภาษาอังกฤษ ๕. ปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน ๕ กับอาคารเรียน ๖ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานเนื่องงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับงานจ้างควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่
๙.๒ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	แผนการปฏิบัติงานในถนนสำรวจ ออกแบบ	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....^๔
ก.ม.น. ผู้เสนอโครงการ
(.....
(นายกัมมพงศ์ สาสี)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ.....
ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวศรียา วัชรนะ)
(.....
ผู้อำนวยการเขตบางนา