

✓
ชื่อโครงการ พัฒนาลongเคล็ดตลอดแนวพื้นที่เขตบางนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดย สำนักงานเขตบางนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนซ่อมแซม,ก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาลongเคล็ดตลอดแนว พื้นที่เขตบางนา ให้มีความสะอาดสวยงามและสามารถใช้เป็นแหล่งรับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ลดปัญหาน้ำท่วมขังและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะอาดสวยงาม สอนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ
- ๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็ว
- ๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ รักษาสภาพคลองและสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบให้ดูสวยงามเป็นที่พักผ่อน
- ๓.๒ ทำให้น้ำในคลองเคล็ดปลอดจากมลพิษและคุณภาพน้ำดีขึ้น
- ๓.๓ มีการรักษาสภาพคลองโดยการเก็บผักตบชวาและเศษวัชพืชทำให้การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วแก้ไขปัญหาท่วม
- ๓.๔ ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองเคล็ดดูสวยงามเป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัยและเป็นจุดเช็คอินของเขตบางนา
- ๓.๕ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชน โดยทั่วไปไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง

๔. ลักษณะโครงการ

- ๔.๑ เป็นโครงการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
- ๔.๒ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านมหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติเป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

๕. การดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการ	↔											
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน	↔											
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	↔											
๔. ดำเนินการตามโครงการ		↔										
๕. ประเมินผล												↔

๖. งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ

๗. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. ไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	สูง	๑. จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
๒. ในด้านความปลอดภัยของบุคลากรในการทำงาน	๓	๓	สูง	๒. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวก
๓. ภารกิจบางอย่างไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่	๓	๓	สูง	๓. มีหนังสือประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ แนวคู คลอง ในพื้นที่เขตบางนาที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาด สวยงาม
ลดปัญหามลพิษ
- ๘.๒ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ลดปัญหาอาชญากรรมในส่วนของจุดเสี่ยงภัย
- ๘.๓ กรุงเทพมหานครมีความเป็นเมืองที่สะอาดสวยงามน่าอยู่

๙. การประเมินผล

- มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายทศศักดิ์ ประเสริฐ)
นายกานต์จักษุภัณฑ์
(.....)
(.....)
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวศรียา วัฒนธ)
(.....)
ผู้อำนวยการเขตบางนา