

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ตลอดจนทางเดินริมเขื่อนต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตบางนามีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับเขตปริมณฑล จึงมีประชาชนสัญจรผ่านจำนวนมาก และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ดีเท่าที่ควรประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นโดยทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้ง
- ๒.๒ เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน
- ๒.๓ ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
- ๒.๔ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ถนน ตรอก ซอย ที่มีประชาชนพักอาศัยในพื้นที่ ต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกพื้นที่ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวง
- ๓.๒ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนา ให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ดวง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืน ต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๑ ปลอดภัยและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑.๑ ลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมพื้นฐาน

รูปแบบโครงการ

- (๑) ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน ๓๐ ดวง
- (๒) แจ้งการไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างที่ดับและชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ดวง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเป้าหมาย)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจตำแหน่งและเส้นทางที่จะติดตั้ง	←→											
๒. รวบรวมจัดทำเอกสารและแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการติดตั้ง		←→										
๓. ติดตามผลการติดตั้ง				←→								
๔. สำรวจตำแหน่งที่ได้รับแจ้งหรือตรวจพบไฟฟ้าแสงสว่างดับชำรุด	←→											
๕. จัดทำเอกสารและรายละเอียดเพื่อแจ้งการไฟฟ้า	←→											
๖. จัดส่งเรื่องให้การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข	←→											
๗. ติดตามผลการจัดซ่อม	←→											

๗. งบประมาณ

- (๑) ค่าติดตั้งไฟฟ้าเบิกจ่ายจากงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรุงเทพมหานคร
 (๒) ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการค่าซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ไม่สามารถควบคุมและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๒	๒	ปานกลาง	ประสานงานและติดตาม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนดต่อปี	ร้อยละ ๙๐	ผลผลิต	จำนวนดวงที่ติดตั้งและซ่อมแซม/ จำนวนดวงตามแผนงานที่กำหนด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- รายงานผลการดำเนินการให้สำนักการโยธาทราบทุกวันที่ ๗ ของเดือน
- รายงานผลการดำเนินการให้สำนักการโยธาทราบทุกวันที่ ๑-๑๕ และ ๑๖-๓๐


ของทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายกำพลพงศ์ สาขี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวไทรยา วัชรชนะ)
ผู้อำนวยการเขตบางนา