

โครงการ	ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ	๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย และรณรงค์ให้ประชาชน กรุงเทพมหานคร คัดแยกมูลฝอยให้ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ อาคารสถานที่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแผนบริหารจัดการมูลฝอย ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการจัดการมูลฝอยของประเทศ โดยเน้นการลดปริมาณการเกิดมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิดคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเก็บรวบรวมกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เล็งเห็นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นแนวทางรูปธรรม ในการให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้พื้นที่เขตบางน่าน่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการคัดแยกขยะ ให้ถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๒.๒ ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักและเห็น ความสำเร็จในโครงการลดปริมาณมูลฝอย

๒.๓ การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

๓. เป้าหมาย

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๐ หรือเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โครงการมี ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัตินโยบายกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป้าประสงค์ ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ ๒.๑.๓.๑ การจัดการมูลฝอยต้นทาง อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการส่งเสริม ให้ประชาชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										
	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. ขออนุมัติโครงการ	↔										
๒. ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ - การจัดเก็บผักผลไม้ในพื้นที่เขต มาบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยและเลี้ยงสัตว์ ในเขตบางนา - การนำกิ่งไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่เขตมาบดย่อยและส่งโรงงาน ทำปุ๋ย - เศษอาหารจากบนอาคารสำนักงาน เขตมาเทมกักในคอกปุ๋ย - เศษอาหารจากสถานประกอบการ ห้าง ร้าน จัดเก็บนำไปเลี้ยงสัตว์ - การทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษ ผักผลไม้ - ใบไม้จากการกวาดทำความสะอาด พื้นที่น้ำหมักใส่คอกปุ๋ยในพื้นที่	←										→
๓. ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล - จัดเก็บของเหลือใช้และขยะชิ้น ใหญ่ในพื้นที่เขตและคัดแยกนำ กลับมาใช้ประโยชน์ - คัดแยกขยะรีไซเคิลจากกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ - ภายในอาคารสำนักงานเขต - สถานประกอบการ - อาคารสูง - สถานศึกษา - ชุมชน, หมู่บ้านจัดสรร - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	←										→

ขั้นตอนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ สะอาดฯประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย - เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยคัดแยก ขยะ รีไซเคิลท้ายรถ												

๗. งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนบางส่วนไม่เห็น ความสำคัญหรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการลดและแยกขยะมูลฝอย	๓	๓	ปานกลาง	เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์ สัมพันธบัตรณรงค์ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้กับ ประชาชนและข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตเห็น ความสำคัญในการลดและ คัดแยกขยะมูลฝอย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องเก็บขน และนำไปทำลายมีจำนวนน้อยลง
- ๙.๒ ข้าราชการและลูกจ้างบนสำนักงานเขตบางนาให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- ๙.๓ ชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เขตบางนาเกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรัง
อาคารบ้านเรือนมีความสะอาดน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๙.๔ ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางนาลดลงจากการนำของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่มาคัดแยกและ
นำกลับมาใช้ประโยชน์
- ๙.๕ ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทิ้งขยะเป็นการแยกขยะ

/- ๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐	ร้อยละ ๔๐	ผลลัพธ์	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๕ ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐,หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวชนพร สุขศิริ)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางนา

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวไศรยา วิรัตน์)

ผู้อำนวยการเขตบางนา