

ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางบอน
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบาย “ผลักดันหัวใจแก้ไขทันที NOW” ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี (CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศด้วยการปลูกป่าในใจคน การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า สวนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษารัชมชาติ พัฒนาสภาวะแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร

ในการนี้สำนักงานเขตบางบอน ได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็น โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และผู้ที่สัญจร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย”ผลักดันหัวใจ แก้ไขทันที Now” และนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและสวนหย่อมให้สวยงามร่มรื่นมากยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อลดมลพิษในพื้นที่

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณสำนักงานเขตบางบอน จำนวนพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๓.๒ ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหย่อมฝั่งขาเข้าถนนเอกชัย (หุซ้าง ๑) จำนวนพื้นที่ ๑,๔๑๕ ตารางเมตร

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณสำนักงานเขตบางบอน และบริเวณสวนหย่อมฝั่งขาเข้าถนนเอกชัย (หุซ้าง ๑)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.จัดทำและขออนุมัติโครงการ	←→											
๒.ดำเนินการตามโครงการ		←								→		
๓.ติดตามและประเมินผล											←→	

๓. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาสถานะ-
สิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๔. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตาม เป้าหมาย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๕.๑. กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- ๕.๒. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
- ๕.๓. ช่วยทำให้ถนนเอกชัยมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็น

๖. การติดตามและประเมินผล

๖.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือ ในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการเพิ่มพื้นที่ เขียว	ร้อยละ ๑๐๐	ระดับผลผลิต	สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ครบตามเป้าหมาย	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔

๖.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการในแต่ละเดือน

๖.๓ การประเมินผลโครงการ

- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการให้
ผู้บริหารเขตทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นายสุวิวัฒน์ ธีรรัตนจันทร์)
(ปลัดกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
สำนักฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางบอน)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)