

๒.๒ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดของเขตบางเขน ในด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภาคีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒.๓ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเขตบางเขน เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมาย

สำนักงานเขตบางเขน มีฐานข้อมูลการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๔,๓๓๘ รายการ และจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ตามเป้าหมายการสำรวจและนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภาคีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒๒,๔๐๐ รายการ ซึ่งมีระยะเวลาการจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยแบ่งการดำเนินการ ดังนี้

มีเป้าหมายที่จะดำเนินการ

สำรวจข้อมูลภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่เขตบางเขน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๕ บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในการบริการและให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี และประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยเต็มใจในการชำระภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

วิธีดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ ขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๖.๑.๑ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ

๖.๑.๒ การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

๖.๑.๓ ประชุมชี้แจงคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖.๑.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

๖.๒ ขั้นตอน...

๖.๒ ขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ฝึกปฏิบัติการ

๑) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒) ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล

๓) ฝึกปฏิบัติการสำรวจการวัดพื้นที่ การสัมภาษณ์เจ้าของที่ดินและการบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๔) ฝึกปฏิบัติการสำรวจ การบันทึกข้อมูลลงในแบบสำรวจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่

๑) ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในผังบริเวณ

๒) การนำเข้าสู่ข้อมูลภาคสนามลงในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

๖.๓ การปฏิบัติงานการลงพื้นที่

๑. ระยะที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการในพื้นที่เขตบางเขน (ตามเป้าหมายที่กำหนด)

๒. ระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการในพื้นที่เขตบางเขน (ตามเป้าหมายที่กำหนด)

มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) การสำรวจข้อมูลภาคสนาม มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ๓ ชุดๆ ละ ๓ คน ประกอบด้วยหัวหน้าชุดสำรวจ ๑ คน พนักงานสำรวจ ๒ คน จะเดินสำรวจแปลงที่ดิน พร้อมด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบตามที่กำหนด โดยการเก็บข้อมูล แยกแบบสำรวจข้อมูลต่างๆ เป็นรายแปลงที่ดินตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการได้ตามความเหมาะสม

๒) การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ให้เรียงเป็นหมวดหมู่

๓) การนำข้อมูลลงในระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

๗. งบประมาณ

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือหรือไม่ให้ ข้อมูลหรือให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน	๒	๔	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบและเข้าใจ พ.ร.บ. นี้ ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนให้คณะทำงานสอบถาม ข้อมูลให้มีความครบถ้วนและ ถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ พนักงานสำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๙.๒ สำนักงานเขตบางเขน มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด ป้าย
การประกอบการค้า ชุมชน บ้าน ถนน ขยาย ประปา ไฟฟ้า ที่เป็นปัจจุบัน
- ๙.๓ สำนักงานเขตบางเขน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- ๙.๔ มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่เป็นระบบ และการจัดเก็บภาษีรายได้ของ
กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

- ๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกันในการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า ดำเนินการสำรวจข้อมูลและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ โดยรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการหรือตามที่
ระเบียบและกฎหมายกำหนด

ป
ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพืศนีย์ เรืองศิลป์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวพืศนีย์ เรืองศิลป์)
ผู้อำนวยการเขตบางเขน

เป้าหมายการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขต	ฐานข้อมูลของสำนักงานเขต	เป้าหมายการสำรวจและนำเข้าข้อมูลในระบบ สารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
บางเขน	194,338	122,400