

โครงการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ประจำปีงบประมาณ

การจัดระเบียบถนนสายหลัก สายรอง และซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม  
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบึงกุ่ม  
พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๑. หลักการและเหตุผล

พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเจริญและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก มีประชาชนบางส่วนที่กระทำผิดกฎหมายใช้พื้นที่สาธารณะ หรือบนทางเท้าทำให้ประชาชนสัญจรได้รับความเดือดร้อนจนมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง สำนักงานเขตบึงกุ่มเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ฝ่ายเทคนิคจึงจัดทำโครงการจัดระเบียบถนนสายหลัก เพื่อให้พื้นที่เขตบึงกุ่มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยการกวาดล้าง การควบคุมมิให้มีการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี การควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะและอื่นๆ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร และเป็นนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสัญจรหรือใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์ /

๒.๑ เพื่อให้ถนนสายหลักในเขตบึงกุ่มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ เพื่อนำโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักเป็นกิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หรือตัวชี้วัดโครงการต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดในตัวชี้วัด (ถนนสวย) และอื่นๆ ต่อไป

## ๓. เป้าหมาย

๓.๑ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม ในถนนสายหลักในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

๓.๒ สนับสนุน โครงการการจัดระเบียบผู้ค้าออกจุดผ่อนผัน โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย” โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการถนนสวย โครงการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โครงการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมาย ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

## ๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นนโยบายที่ ๔ เดินทางดี ปรับปรุงทางเท้า ๒๒๑.๔๗ กม. การจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่เขตบึงกุ่มถือเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนตามนโยบายเช่นกัน

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

## ๖. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                          | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                              | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. สำรวจถนนสายหลัก<br>จัดทำบัญชี                                             | ←→                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. ขออนุมัติโครงการ                                                          |                      | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย<br>หน้าที่การปฏิบัติงาน                                |                      | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. จัดทำประชาสัมพันธ์                                                        |                      | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๕. รายงานผู้บังคับบัญชา<br>ทราบ                                              |                      |      | ←→   |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๖. จัดทำหนังสือแจ้งฝ่าย<br>ที่เกี่ยวข้อง และให้<br>รายงานผลการแก้ไข<br>ปัญหา |                      |      | ←→   |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๗. รายงานทุกสิ้นเดือน                                                        |                      |      | ←→   |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |

๗. ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |             |                     | แนวทาง<br>การบริหารความเสี่ยง                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | โอกาสที่<br>จะเกิด   | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                                                                                       |
| ๑. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อยอาจมี<br>ภารกิจเร่งด่วนจากนโยบาย<br>ผู้บริหารมาแทรก                                 | ๒                    | ๑           | ๒                   | - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติงานและแทนกันได้                             |
| ๒. ผู้ประกอบการไม่เข้าใจข้อ<br>กฎหมายของกรุงเทพมหานคร<br>และไม่ให้ความร่วมมือกับการจัด<br>ระเบียบของเจ้าหน้าที่ | ๑                    | ๒           | ๒<br>(น้อย)         | - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้<br>ผู้ประกอบการรับทราบข้อกฎหมายของ<br>กรุงเทพมหานครมากขึ้น |

#### ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ถนนสายหลักที่ดำเนินโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย ปลอดภัย กลิ่นควันของการปรุงอาหาร และไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย ในขณะที่ใช้ทางเท้าถนนสายหลักที่ดำเนินโครงการ

๙.๒ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

๙.๓ สามารถนำโครงการนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนแผนการพัฒนาพื้นที่ที่ผู้บริหารกำหนดได้

๙.๔ เป็นกิจกรรมตัวชี้วัดโครงการต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดในตัวชี้วัดต่อไป

#### ๑๐. การติดตามและประเมินผล

##### ๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                                           | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคุม/เครื่องมือในการใช้วัด                        | ระยะเวลา                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| - ทางเท้าของถนนสายหลักได้รับการดูแลจัดระเบียบให้ประชาชนใช้ทางเท้าได้สะดวกและปลอดภัย | ๑ ครั้ง/วัน | ผลผลิต          | - รายงานผลการดำเนินการผ่านทางไลน์กลุ่มต่อผู้บังคับบัญชา | ๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗ |

##### ๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารายงานเป็นรายเดือนทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเกรียงกร กิจภักดีกุล)  
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร มีหาดทราย)  
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม