

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม
พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชนทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติที่ ๑ สิ่งแวดล้อมดี และมิติที่ ๙ ด้านบริหารจัดการดี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบึงกุ่ม เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านบริหารจัดการดีต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบภัยอาหารส่วนเกิน ประกอบกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการแก้ไขปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินการศึกษา ออกแบบวางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด BKK Food Bank เพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ /

๒.๒ เพื่อจัดหารวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ อาหารส่วนเกิน (Food surplus) จาก “ผู้บริจาค สู่ ผู้รับ” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๓ มีความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ให้แก่ประชาชน

๒.๔ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ภาควิชาเครือข่าย ผู้บริจาคอาหาร จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดลงได้

๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดหาผู้บริจาคอาหารส่วนเกินในพื้นที่เขต โดยมีผู้บริจาคอาหารส่วนเกินไม่ต่ำกว่า ๘ ราย

๓.๒ ดำเนินการส่งต่อ อาหารให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนในพื้นที่เขต โดยเน้นชุมชนแออัด

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง /

๔.๒ ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และการเสริมสร้างพลังทางสังคม

๔.๒.๒ นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติบริหารจัดการดี/สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นการจัดการส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กับผู้เปราะบางในพื้นที่เขต /

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้

- การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ ขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการตามโครงการ												
๖.๒ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ												
๖.๓ สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการที่กำหนด												
๖.๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน												

หมายเหตุ * กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ยอดเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง กรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ /

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตจัดทำโครงการแผนพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขต	ค่าใช้จ่ายโครงการแผนพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการ จำนวน ๖ รายการ	๒๐,๐๐๐	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			๒๐,๐๐๐	

๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
-กรณีอาหารเสีย หรือ ประชาชนร้องเรียน เมื่อบริโภคอาหารอาจ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของผู้ประกอบการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ชี้แจงทำความเข้าใจกับ กลุ่มเป้าหมายให้ บริโภคอาหารตามเวลา ที่กำหนด
ประชาชนรับอาหารไป มากกว่าปกติ (วน) หรือ นำไปขายต่อ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	จัดระบบการรับอาหาร ให้เป็นระบบ
หากประชาชนนำอาหาร ไปในปริมาณมาก แล้ว บริโภคไม่ทันอาจกลายเป็น ขยะในชุมชนแทน	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	กระจายความต้องการ อาหารไปยัง กลุ่มเป้าหมายอย่าง ทั่วถึง รวดเร็ว ตาม ระยะเวลาที่กำหนด
ประชาชนได้รับการ แจกจ่ายไม่ทั่วถึง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	สำรวจกลุ่มเปราะบาง และผู้ต้องการอาหาร ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ปริมาณอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) มีจำนวนลดลงไม่ส่งผลเสียและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

๙.๒ กลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ต้องการอาหารได้รับการส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านอาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม

๙.๓ ประชาชนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ สร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสม
เกิดประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ

๙.๔ มีระบบการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ และเกิดเครือข่ายการทำงานแบบ
บูรณาการร่วมกัน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้ได้รับบริจาค อาหารมีสภาพความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	แบบสอบถาม	ภายใน ๓ เดือนหลังจาก สิ้นสุดโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า /

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินโครงการ ส่งให้กับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูล /

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผล
โครงการในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดโครงการ /

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนิรมล ภักดี)
(นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตบึงกุ่ม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร มีหาดทราย)
(ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม)