

ชื่อแผน : แผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่
ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตปทุมวัน
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕.๑๓๔(บก.๐๒/๒๙๗) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งยกเลิกการให้ความเห็นชอบกำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในประกาศจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากการทำการค้าของผู้ค้าในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อจราจรเป็นอย่างมากทำให้การจราจรติดขัดในวงกว้างทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ยกเลิกการให้ความเห็นชอบประกาศจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อให้การควบคุม กวดขัน การตั้งวางค้าขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ กีดขวางการจราจรทั้งทางเดินรถและทางเดินเท้า

สำนักเทคนิคได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีระยะเวลาดำเนินการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๙ เดือน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ระยะที่ ๒ ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ระยะที่ ๓ ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ระยะที่ ๔ ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขต จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๑ จุด ผู้ค้าจำนวน ๑๐,๕๘๗ ราย แต่ยังคงมีจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยที่ยังไม่ได้ยกเลิก จำนวน ๒๓๒ จุด มีผู้ค้าจำนวน ๑๐,๐๖๔ ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกหรือจัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การจัดระเบียบเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถคืนทางเท้าและที่สาธารณะให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ที่ตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน สำนักเทคนิคได้ขอขยายเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้พิจารณายกเลิกจุดทำการค้าที่ก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมากหรือจุดทำการค้าที่ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือจุดทำการค้าที่มีผลกระทบด้านการจราจร ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว

/สำนักงานเขต...

สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อให้สอดคล้องกับการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ โดยในพื้นที่เขตปทุมวันมีจุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยประกาศจุดผ่อนผันทั้งหมดจำนวน ๒๓ จุด ผู้ค้าจำนวน ๗๐๗ ราย ได้ดำเนินการยกเลิกจุดทำการค้าประเภทจุดผ่อนผันไปแล้วจำนวน ๑๙ จุด ผู้ค้าจำนวน ๕๖๘ ราย ที่ยังไม่ได้ยกเลิกจำนวน ๔ จุด ผู้ค้าจำนวน ๑๓๙ ราย รวมทั้งได้ทำการยกเลิกการทำการค้าของผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตปทุมวัน

ปัญหาการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ได้ตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าในที่สาธารณะเป็นอีกปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่เขตปทุมวันซึ่งเป็นเขตชั้นในมีการเจริญเติบโตของเมืองซึ่งหากไม่ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการกีดกันจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาผู้ที่มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ดังนั้นเพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันเป็นเขตที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย สัจจะสะดวก สบายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย เคารพกฎหมายและกติกาสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ด้วยการยกเลิกการทำการค้าหาบเร่-แผงลอยทุกประเภท ทั้งผู้ค้าในจุดผ่อนผันทั้ง ๔ จุด และผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เขตปทุมวันมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเขตที่น่าอยู่

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและใช้สอยประโยชน์ในถนนทางเท้าสาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

๒.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ยกเลิกการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผันที่ยังคงเหลือในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน ๔ จุด ดังนี้

๓.๑.๑ จุดผ่อนผันบริเวณถนนหลังสวน จุดเริ่มต้นทางเข้าอาคารเมอร์คิวรี่ จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเลขที่ ๒๙-๒๙/๔ ความยาวจุด ๓๘ เมตร จำนวนผู้ค้า ๑๓ ราย ช่วงทำการค้าเวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๐๐ น.

/๓.๑.๒ จุดผ่อนผัน...

๓.๑.๒ จุดผ่อนผันบริเวณหน้าอาคารโรเล็กซ์ ถนนวิทย์ จุดเริ่มต้นทางเข้าอาคารโรเล็กซ์ จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเลขที่ ๘๙/๑๕ ความยาวจุด ๒๙ เมตร จำนวนผู้ค้า ๒๐ ราย ช่วงทำการค้าเวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.

๓.๑.๓ จุดผ่อนผันบริเวณถนนสารสิน จุดเริ่มต้นบริเวณแยกราชดำริ จุดสิ้นสุดบริเวณแยกสารสิน-วิทย์ ความยาวจุด ๔๓๘ เมตร จำนวนผู้ค้า ๕๖ ราย ช่วงทำการค้าเวลา ๐๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๓.๑.๔ จุดผ่อนผันบริเวณหน้าวัดดวงแข ถนนจรัลเมือง จุดเริ่มต้นมุมถนนเจริญเมือง จุดสิ้นสุดมุมถนนจรัลเมืองตัดถนนพระราม ๖ ความยาวจุด ๒๓๖ เมตร จำนวนผู้ค้า ๕๐ ราย ช่วงทำการค้าเวลา ๐๕.๐๐-๑๐.๐๐ น.

๓.๑.๕ นอกจุดผ่อนผัน บริเวณสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน ๔ สะพาน (สะพาน ๑-๔) จำนวนผู้ค้า ๙๙ ราย ช่วงทำการค้าเวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๓.๒ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สภาพแวดล้อมในบริเวณจุดที่มีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยทำการค้าและได้ทำการยกเลิกผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. วิธีการดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน กำหนดวิธีการดำเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๑ ขั้นตอนการ

๔.๑.๑ สำรวจจุดผ่อนผัน พื้นที่ผ่อนผัน ลักษณะทางกายภาพและสภาพพื้นที่จุดผ่อนผัน จำนวนผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต จำนวนผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนเข้าทำการค้า การฝ่าฝืนทำการค้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งประมวลภาพถ่ายการกระทำความผิดของผู้ค้าบริเวณจุดผ่อนผันทั้ง ๔ จุด และนอกจุดผ่อนผัน

๔.๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เขตปทุมวัน นำเสนอผู้บริหาร

๔.๑.๓ จัดหาเอกสาร หลักฐานหรือบันทึกปากคำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรหรือการใช้ประโยชน์สาธารณะบริเวณจุดผ่อนผันที่จะทำการยกเลิก

๔.๑.๔ จัดหาสถานที่รองรับ/แนะนำสถานที่จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผัน

๔.๑.๕ จัดประชุมผู้ค้าทั้งจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน เพื่อแจ้งให้ทราบโดยชัดแจ้งถึงเหตุผลในการยกเลิกจุดผ่อนผันและกำหนดวันในการยกเลิกการทำการค้าให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๔.๑.๖ จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต เพื่อพิจารณายกเลิกจุดผ่อนผันทั้ง ๔ จุด

๔.๑.๗ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งสำนักเทศกิจเพื่อรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาลงนาม ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน

๔.๑.๘ เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว ปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน ให้ผู้ค้าทราบโดยทั่วกัน และให้เวลากับผู้ค้าในการหาสถานที่ทำการค้าแห่งใหม่หรือให้เวลาในการระบายสินค้า ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๔.๑.๙ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเข้าดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ เคลื่อนย้าย ผู้ค้าออกจากจุดผ่อนผัน

๔.๑.๑๐ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อม ในการสนธิกำลังและปฏิบัติงาน กรณีจุดที่ยกเลิกมีปัญหาการต่อต้าน

๔.๑.๑๑ รื้อ ถอน ตัด ป้ายบอกจุดผ่อนผันหรือป้ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ค้า ทำการค้าในพื้นที่ที่ยกเลิกแล้วและลบเส้นแนวการตั้งวางแผงค้า

๔.๑.๑๒ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและให้มีสภาพ ที่พร้อมใช้งาน

๔.๑.๑๓ จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔.๒ ขั้นตอนการดำเนินการ

๔.๒.๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่เทศกิจและหน่วยงานร่วมปฏิบัติ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินการตามแผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จ

๔.๒.๒ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติร่วมดำเนินการเข้าตั้งพื้นที่หลังจาก ให้ผู้ค้าเลิกทำการค้าภายในกำหนดตามประกาศเพื่อเผื่อระวังไม่ให้ผู้ค้าเข้ามาฝ่าฝืนทำการค้า

๔.๒.๓ ดำเนินการกับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๔.๒.๔ กรณีมีผู้ค้าฝ่าฝืนให้ผู้ปฏิบัติตามแผนฯ แจ้งให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมก่อน หากไม่เชื่อฟังให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดนั้น ๆ จับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมทั้ง จัดบันทึกการจับกุมและส่งตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ณ สำนักงาน เขตปทุมวัน

๔.๒.๕ กรณียึดของกลางหรือสิ่งใดเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายและตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๒๘ และจัดพนักงาน เปรียบเทียบตามกฎหมายประจำสำนักงานเขตปทุมวัน

๔.๒.๖ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

/๔.๓ ขั้นตอน...

๔.๓ ขั้นตอนหลังดำเนินการ

๔.๓.๑ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิก ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางเดินทำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย

๔.๓.๒ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ สอดส่อง กวดขันไม่ให้มีการกระทำการฝ่าฝืน ทำการค้าในบริเวณพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบไว้แล้วโดยเด็ดขาด

๔.๓.๓ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่หรือบริเวณที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบแล้ว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป

๔.๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

๕. มาตรการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

๕.๑ สำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช แยกพงษ์พระราม และบริเวณลานจอดรถข้างสวนลุมพินีและบริเวณตลาดข้างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ค้าออกจากจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗. ภารกิจ

๗.๑ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ค้าและประชาชนทั่วไปทราบภารกิจที่ ดำเนินการ

๗.๒ การปฏิบัติด้านการข่าว ปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน สืบเสาะหาข่าวการต่อต้านของกลุ่ม ผู้ค้า กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ กลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือมือที่สาม เพื่อลดปัญหาการต่อต้าน ก่อความไม่สงบและ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๗.๓ ควบคุมไม่ให้มีการค้าขายหรือประกอบการค้าใด ๆ ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

๗.๔ ดำเนินการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ทางเท้าให้มี ความสะอาด สวยงาม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้ทางเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย

๗.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘. หน่วยปฏิบัติงานและหน่วยร่วมปฏิบัติ

การปฏิบัติตามแผนอาจจำเป็นต้องสนธิกำลังจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อให้ งานบรรลุผลสำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยปฏิบัติและหน่วยร่วมปฏิบัติ ดังนี้

๘.๑ หน่วยปฏิบัติประกอบด้วย

๑) ฝ่ายเทศกิจ

๒) ฝ่ายโยธา

๓) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

/๘.๒ หน่วยร่วม...

๘.๒ หน่วยร่วมปฏิบัติประกอบด้วย

- ๑) สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
- ๒) สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
- ๓) ทหารหรือฝ่ายความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย

๙. การควบคุมบังคับบัญชา

การควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติตามแผนฯ ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๙.๑ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน | หัวหน้าผู้บังคับบัญชา |
| ๙.๒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน | ผู้ช่วย |
| ๙.๓ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี | ผู้ช่วย |
| ๙.๔ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน | ผู้ช่วย |
| ๙.๕ หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตปทุมวัน | ผู้ช่วย |

ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมและสั่งการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

๑๐. งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปีของทางราชการในการดำเนินการ

๑๑. การติดตามผลการดำเนินการ

กำหนดการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังนี้

๑๑.๑ ประเมินผลการผลักดันผู้ค้าออกจากทางเท้าที่สาธารณะในจุดผ่อนผันเป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนด

๑๑.๒ ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำสรุปรายงาน เหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรคและผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(นายมานพ สายแก้ว)

เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตปทุมวัน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายพนิต อารยะศิลปธร)

ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

අනුමැතිය ලබාදීමට - 1987 අගෝස්තු 1 දින

ສູ່ການປະຕິບັດ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณายกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ											
		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๑.	สำรวจจุดผ่อนผัน พื้นที่จุดผ่อนผัน ลักษณะทางกายภาพและสภาพพื้นที่จุดผ่อนผัน จำนวนผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต จำนวนผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ค้าที่เข้ามาทำการค้า การฝ่าฝืนทำการค้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งประมวลภาพถ่าย การกระทำผิดและสภาพง่ายสภาพแวดล้อมของประชาชน เพื่อกำหนดลำดับเป้าหมาย การดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผัน												

แผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เขตปทุมวัน

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงานเขตปทุมวัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณายกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ											
		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
๖.	สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ระดับเขต พร้อมผลักดันที่เกี่ยวข้องส่งสำนักเทศกิจ เพื่อรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตยกเลิกจุดผ่อนผัน						↔						
๗.	เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว ให้แจ้งผู้ค้าหาบเร่โดยทั่วกัน และให้เวลาในการหาสถานที่ทำการค้าแห่งใหม่หรือมีเวลาระบายสินค้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน								↔				
๘.	บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เข้าดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ เคลื่อนย้ายผู้ค้าออกจากจุดผ่อนผัน										↔		
๙.	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิก เช่น รื้อ ถอนป้าย จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด ลบเส้นแนวการวางแผงค้า ปรับปรุงทางเดินเท้าให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ฯลฯ											↔	
๑๐.	การตรวจติดตามประเมินผล จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจตรว ผู้ละเมิด ไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนเข้ามาทำการค้าในจุดที่ยกเลิกการผ่อนผันให้ทำการค้า											↔	
๑๑.	จัดทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ												↔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเทคนิค (สำนักงานเขตปทุมวัน โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๑๕ ๓๘๘๙ หรือโทร. ๖๓๓๖)

ที่ กท ๔๔๐๙/

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามใน หนังสือเวียน เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตปทุมวัน

เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคนิค (ผ่านหัวหน้างาน.....)

เสนอเพื่อ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม (ผู้ผ่านเรื่อง)
☐ ทราบ ☒ ผ่านเรื่อง ☐ ลงนาม ☐ ให้ความเห็นชอบ ☐ อื่นๆ	☐ ทราบ ☐ ผ่านเรื่อง ☐ ลงนาม ☐ อื่นๆ
☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต ☐ สั่งการ	☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต ☐ สั่งการ
เรียน ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผ่าน ผช.ฝ่าย.....) (ศาสตราจารย์ นายแพทย์) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน สำนักงานเขตปทุมวัน (นางสาววรรณ ศิริมงคล) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้มีอำนาจในการสั่งการ: ☒ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว ☐ เห็นชอบ ☐ อื่นๆ ☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต (นายพันต์ อารยะศิลป์) ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๖	