

ชื่อโครงการ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
หน่วยงาน สำนักงานเขตปทุมวัน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวันเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง ในแต่ละวันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีไขปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชน ในฐานะผู้ทำให้เกิดขยะมูลฝอย ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอย รีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอย ลดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะตกค้าง สำนักงานเขตปทุมวันจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อชักลากมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ออกมาพักไว้ที่จุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้จัดเก็บได้โดยสะดวก โดยกรุงเทพมหานครจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ (ชักลากมูลฝอยในชุมชน) วันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๑๕ วันต่อเดือน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน

๒.๒ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

๒.๓ เพื่อให้พื้นที่สำนักงานเขตปทุมวันสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน ๘ ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนละ ๑ คน ดังนี้

- ๓.๑ ชุมชนบ้านครัวใต้
- ๓.๒ ชุมชนวัดชัยมงคล
- ๓.๓ ชุมชนวัดบรมนิวาส
- ๓.๔ ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
- ๓.๕ ชุมชนซอยร่วมฤดี
- ๓.๖ ชุมชนซอยโปโล
- ๓.๗ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
- ๓.๘ ชุมชนริมคลองหงส์

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตปทุมวัน สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย เป้าหมาย ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณ มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชน

/๕. ระยะเวลา...

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ ชุมชนเป้าหมาย ๘ ชุมชน

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำโครงการเสนอ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ลงนาม	↔											
๒. ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่าย พัฒนาชุมชนฯ เพื่อแจ้ง ชุมชนส่งรายชื่ออาสาสมัคร ของแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครฯ	↔											
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน แนะนำ ส่งเสริมการคัดแยก มูลฝอย และตั้งเบ็ก ค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ	←											→
๔. ประเมินผลโครงการ และสรุปเสนอผู้อนุมัติ โครงการ												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวนเงิน ๒๓๘,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นสาม
แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน รวม ๘ คน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ อัตราคนละ ๒,๒๕๐.- บาท/เดือน/คน (๒,๒๕๐.-บาท x ๑๒ เดือน x ๘ คน)
และเงินประกันสังคมอัตราร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทน เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๒๖,๘๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกขยะและการทำความสะอาด ขอยและที่ว่าง
ของชุมชนที่อยู่ติดริมคลองหรือชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตไม่สามารถเข้าไปบริการจัดเก็บได้
เช่น ข่ง ไม้กวาด บั้งก็ ตะกรว ตะแกรงสำหรับช้อนขยะ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

/๘.ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๒	๒	๔	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสำนึก

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนในชุมชนมีความรับผิดชอบในส่วนของการรักษาความสะอาดในชุมชนมากขึ้น

๙.๒ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตปทุมวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาขยะมูลฝอย

ตกค้างในชุมชน

๙.๓ พื้นที่เขตปทุมวันมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๙.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ



๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒	ร้อยละ ๑๒	ผลลัพธ์	ร้อยละปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562หาร ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562 คูณ 100	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา
ครั้งที่ ๑	๑ เมษายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของเขตปทุมวันที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นายอัมรินทร์ โรตีสถิตย)

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตปทุมวัน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพินิต อารยะศิลปธร)

ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

โครงการ อาสาสมัครรักษากุศลอยู่ในชุมชน
หน่วยงาน สำนักงานเขตปทุมวัน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณ ๒๓๘,๘๐๐.- บาท

[illegible]

รายละเอียดคำวัสดุใช้ในโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตปทุมวัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	วัสดุอุปกรณ์ บุงกีกวาด พื้นสังกะสีแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อ	๓๒ ใบ	๑๔๕	๔,๖๔๐	
๒	แข่งผิวไม้ไผ่ ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว	๔๘ ใบ	๘๕	๔,๐๘๐	
๓	ตะกาวเหล็กพร้อมด้ามยาว ๑.๕๐ เมตร	๘ อัน	๑๓๕	๑,๐๘๐	
๔	ไม้กวาดสำเร็จรูป	๔๔ อัน	๕๐	๒,๒๐๐	
รวมเป็นเงิน				๑๒,๐๐๐	


 (นายอรรถ ไรตเสถียร)
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตปทุมวัน