

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องประชุมของโรงเรียน มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เกิดความชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อให้สามารถลดเสียงดัง เสียงสะท้อน อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขในส่วนของห้องประชุมที่มีการชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เหมาะแก่การเรียนการสอน
๒. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้ถูกสุขลักษณะ ลดเสียงดังเสียงสะท้อน อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
๓. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมของห้องประชุมในโรงเรียนให้ดีขึ้น

๓. สถานที่และปริมาณงาน ดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง รายละเอียดตามผังโครงการและปริมาณงานแนบท้าย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นการตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๕. แนวทางการดำเนินการ

จัดการดำเนินการของงบประมาณประจำปี และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาดำเนินการ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาก่อสร้าง

๗. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในวงเงิน ๕๘๒,๐๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้อาคารเรียนมีสภาพใช้งานได้ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งเพื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

๙. การติดตามและประเมินผล

สามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินการได้ขณะกำลังปรับปรุงให้ถูกต้องตามรูปแบบโครงการ
และงบประมาณที่ได้รับเมื่องานแล้วเสร็จ และสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเศษ ศรีสวัสดิ์)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)
ผู้อำนวยการเขตประเวศ