

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพโดยรวมของถังเก็บน้ำ รูปแบบเดิมฝังพื้นดิน อาจเกิดปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดเสียหาย ยากต่อการตรวจสอบดูแลรักษา และมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขในส่วนของถังเก็บน้ำ รูปแบบเดิมที่เป็นการฝังพื้นดิน ที่มีการชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพที่ดีขึ้น
๒. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

๓. สถานที่และปริมาณงาน ดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา รายละเอียดตามผังโครงการและปริมาณงานแนบท้าย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นการตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

๕. แนวทางการดำเนินการ

จัดการดำเนินการของงบประมาณประจำปี และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคา เพื่อมาดำเนินการ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาก่อสร้าง

๗. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในวงเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้อาคารเรียนมีสภาพใช้งานได้ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และถูกสุขลักษณะ อีกทั้งเพื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

๙. การติดตามและประเมินผล


สามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินการได้ขณะกำลังปรับปรุงให้ถูกต้องตามรูปแบบโครงการ
และงบประมาณที่ได้รับเมื่องานแล้วเสร็จ และสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายวิเศษ ศรีสวัสดิ์)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ