

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเขตประเวศ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่เสนอความคิดเห็น การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเอง กล่าวคือ ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีการจัดการทุนของชุมชนโดยรู้จักระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้การให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ต้องอาศัยปัจจัยของความสำเร็จอันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งต้องมีการปฏิบัติและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

สำนักงานเขตประเวศ มีชุมชนที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๔๓ ชุมชน ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยการดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้านสำหรับ
การดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนในพื้นที่เขตประเวศมีการจัดทำแผนชุมชนที่สามารถ
ดำเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน

๒.๒ เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนการพัฒนาชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์สภาพปัญหาหรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาคือโครงการ/กิจกรรมตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของชุมชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แบบมีส่วนร่วมในชุมชนในพื้นที่เขต
ประเวศ จำนวน ๔๓ ชุมชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒ เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม และเป็นโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดร่วมของสำนักงานที่ใช้ในการเจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๕. ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี : (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

สถานที่ดำเนินการ : ณ ชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๔๓ ชุมชน (ตามบัญชีแนบท้าย
โครงการ)

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	↔											
๒. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนชุมชน	↔											
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต	↔											
๔. ชุมชนค้นแบบสำรวจให้เขตเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้น	↔											
๕. ลงพื้นที่เปิดเวทีชุมชนทุกชุมชน	↔											
๖. จัดประชุมตัวแทนกลุ่มทั้ง ๙ กลุ่ม	↔											
๗. รวบรวมปัญหา จัดลำดับความสำคัญ จัดทำเอกสาร	↔											
๘. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน	↔											
๙. ประชุมคณะกรรมการระดับเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ		↔										
๑๐. จัดส่งเอกสารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ		↔										
๑๑. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาชุมชน	↔											↔

๗. งบประมาณ

-ไม่ได้ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ประชาชนในชุมชนอาจเข้าร่วมเปิดเวทีชาวบ้านน้อยเนื่องจากติดภารกิจ	๑	๒	น้อย	จัดประชุมให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับกรรมการชุมชนและจัดเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

/-๑๐.การติดตาม...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชุมชนในพื้นที่เขตประเวศเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน กำหนดอนาคต ทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีกระบวนการที่แน่นอน

๙.๒ ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการกำหนดกิจกรรมการพัฒนาโดยคนในชุมชนรวมตัวกันจัดทำเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนที่เผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมคิดร่วมกำหนดร่วมทำกิจกรรมโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
-ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ ๕๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณจำนวนชุมชนในพื้นที่เขต x๑๐๐หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขต	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดเวทีชาวบ้านและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยวัดจากชุดเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหาหรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของแต่ละชุมชน

ลงชื่อ.....**แสง ชื่น**.....ผู้เสนอโครงการ
(นายแสง จันทพันธ์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ.....**ธนา - น.**.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธนาธิปไตย เมธพันธ์เมือง)
ผู้อำนวยการเขตประเวศ