

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาที่ว่างรกร้างริมทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพระโขนง มีพื้นที่ประมาณ ๑๓.๙๘๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น ประมาณ ๙๒,๒๒๘ คน มีอาคารบ้านเรือนประมาณ ๔๙,๘๗๗ หลัง มีทั้งบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน อาคารชุด ฯลฯ แต่มีสถานที่บางแห่งที่ยังเป็นที่ว่างรกร้างที่รกร้างเปลี่ยวอันตรายต่อประชาชน ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงและประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา เป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้สด กิ่งไม้แห้ง ที่ผู้รับเหมาแอบนำมาโยนทิ้งในที่ว่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตราย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย ทำให้เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ ฯลฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยด้านอุบัติเหตุและอัคคีภัย รวมถึงเพื่อให้พื้นที่เขตพระโขนงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็นที่พึงพอใจต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตและประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ว่างรกร้างริมทางขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาที่ว่างรกร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
- ๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย
- ๒.๓ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่ประชาชนลักลอบนำมาทิ้ง
- ๒.๔ เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๕ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่างให้เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจกับผู้สัญจรผ่านไปมา

๓. เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาที่ว่างรกร้างริมทางในพื้นที่เขตพระโขนงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัย กำหนดดำเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง/แห่ง ดังนี้

- ๓.๑ จุดที่ ๑ ที่ว่างบริเวณซอยพื้งมี ๑๑ แยก ๓ ดำเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- ๓.๒ จุดที่ ๒ ที่ว่างบริเวณซอยประวิทย์และเพื่อน ๘/๑ ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ๓.๓ จุดที่ ๓ ที่ว่างบริเวณหลังป้ายรถเมล์ ตรงข้ามปากซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ ดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
- ๓.๔ จุดที่ ๔ ที่ว่างบริเวณซอยปทุมวิภา ๓๑-๓๓ ดำเนินการเดือนมกราคม ๒๕๖๑
- ๓.๕ จุดที่ ๕ ที่ว่างบริเวณซอยอุดมสุข ๕๑ ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ๓.๖ จุดที่ ๖ ที่ว่างบริเวณปากซอยสุขุมวิท ๖๔/๑ ดำเนินการเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- ๓.๗ จุดที่ ๗ ที่ว่างบริเวณในซอยพื้งมี ๑ ดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๑
- ๓.๘ จุดที่ ๘ ที่ว่างบริเวณซอยประวิทย์และเพื่อน ๗ ห้วยขอย ดำเนินการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
- ๓.๙ จุดที่ ๙ ที่ว่างบริเวณตรงข้ามซอยประวิทย์และเพื่อน ๙ ดำเนินการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
- ๓.๑๐ จุดที่ ๑๐ ที่ว่างบริเวณปากซอยปทุมวิภา ๔๖-๔๘ ดำเนินการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
- ๓.๑๑ จุดที่ ๑๑ ที่ว่างบริเวณซอยอุดมสุข ๓๑ ดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
- ๓.๑๒ จุดที่ ๑๒ ที่ว่างบริเวณในซอยพื้งมี ๓๒ ดำเนินการเดือนกันยายน ๒๕๖๑

/๔.ลักษณะ...

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการประเภทพัฒนาสภาวะแวดล้อม และรักษาความสะอาด

๔.๒ เป็นการสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

๕. แนวทางการดำเนินการ

๕.๑ สำรวจพื้นที่ว่างรกร้างริมทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัย เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการทั้งเขตพระโขนง

๕.๒ จัดเตรียมป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงที่ว่างในตรอกซอยที่กำหนดจะดำเนินการทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าพัฒนาล่วงหน้า ๑-๒ วัน เน้นให้ประชาชนรับทราบหรือเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๑๐-๒๐ หลังคาเรือน

๕.๓ จัดเตรียมยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ฯ ในการดำเนินการ เช่น รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกเทท้าย จอบ เสียม เข่ง ตะกั่ว ฯลฯ

๕.๔ จัดเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) และพนักงานทั่วไป (กวาด) เข้าดำเนินการ

๕.๕ ประสานงานฝ่ายรายได้เพื่อสืบหาเจ้าของที่ดิน

๕.๖ ประสานงานฝ่ายเทศกิจร่วมปฏิบัติการ

๕.๗ ประสานงานสำนักสิ่งแวดล้อมขอสนับสนุนรถเกรด รถขุดหน้าดักหลัง รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกเทท้าย กรณีที่ไม่สามารถไถยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานของฝ่ายรักษา ดำเนินการได้

๕.๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือน กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ

ชี้วัดผลการดำเนินการของโครงการฯ จากการดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ว่างรกร้างริมทางขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ได้ ๑ ครั้งต่อ ๑ เดือน รวม ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑) ๑๒ ครั้ง ๑๒ แห่ง

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่นำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ เช่น ไม้อัด พิวเจอร์บอร์ด ที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตนามาแปรรูปใหม่ให้สามารถใช้งานได้ เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการส่วนหนึ่ง ในกรณีที่สามรถดำเนินการได้ในแต่ละจุดโดยนำวัสดุ อุปกรณ์ ดังกล่าวมาล้อมรั้วกันที่ว่างริมทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนำเศษขยะ เศษวัสดุ และอื่นๆ มาทิ้งอีก

๘. ปัญหาและอุปสรรค

๘.๑ เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้เข้าดำเนินการ

๘.๒ ประชาชนไม่ร่วมมือก็นำขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลมาทิ้งอีก

๘.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่เขตพระโขนงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพิ่มขึ้น

๙.๒ เขตพระโขนงมีความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย

๙.๓ ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงและประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจ และประทับใจในความพร้อมของเขตทั้งในด้านการป้องกันภัย และการรักษาความสะอาด

๑๐. การติดตามและการประเมินผล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ติดตามและประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบพื้นที่ว่างรกร้างริมทางที่เขตดำเนินการแล้วอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกเดือน

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวหทัย หอคนิต)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตพระโขนง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล)

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง