

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
หน่วยงาน	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชากร ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน จึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย สำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ ๕๐ ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน

๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม

๒.๔ เพื่อให้ชุมชนสะอาด ระเบียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ และให้ความร่วมมือดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

๓.๒ ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนเชลียง ๕, ชุมชนเกตุไพเราะ ๓-๕, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้ มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้

๓.๔ เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม ๔ ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๔๐ ตัน

๔. ลักษณะโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวชี้วัดร้อยละ ของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง มาตรการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓RS

๕.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในชุมชน ๔ ชุมชน

๖.แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.เสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคน ทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างใน ชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	↔											
๒.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ ทราบแนวทางดำเนินการและให้ตรวจวัด มูลฝอยก่อนดำเนินการ	↔											
๓.ประสานกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการใน การกำหนดวิธีการแผนงาน และให้ความ ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	↔											
๔.มอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด			↔	↔	↔	↔						
๕.ติดตาม ประเมินและรายงาน	↔											↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนของคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างในชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (อาสาสมัครงานบริการสาธารณะหรืออาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ คน รวม ๔ คน เบิกจ่ายวันละ ๑๕๐ บาท/คน ๆ ละ ๑๕ วัน/เดือน ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง (๔ คน x ๑๕๐ บาท x ๑๕ วัน x ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

๗.๒ เงินสมทบ...

๗.๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕,๔๐๐.-บาท

๗.๓ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่าง ของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เชิง ไม้กวาด คราด, บั้งกี, ตะกรว, ตะแกรงสำหรับข้อนมูลฝอยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชุมชนละ ๑,๕๐๐.-บาท (จำนวน ๔ ชุมชน x ๑,๕๐๐ บาท) เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำความสะอาดของชุมชน	ชุมชน ๔ ชุมชน ชุมชนเขลียง ๕ ชุมชนเกตุไพเราะ ๓-๕ ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	๑. ไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างหนาชนิดมีด้าม ๒. เชิงพลาสติกแบบชนิด เบอร์ ๑ ๓. ตะกรวเหล็ก ๔ เขี้ยว พร้อมด้าม ๔. บั้งกีกันสังกะสี พร้อมด้าม ๕. พลั่ว พร้อมด้ามไม้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๐ ๒,๒๔๐ ๖๒๐ ๔๘๐ ๖๖๐ ๖,๐๐๐	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ไม่มีผู้มาสมัครเป็นอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๔)	- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนให้คำแนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชุมชนมีความรับผิดชอบในส่วนของการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น

๙.๒ การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพระโขนง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการลดปัญหามูลฝอยตกค้าง

๙.๓ เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐในการทำงานร่วมกัน

๙.๔ ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๙.๕ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วม	๔ ชุมชน	ตัวชี้วัดความ	จำนวนชุมชนที่เข้า	๑๒ เดือน
โครงการอาสาสมัคร		สำเร็จระดับ	ร่วมโครงการอาสา	(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)
ชักลากมูลฝอยในชุมชน		ผลผลิต	สมัครชักลากมูลฝอย	
			ในชุมชน ปีงบประมาณ	
			๒๕๖๓	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ตรวจสอบผลการดำเนินงานจากประธานชุมชน กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต
ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑. การรายงานข้อมูลการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต
๒. ความสะอาดภายในชุมชนและปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

นางสาวอริศรา วัฒนกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วิชาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตพระโขนง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวอริศรา วัฒนกุล)
ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ผู้อำนวยการเขตพระโขนง	วันที่.....
ผู้ว่าราชการเขตพระโขนง	วันที่.....
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด	วันที่.....
หัวหน้างาน	วันที่.....
เจ้าหน้าที่ธุรการเทียบเท่าประจำแผนก	วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน	วันที่.....