

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ       | การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว      |
| หน่วยงานรับผิดชอบ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง |
| ปีงบประมาณ        | พ.ศ. ๒๕๖๗                                          |

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ ๒.๖ อนุรักษ์ พื้นฟู รักษาและขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อสุขภาวะที่ดี เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๒.๖.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน ๘๐๐ เมตร หรือระยะเวลาเดินไม่เกิน ๑๕ นาที ค่าเป้าหมายสำนักงานเขตละ ๓ แห่งต่อปี และกลยุทธ์ ๒.๖.๒ ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ต้นภายใน ๕ ปี ค่าเป้าหมายสำนักงานเขตร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่เขตจัดหาพื้นที่และปลูกต้นไม้จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น/สำนักงานเขต ปีละ ๒,๕๐๐ ต้น ในการนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน ๑๕ นาที จำนวน ๓ แห่ง และเป้าหมายเพื่อปลูกต้นไม้สร้างกำแพงพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน ๓,๐๐๐ ต้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุง รักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ปลูกต้นไม้สร้างกำแพงกรองฝุ่นในพื้นที่เขตพระโขนงและกรุงเทพมหานคร

## ๓. เป้าหมาย

ดำเนินการออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวนให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ภายใน ๑๕ นาที จำนวน ๓ แห่ง

กิจกรรมที่ ๒ เพื่อปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงในพื้นที่เขตพระโขนงจำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

## ๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑ อนุรักษ์ พื้นฟู รักษาและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑.๑ คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่ดี และเป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

/๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่เขตพระโขนง

๖. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                               | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | ต.ค.<br>๖๖           | พ.ย.<br>๖๖ | ธ.ค.<br>๖๖ | ม.ค.<br>๖๗ | ก.พ.<br>๖๗ | มี.ค.<br>๖๗ | เม.ย.<br>๖๗ | พ.ค.<br>๖๗ | มิ.ย.<br>๖๗ | ก.ค.<br>๖๗ | ส.ค.<br>๖๗ | ก.ย.<br>๖๗ |
| ๑. สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ                                                                                                                                                                                       | ←                    |            | →          |            |            |             | ←           | →          |             |            |            |            |
| ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                |                      |            | ←          |            |            |             |             | →          |             |            |            |            |
| ๓. กิจกรรมที่ ๑<br>ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>สร้างพื้นที่สวนให้<br>ประชาชนในพื้นที่<br>สามารถเข้าถึงได้ ภายใน<br>๑๕ นาที ตามแผนงาน<br>จนแล้วเสร็จ<br>๓.๑ สวนแห่งที่ ๑<br>๓.๒ สวนแห่งที่ ๒<br>๓.๓ สวนแห่งที่ ๓ |                      |            | ←          | →          |            |             | ←           | →          |             |            |            |            |
| ๔. กิจกรรมที่ ๒<br>ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่<br>สีเขียวและกำแพงกรอง<br>ฝุ่นทั่วกรุงในพื้นที่<br>เขตพระโขนง จำนวน<br>๓,๐๐๐ ต้น                                                                                        |                      |            | ←          |            |            |             |             |            |             | →          |            |            |
| ๕. รายงานผลการ<br>ดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                   |                      |            |            |            |            |             |             |            |             |            | ←          | →          |

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                |                    |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ        | ระดับของความเสี่ยง | แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                                |
| - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน                                 | ปานกลาง<br>(๓)       | ปานกลาง<br>(๓) | ปานกลาง<br>(๔)     | - มอบความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่<br>- จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญร่วมควบคุม แนะนำในการปฏิบัติงาน |
| - ความยั่งยืนของสวนหย่อมเนื่องจากขาดความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสวนหย่อม | ปานกลาง<br>(๓)       | ปานกลาง<br>(๓) | ปานกลาง<br>(๔)     | - รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ พื้นที่สีเขียว                                           |
| - การขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ว่างเขตพระโขนงมีจำกัด        | ปานกลาง<br>(๓)       | ปานกลาง<br>(๓) | ปานกลาง<br>(๔)     | - ดำเนินการประสานขอใช้พื้นที่ว่างของภาคเอกชนเพื่อขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการ                                         |

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเกิดความร่มรื่น สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขตพระโขนงมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นและเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ สร้างความประทับใจให้กับประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                                                     | ค่าเป้าหมาย        | ประเภทตัวชี้วัด                    | วิธีการคำนวณ/<br>เครื่องมือในการใช้วัด                                                                                           | ระยะเวลา |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว | จำนวน<br>๒ กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ<br>ผลผลิต | - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ<br>การปรับปรุงใน<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗<br>- ปลูกต้นไม้ในพื้นที่<br>จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ใน<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ๑๒ เดือน |


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการและตรวจสอบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการการบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในค่าเป้าหมาย และรายงานผล ผู้บังคับบัญชาทราบหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นางกรจิรรัจ ธาระสารโยธิน)  
(เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย  
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตพระโขนง)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางสายทิพย์ สัตนธัมมดี)  
(ผู้อำนวยการเขตพระโขนง)