

ชื่อโครงการ

กรุงเทพฯ เขตปทุมธานี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตปทุมธานี

ปีงบประมาณ

๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตปทุมธานี ยังคงพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องก็ตาม และปัจจุบันยุงลายยังก่อให้เกิดโรคติดต่อไวรัสชิคาและโรคปวดข้อยุงลายอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมาจากการขาดความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นหลักของการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ชุมชนในพื้นที่เขต ชุมชนก่อสร้าง โรงเรียน สถานศึกษาและศาสนสถาน รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคาและโรคปวดข้อยุงลายอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ต้องเรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคา และโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในกลุ่มเป้าหมาย
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคา และโรคปวดข้อยุงลาย ด้วยตนเอง
- ๒.๔ เพื่อลดอัตราผู้ป่วยและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคาและโรคปวดข้อยุงลายในพื้นที่เขตปทุมธานี

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ชุมชนในพื้นที่เขต ๖๔ ชุมชน
- ๓.๒ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตปทุมธานี
- ๓.๓ โรงเรียน / ศูนย์เด็กเล็ก
- ๓.๔ วัด / มัสยิด
- ๓.๕ สถานประกอบการ

๔. แนวทางการดำเนินการ

- ๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
- ๔.๒ สำรวจสภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดเตรียมวัสดุ และเวชภัณฑ์
- ๔.๓ ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

๔.๔ ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และในกลุ่มผู้ป่วยตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อ จากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร

๔.๕ สรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

๖. งบประมาณ

ใช้งบประมาณปกติของทางราชการ

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งในพื้นที่เขตมีนบุรี ได้รับการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. ปัญหาและอุปสรรค

๘.๑ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๘.๒ บุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน (หน่วยฉีดพ่นสารเคมี) ไม่เพียงพอ

๘.๓ เครื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง มีสภาพชำรุด

๘.๔ นโยบายเร่งด่วนด้านอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๙.๒ อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง

๙.๓ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกาและโรคปวดข้อ ยุงลาย ในพื้นที่ลดลง

๑๐. การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ (นายสมปิติ แก้วสุมิตติ) ผู้เสนอโครงการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพโรจน์ จันทร์อด) ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

แผนการปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพ ฯ เขตปลอดขยะ
ผ่านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แนวทาง / ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินการ (ร้อยละ)
	ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑	
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ จากผู้บริหาร	↔												๑๐
๒. ประสานอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ	↔												๑๐
๓. สำนวจสภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมวัสดุ และเวชภัณฑ์	↔												๘๐
๔. ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	↔												
๕. สรุปรายงานผลการดำเนินการ						↔							
๖. ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด							↔						
๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการ												↔	
คิดเป็นร้อยละของการดำเนินการ													๑๐๐